٦١
٢/٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
لإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص جارى (1)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص/أسفر) المسافة من الكم 629,110 الى الكم 715,624 بطول 86,514كم

قطاع الشركة من 629+110 الى 634+987 العقد من 632+200 الى 632+960

العقد رقم : (1132 / 2023 / 2024) بتاريخ 11 / 02 / 2024

تنفيذ شركة / الرضا للمقاولات (ايمن يوسف حسين محمود) شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٤ / ٣ / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	60.00	330,000.00	م3	-	301,242.00	301,242.00	جاري	18,074,520.00	-	18,074,520.00	العلامات الارشاديه متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد لافتات المشروع متواجده التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة
3-1-1	علاوة 1.5 جنية /كم زيادة بعد ال2 كم (3.600 كم -2 كم) = 1.600 كم *1.5 جنية	2.400			-	10,493.00	10,493.00		25,183.20		25,183.20	
3-1-2	علاوة 1.5 جنية /كم زيادة بعد ال2 كم (2.560 كم -2 كم) = 0.560 كم *1.5 جنية	0.840			-	2,785.00	2,785.00		2,339.40		2,339.40	
3-1-3	علاوة 1.5 جنية /كم زيادة بعد ال2 كم (2.450 كم -2 كم) = 0.450 كم *1.5 جنية	0.675			-	270,699.00	270,699.00		182,721.83		182,721.83	
3-1-3	علاوة زيادة سولار1.9 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4	1.900			-	301,242.00	301,242.00		572,359.80		572,359.80	
	الإجمالى								18,857,124.23	-	18,857,124.23	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	18,857,124.23
اجمالى قيمة الاستقطاعات	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	
ما سبق صرفه	
اجمالى قيمة المستخلص	

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عياد حسين
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع — مدير عام المشروعات — محاسب

مهندس المشروع

عن استشاري المشروع
التوقيع/

عن استشاري المشروع مكتب اسبكترام
مدير المشروع
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (برلينات)
التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع/

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة	شاملة المدة من	
		بداية العمل حتى		
قرش	جنيه			
٢٠	١٨٨٥٧١٢٤	بيان الاعمال التى تمت الان		
		محجوز		
		مصرح بصرفه		
-	-	سابق صرفه		
٢٠	١٨٨٥٧١٢٤	مستحق صرفه		
٢٠	١٨٨٥٧١٢٠		قرش	جنيه
	١٨٦٦٨٥٥٣		٢٠	٩٤٤٨٥٦
	١٠٤٦٨٠٥٧		-	٤٥٢٩٧١
	٨٢٠٠٤٩٦			
٢٠	١٢٩٥٢٣٧	جملة الاستقطاعات		
-٢	٧٤٦١٢٩٧	صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملـــــة	
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

تحريراً في / سنة 20