٦٠
٢/٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى (1)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص/ادفو) المسافة من الكم 629,110 الى الكم 715,624 بطول 86,514كم

العقد رقم : (1130 / 2023 / 2024) بتاريخ 11 / 02 / 2024

قطاع الشركة من 629+110 الى 634+987 العقد من 632+960 الى 633+475

تنفيذ شركة / الرضا للمقاولات (ايمن يوسف حسين محمود) شاملة المدة من بداية العمل حتى 13 / 03 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	60.00	230,000.00	م3	-	151,532.00	151,532.00	جاري	9,091,920.00	-	9,091,920.00	العلامات الارشاديه متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد لافتات المشروع متواجده التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة
3-1-1	علاوة 1.5 جنية /كم زيادة بعد ال2 كم (2.440 كم -2 كم) = 0.440 كم *1.5 جنية	0.66			-	16,940.00	16,940.00		11,180.40	-	11,180.40	
3-1-2	علاوة 1.5 جنية /كم زيادة بعد ال2 كم (4.630 كم -2 كم) = 2.630 كم *1.5 جنية	3.95			-	117,008.00	117,008.00		461,596.56	-	461,596.56	
3-1-3	علاوة زيادة سولار1.9 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4	1.90			-	151,532.00	151,532.00		287,910.80	-	287,910.80	
	الإجمالى								9,852,607.76	-	9,852,607.76	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								9,852,607.76			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	أجمالى قيمة المستخلص											

يعتمد ،،،، الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس / عماد حسين
التوقيع /

محاسب

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
مدير المشروع

مهندس المشروع

عن استشاري المشروع
التوقيع /

عن استشاري المشروع مكتب اسبكترام
مدير المشروع
التوقيع /

عن استشاري المساحه مكتب (برليات)
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه
التوقيع /

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة 20 .....

الكاتب المنوط

(1) شطب

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه