الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

٨٤
٢/٢٠

مستخلص جارى (٢)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦١٧,٠٠٠ الى الكم ٦١٧,٩٩٧ بطول ١,٠٠ كم اتجاه قنا

قطاع الشركة من 615+023 الى 618+023 العقد من 617+000 الى 617+997

تنفيذ شركة / الصقر الابيض للمقاولات - محمد عبدالكريم محمد محمد شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣١ / ٠١ / ٢٠٢٤

العقد رقم : ( ٥٠٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه) | كمية البند بالمقايسة | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه) | استقطاع او حجز (قرش / جنيه) | الباقى بعد الأستقطاع (قرش / جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١-١ | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة. | ٦,٠٠ | ٥٠٠٠٠,٠٠ | م٢ | ١٤٢٥٠,٠٠ | ٤٦٠٠,٠٠ | ١٨٨٥٠,٠٠ | جارى | ١١٣١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١٣١٠٠,٠٠ | العلامات الارشاديه متواجده<br>مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده<br>مسئول تأمين سلامة المرور متواجد |
| ١-٢ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥%من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠م رت من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب-التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبق ا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف | ٢٣,٠٠ | ١١٠٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٥٨٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٨٨٠٠,٠٠ | جاري | ١٣٥٢٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٥٢٤٠٠,٠٠ | الاجهزة المساحية متواجدة . |
| ١-٢-١ | علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م | ٠,٦٠ | ١١٠٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٥٨٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٨٨٠٠,٠٠ | جاري | ٣٥٢٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥٢٨٠,٠٠ | المعدات متواجدة. |
| ٢-٢ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٦,٠٠ | ١١٠٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٤٤٢٣٠,٠٠ | ٢٣٥٦٠,٠٠ | ٦٧٧٩٠,٠٠ | جاري | ١٧٦٢٥٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٦٢٥٤٠,٠٠ | المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>البرنامج الزمنى متواجد |
| ١-٢-٢ | علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م | ٠,٧٠ | ١١٠٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٤٤٢٣٠,٠٠ | ٢٣٥٦٠,٠٠ | ٦٧٧٩٠,٠٠ | جارى | ٤٧٤٥٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٧٤٥٣,٠٠ | لافتات المشروع متواجده |
| ١-٣ | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر ) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. | ٦٠,٠٠ | ٢٠٣٣٩٠,٠٠ | م٣ | ٩٢٢٣٠,٠٠ | ٦٢٥٤٠,٠٠ | ١٥٤٧٧٠,٠٠ | جاري | ٩٢٨٦٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٢٨٦٢٠٠,٠٠ | التقارير ( الميدنى - الإسبوعى - الشهرى ) متواجدة.<br>يراعى تطبيق نصوص التعاقد |
| ١-٣-١ | علاوة زيادة سولار١,٩ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤ | ١,٩٠ | ٢٠٣٣٩٠,٠٠ | م٣ | ٩٢٢٣٠,٠٠ | ٦٢٥٤٠,٠٠ | ١٥٤٧٧٠,٠٠ | جارى | ٢٩٤٠٦٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٩٤٠٦٣,٠٠ | المستلزمات والمهمات متواجده |

## الإجمالى

| | | | |
|---|---|---|---|
| اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | ١٢٨٩١٠٣٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٨٩١٠٣٦,٠٠ |
| اجمالى قيمة الاستقطاعات | | | |
| اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | ١٢٨٩١٠٣٦,٠٠ | | |
| ما سبق صرفه | | | |
| اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) | | | |

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

محاسب

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
مدير المشروع

مهندس المشروع

عن الإستشاري (استشارى)
التوقيع /

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع /

المكتب الفني
التوقيع /

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع /

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع /

تم استلام المستخلص وتم الصرف
مع اعادة مراجعة المستخلص

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

| العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / | مع شركة من بداية العمل حتى | شاملة المدة |
|---|---|---|
| قرش | جنيه | |
| — | ٨٤٨٩١٠٢٦ | بيان الاعمال التى تمت الان |
| | | محجوز |
| | | مصرح بصرفه |
| — | ٨٦٢١٥٨ | سابق صرفه |
| — | ٤٥٢٧٨٨ | مستحق صرفه |

| الاستقطاعات | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| رسم دمغة اصلى | ٩٠ | ٢٢٦٢٩٢ |
| رسم دمغة اضافى | ١٠ | ١٩٠٦٩ |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جملة الاستقطاعات | | |
| بالصافى المبلغ المستحق | | |

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | تاريخ الميزانية | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | قيمة التحويل قرش | قيمة التحويل جنيه | استقطاعات قرش | استقطاعات جنيه | الجملة قرش | الجملة جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| قرش | جنيه |
|---|---|
| | |
| | |
| | |