الهيئة العامة للطرق و الكباري

عن عملية أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (المسخته - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
(قطاع غرب النيل) في المسافة من كم 000+185 الى كم 000+189بطول 4 كم (اتجاه السليمانية)

الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الأولى المركزية
الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة وانشاء ورصف الطرق
العقد رقم : 1435 / 2022 / 2023 بتاريخ : 2023 / 2 / 19

مستخلص (جاري 1)

من بداية العمل حتى تاريخ : 2024 /1/5

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية المقايسة	الفئة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري او نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع ان وجد جنيه	المبلغ بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3-1	اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة لمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2م) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2م) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي و الاكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 20%) و الارض الطبيعية متغيرة و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب .	م3	246119	57	0	25000	25000	جاري	1425000.00	0.00	1425000.00	لوحات المشروع متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة المهندسون متواجدون تامين وسلامة المرور متواجد فريق العمل متواجد المعمل متواجد البرنامج الزمنى متواجد المعدات متواجدة
	مسافة النقل حتى 48 كم (علاوة 1.4 جنية / 1 كم بعد تاريخ 31 - 05 - 2023)			64.4	0	25000	25000		1610000.00	0.00	1610000.00	
	رسوم الكارتة و الموازين لأعمال الاتربة			13	0	25000	25000		325000.00	0.00	325000.00	
	قيمة المادة المحجرية للاتربة الفترة الثالثة حتى تاريخه (رسوم الهادة = 32 جنية/ 1 م3 نسبة الدمك = 1.25 × نسبة الاستقطاعات = 12%)			43.8	0	25000	25000		1096000.00	0.00	1096000.00	
1_4	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) تعديل سعر البند بسبب إرتفاع أسعار السولار و المحاجر والسعر شامل المواد المحجرية والنقل الداخلى والكارتات ومسافة نقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضة و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 01 - 10 - 2022 .	م3	14881	293	0	6700	6700		1963100.00	0.00	1963100.00	
	مسافة النقل حتى 220 كم بعد علاوة بتاريخ (1-10-2022)			240	0	6700	6700		1608000.00	0.00	1608000.00	
	الاجمـــــــــالي فقط وقدره ثمانية مليون وسبعة وعشرين الفا ومائة جنيها فقط لا غير ,,,,									0	8027100.00	

مدير عام الشئون الفنية والادارية
أستاذ/ مصطفى عبدالجواد
التوقيع:-

محاسب

مدير عام مشروعات الطرق
مهندس /مشيرة السيد
التوقيع:-

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس /أيمن محمد السيد
التوقيع:-

مدير مشروع مكتب سيستراتا
مهندس / عبدالناصر سيف
التوقيع:-

مدير المشروع (الاستشاري)
م/ تامر شرف الدين
التوقيع:-

مدير المكتب الفني
م/ محمد عبدالمنعم
التوقيع:-

مدير مشروع مكتب XYZ
م/ أحمد شعبان
التوقيع:-

مدير المشروع الشركة المنفذة
م/ مصطفى عبدالحميد مسعد
التوقيع:-

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ عمر محمد طبيخ
التوقيع /

مشروع القطار السريع - الخط الأول

اعتماد فني فقط

مقاولة

رقم ومقدار

بند الميزانية

القيمة	
جنيه	
٨٠٢٦١٠٠,-	مقدار الأعمال التى تمت الآن
	محجوز
	مصرح بصرفة
—	سابق صرفه
٨٠٢٦١٠٠,-	مستحق صرفة
جنيه	الأستقطاعات
	رسم دمغة أصلى
	رسم دمغة أضافى
	أمانات
	إيرادات
	جملة الأستقطاعات
	صافى المبلغ

بيان المنصرف من المقاولة

الاستقطاعات

٨٠٢٦١٠٠,- ١٢/١٢/٢٠٠٥

استقطاعات

٧٢٢٩٢٦٥,٢٠ أمر الرفع

٢٨٢١٩٥,- معدة للزائد

٦٩٤٧٠٧٠,٢٠ الشركة

١٨٢٨٥١,- دمغات

٧٦٤٢٩,- م.ت.ص

٦٢٢,٤٠ أقساط

١٠٥,٤٠ تنمية

٤١٢٠٥,- ضمان أعمال

٢٤٥٠٢,- معدة هندسية

٦٩٦٨٢٤,٨٠ الباقى

جملة الاستقطاعات

تحرير فى سنه ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتنازلات

قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف

المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ

أمضاء

أمضاء

أمضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ ٠ع٠ح برقم

تحرير فى سنة

علامات الكتاب المنوطين

الكاتب المنوط

ختم

روجع

يعتمد سحب | شيك | اذن صرف

رئيس الحسابات

تحرير فى سنة

شطب

سحب | شيك | اذن صرف رقم

الكاتب المنوط

ختم

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الشيكات | الحولات تحت رقم

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة

نوع الميزانية فرع بند

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت

بيان المبالغ السابق دفعها إلى المقاول

رقم المستند	تحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنه

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
أستقطاعات				
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة اضافى				
أمانات				
إيرادت				
جملة				

جملة قيمة التحويل