٢٧
٢/٢٠

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
لتنفيذ المسافة من الكم ٥٨٨+٩٦٠ الي الكم ٥٩٠+٠٦٠ بطول ١.١٠٠ كم

تنفيذ شركة / الأخوة عرب للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤

قطاع الشركة: من الكم ٥٨٨+٩٦٠ إلى الكم ٥٩٢+٩٦٠ العقد من ٥٨٨+٩٦٠ كم الى ٥٩٠+٠٦٠ كم

مستخلص جارى (١)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٨٢) بتاريخ : ٣١ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل خلال إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل:ناتج الحفر وتصبح ١.١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦	٥٥٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٤٦٦٠٨.٠٠	٤٦٦٠٨.٠٠	جاري	١٢١١٨٠٨.٠٠	٠.٠٠	١٢١١٨٠٨.٠٠	مكتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجد
١-٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠.٧ جنيه /م٣ للكميات المنفذه ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	٠.٧٠	٥٥٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٤٣١٥٨.٠٠	٤٣١٥٨.٠٠	جاري	٣٠٢١٠.٦٠	٠.٠٠	٣٠٢١٠.٦٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣١	١٠٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٨٧٩١.٠٠	٨٧٩١.٠٠	جاري	٢٧٢٥٢١.٠٠	٠.٠٠	٢٧٢٥٢١.٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
١-٣-٢	علاوة زيادة سولار ٠.٨ جنيه /م٣ للكميات المنفذه ابتداءاهن ٢٠٢٣/٥/٤	٠.٨٠	١٠٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٥٧٩١.٠٠	٥٧٩١.٠٠	جاري	٤٦٣٢.٨٠	٠.٠٠	٤٦٣٢.٨٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (+٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (تسوية تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١.٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٠	٩٠٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٨٤٢٠٦.٠٠	٨٤٢٠٦.٠٠	جاري	٥٠٥٢٣٦٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٥٢٣٦٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١.٩ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١.٩٠	٩٠٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٨٤٢٠٦.٠٠	٨٤٢٠٦.٠٠	جاري	١٥٩٩٩١.٤٠	٠.٠٠	١٥٩٩٩١.٤٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	الإجمالى								٦٧٣١٥٢٣.٨٠	٠.٠٠	٦٧٣١٥٢٣.٨٠	المعملات والمهمات متواجده
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٦٧٣١٥٢٣.٨٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠.٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٦٧٣١٥٢٣.٨٠	
	ما سبق صرفه										٠.٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٦٧٣١٥٢٣.٨٠	

المقاول : شركة الإخوة العرب للمقاولات العمومية
التوقيع:

تحريرا فى / / ٢٠ يدفع للمقاول مبلغ .....

تحريرا فى : / / ٢٠
روجع فوجد على صحة ،،،
اقر بصحة ذلك
مهندس الشركة المنفذة :
التوقيع :

على الحساب / نهائيا

عن استشارى المساحة (smart design)
التوقيع:

المكتب الفنى

عن استشارى دكتور خالد قنديل (KK) :
مدير المشروع
التوقيع:

عن أستشارى سيستترا (SYSTRA) :
التوقيع:

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع
التوقيع:

رئيس الادارة المركزية المنطقة الشمالية بقنا
المهندس / عماد حسن
التوقيع:

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٠	٧٢١٥٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٨٠	٧٢١٥٢

الاستقطاعات	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٢	٢٦٥٧٦
رسم دمغة اضافى	٦	٦١٩٠٦
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

	فرش	جنيه
	٨٠	٧٢١٥٢
	٢	٢٦٥٧٦
	٦	٦١٩٠٦
	—	—
	٦	٤٦٦٤٢٠٨
		٢٦٦٤٢٠٨
		٢٦٦٤٢٠٨٦
		٩٦٤٢٠٨٦٠

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية.....فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه

	فرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	فرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20

	فرش	جنيه
رصيد		
الاستقطاعات		
رصيد ٣		١٠٠٠٠٠
الاستقطاعات		
رصيد		٢٣٢٥٤
ا.ت.ص		٩٠٥٢٣٨٠
جملة الاستقطاعات		٣٢٧٧٧٨٠
الصافى		٩٦٧٧٢٢٢٠
الطرح		٩١٩٠٣٢
رصيد ٥		
الاستقطاعات		
رصيد		٢٢٥٣٩
ا.ت.ص		٩٠٥٢٣٨٠
جملة الاستقطاعات		٥٧٤٧٨٩
اوامر الصرف		٢٩٢٤٣٣٢٠
الطرح		٤٧٦٢٩
الصافى		٢٤٤٨١٤٢٠

	فرش	جنيه
رصيد		.....
الاستقطاعات		
رصيد ٦		٦١١١٠
ا.ت.ص		١٠٤٧٦٠
انتاج		٦٢٦٤٠
تنفيذ		٠٤٤٠
مصنعية		٤٩٦٤٠
تشغيل وبناء		..
اوامر الصرف		٩٥٢٣٨٠
الصافى		٨٨١٢٩٠

إلى المتحصل من السادة السادة رصيد ٣ رصيد ٤ السابق

هم مبلغ ٥٧٤٧٨٩ جنيها كنافين لحاجة العملية الميزانية للخط الثانى
مشروع القطار الكهربائى (الفيوم - بنى سويف - المنيا - قنا - اسوان - ابو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) الساعة من الكم ٥٩١,٣٦٠ الى الكم ٥٩٢,٦٠٠ بطول ١,٢٤٠ كم