الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص (3) جاري
المستخلص بعد المفاوضه

عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 800+228 الى الكم 000+230 بطول 1.2 كم اتجاه محطة وادي النطرون (بالأمر المباشر).

عقد رقم : 1994-2022-2023 بتاريخ : 2023/05/18 مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء شاملة المدة من بداية العمل حتي 2024/01/10

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
6-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغربية والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	432	30,000	م3	0	24,150	24,150	جاري	10,432,800	0	10,432,800	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة .
6-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج+0.4م3 رمل حرش+280 كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغربية والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,665	158	م3	0	150	150	جاري	~~399,780~~ ٢٩٩٧٥٠	0	~~399,780~~ ٢٩٩٧٥٠	
	الإجمالى								~~10,832,580~~ ١٠٨٣٢٥٨٠	0	10,832,580	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										10,832,580	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										0	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										10,832,580	
	ما سبق صرفه										10,625,000	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (3)										~~207,580~~ ٢٠٧٥٨٠	

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة
مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
م/ وليد عيد جمعه

إستشاري المساحة
مكتب XYZ

عن الإستشاري
مكتب انترانس كونسلتنج
مدير المكتب الفني
مدير المشروع م/

الإستشاري العام للمشروع
مكتب سيسترا
م / باهر نور الدين
قسم مراجعة الأعمال المنابيه
حصر الكميات

الهيئه العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر
مدير المشروع
أ / أحمد أبو دقيقة
مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2023

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا

ملاحظة الفئات
غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة 2023

سبق صرفها الى

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / محمد عبدالله عامر

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : 2023-2022-1994	مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/١٨	
شاملة المدة من بداية العمل حتي 2024/01/10	

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١٠٨٣٢٥٠٠/—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		١٠٦٢٥٠٠٠/—
مستحق صرفه		٢٠٧٥٠٠/—

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... واقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

الاستقطاعات
ضامن أعمال ١٠٢٧٧,٥٠
دمغات ٥١٤,٨٠
ضريبة ١٩٧٦,٧٠
١٧٤٩٥/—
١٩٠٠٥٥/—
المركز ١٨٠١٧٧,٦٠
صرف ٩٨٨٧,٤٠

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20 الجملـــــة