اسم العمل : عمليـــة اعمال استكمال رفع كفاءة طريق (القطاع الثانى) من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق بتقنيه FDR مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول ٩ كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

اسم المقاول : شركة الكيان الهندسيه للتجارة والمقاولات

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٦٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

بند الميزانية : مستخلص رقم (٥)

قيمه امر الاسناد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠

قرش	قيمة الاعمال جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	١٥,٣٨٤,٠٢١.٩٥	بيان الاعمال التى تمت الان
		برد قيمه فروق اسعار البيتومين
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	١٠,٦٩٨,٩١٤.٩٥	سابق صرفه
	٤,٦٨٥,١٠٦.٩٥	مستحق صرفه
	~~١٥٢٧٤٨,٤~~	~~خصم ١٥٪ تحت الاستقطاع~~
	٤٥٢٢٢٥٨,٠٠	
	٢٩٠٢٢٣١٩,٨٥	جملة الاستقطاعات
		دفعه
	٤,٦٧٠,١٢٨,٩٧	صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
	٢٢٣,١٠٠.٣٣	حساب مصلحة الضرائب
	١٢٠,٤٧٤.١٨	التامينات الاجتماعيه

جملة الاستقطاعات (٢٩٠٢٢٣١٩,٨٥)

قرش	جنيه	
	١٤٥١١١,—	٪ تامين اعمال
	١٦٧٢٢,—	رسم التمغه
	٢١,٨٠٠.٠٠	تكاليف معمل
	٣,٢٧٠.٠٠	١٥٪ مصاريف اداريه
	٣,٥٠٩.٨٠	١٤ ٪ ضريبه مضافه
	٢٧٦٤٠,—	الارباح ت.ص
	١٠٠,٠٠٠.٠٠	عليه مبلغ وقدرها (فقط و قدرة مائه الف جنيها لا غير) لحين و رود نتائج العينات
	٢٦٨٠٦٢,٨٠	

أو امر الدفع

١٢٨٢٠١,— خم

٧٤٦٢٨,٥٠ ناقص

٢٢ الحصيلة ليس ول

٢١٢٢٦ رفوجع حدابيا البك

٢٥٢٤١٥٦,—

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المشروع: اعمال استكمال رفع كفاءة طريق (القطاع الثاني) من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق وتنتهي FDR مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول ٩ كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم (٥)

شركة الكيان الهندسيه للتجارة والمقاولات

المنطقه الخامسه : الجيوشي

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٨/٠٣

تاريخ نهو اعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٣/١٣/٠٣

العقد رقم (٦٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/٢٢

م	نوع الاعمال	كميات العقد و المطلوبة المعدله	الدفعة	الوحدة	مقدار العمل السابق إنجازه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	المتبقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
						كمية	كمية		جنيه	جنيه	جنيه	
٥	اعمال توريد و تركيب برابخ مواسير سابقه التجهيز قطر ١ م و سمك ٦ سم	١٨	١٣٠٠	م ط	١٨	٠	١٨	جاري	٢٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٤٠٠,٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٨	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه	٧٠	١٢٠	م٣	١٨,٥٤	٠,٠٠	١٨,٥٤	جاري	٢٠,٧٦٤,٨٠	٠,٠٠	٢٠,٧٦٤,٨٠	٢- فريق عمل الشركه متواجدين
٩	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه م عدا الصلبه	١٥٠٠	١٧	م٣	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
١١	اعمال توريد و فرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥٠٠	١٥	م٣	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	جاري	٧٣٧,٥٠٠	٠	٧٣٧,٥٠٠	
١٢	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت بسمنت ٢٠ مم باضافة تجهيز طبقات الاسفلت (FDR)	٢٥٥٠٠	٦٠	م٢	٢٥٣٥٣	٠	٢٥٣٥٣	جاري	١,٥٢١,١٨٠	٠	١,٥٢١,١٨٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
١٣	اعمال توريد و انشاء اسمنت مطابق للشروط و المواصفات	٨٠٠	١٦٠٠	طن	٧٧٥,٤٠	٠,٠٠	٧٧٥,٤٠	جاري	١,٢٤٠,٦٤٠	٠	١,٢٤٠,٦٤٠	٥- التراكتور متواجد و مكتب الاشراف متواجد
١٥	عمل انشاء طبقة التربيط (مرم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	٤٧٠٠٠	٢٧,٧٠	م٢	٢٨٠٠٠	٠	٢٨٠٠٠	جاري	٧٧٧,٠٠٠	٠	٧٧٧,٠٠٠	
١٦	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتيه	٧٩٠٠٠	١٤,٠	م٢	٤٤٠٠٠	١٩,٠٧١	٦٣,٠٧١	جاري	٩,٠٢٠,٢٩٧	٠	٩,٠٢٠,٢٩٧	٦- عدد (٣) صالة
١٧	انشاء طبقة فصل باستخدام الاسفلت السائل السريع RC٣٠٠	٤٠٠٠	٨,٣٥	م٢	٠	٢,٥٥٠	٢,٥٥٠	جاري	٢١,٢٩٣	٠	٢١,٢٩٣	
	اعمال رد الشئ لاصله							جاري	٠	٠	٠	
١٨	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه م عدا الصلبه	١٥٠٠	١٧	م٣		٠,٠٠	١٥٠٠	جاري	٢٥,٥٠٠	٠	٢٥,٥٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
١٩	اعمال توريد و فرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه مسافه النقل ١٣٠ كم	٤٠٠٠	٣٠٥	م٣		٣,٢٠	٣٤٢٠	جاري	١,٠٤٣,١٠٠	٠	١,٠٤٣,١٠٠	
٢٠	عمل انشاء طبقة التربيط (مرم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	١٥٠٠٠	٢٢,٧٥	م٢	٠	٢٠,٠٢٩	٢٠,٠٢٩	جاري	٥٧٨,٠٠٥	٠	٥٧٨,٠٠٥	٨- و التقارير الهندسيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
	بند مستحدث						٠	جاري	٠	٠	٠	
٢١	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على السلالم تدرج (٣٥)	١٢٠	٢١٥٠	م٢	٠	٩٠	٩٠	جاري	١٩٣,٥٠٠	٠	١٩٣,٥٠٠	
							اجمالي قيمة الاعمال	جاري	١٥,٢٠٢,١٧٩,٠٥	٠,٠٠	١٥,٢٠٢,١٧٩,٠٥	
							الكارتات موازين دقة للاجمة و شروط للعقد					٩- المعدات متواجدة
١١	اعمال توريد و فرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٦٥٠٠	٢٥	م٣	٢٥٠٠	٣٤٢	٥٩٠٠	جاري	١٤٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠	١٠- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
١٦	اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه	٧٤٠٠٠	٣	م٢	٤٤,٠٠٠	١٩,٠٧١	٦٣,٠٧١	جاري	١٨٩,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٢٣٧,٠٠	١١- وثيقه التامين متواجدة
							اجمالي أجر الكارتات	جاري	٣٣٧,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٢٣٧,٠٠	١٢- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
							اجمالي قيمة الاعمال داخلي ايمه الكارتات	جاري	١٥,٥٣٩,٤١٦,٠٥	٠,٠٠	١٥,٥٣٩,٤١٦,٠٥	١٣- يتم تخليه مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيها (فقط و قدرة مائه الف جنيها لا غير) لعين و ردة تتاتج العينات
												ايمان ابراهيم
									١٥,٥٣٩,٤١٦,٠٥	١٥٥,٣٩٤,١٦	١٥,٣٨٤,٠٢١,٨٩	خصم ١ % على جميع الاعمال

تحريراً في : ٢٠٢٤/٠٢/١٨

المقاول : م/ عبدالله كليب

روجع فوجد على صحة ..

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان كميات المبينة بظهره وقدرها ١٠٦٩٨٩١٤,٩٥

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /