الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الدائري ببا بطول ٧ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة "

مستخلص رقم (٣) جاري

قيمة العقد ١٤,٩٦٢,٠٠٠.٠٠

قيمة المقايسة المعدلة

قيمة امر الاسناد ١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠

شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

المشـــــروعـــات "

العقد رقم ( ٨٢٨ ) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

من ٢٠٢٢/٠٦/٠٢ الي ٢٠٢٢/٠٧/٠٢

| نـــوع الاعمـــــال | كميات العقد | الفئة جنيه | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراؤه كمية | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة كمية | مقدار الأعمال التي تمت إلى الأن كمية | جاري / نهائي | قيمة الاعمال التي سبق صرفها جنية | قيمة الأعمال التي تمت إلى الأن جنيه | إستقطاع أو عجز جنيه | الباقي بعد الإستقطاع جنيه | الملاحظـــات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة كم | ٥٠٠.٠٠ | ٢٧٥.٠٠ | م٣ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | جاري | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ١- يراعي تطبيق نصوص العقد |
| اء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير الاسفلت اس القائم معا FDR | ٥٨,٠٠٠.٠٠ | ٥٥.٠٠ | م٢ | ٤٨,٤٩٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٤٨,٤٩٠.٠٠ | جاري | ٢,٦٦٦,٩٥٠.٠٠ | ٢,٦٦٦,٩٥٠.٠٠ | ١٣,٣٣٤.٧٥ | ٢,٦٥٣,٦١٥.٢٥ | ٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين |
| د واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف زر بالخلطة التصميمية وكل ما يلزم لنهو الاعمال | ١,٢٧٠.٠٠ | ١,٥٥٠.٠٠ | طن | ١,٠٠٣.٠٠ | ٠.٠٠ | ١,٠٠٣.٠٠ | جاري | ١,٥٥٤,٦٥٠.٠٠ | ١,٥٥٤,٦٥٠.٠٠ | ٧,٧٧٣.٢٥ | ١,٥٤٦,٨٧٦.٧٥ | ٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين |
| د وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ١٠٠ سم سم من الخرسانة المسلحة بجميع مشتملاتة | ١٢٠.٠٠ | ١,٣٠٠.٠٠ | م.ط | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | جاري | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٤- لوحات للمشروع متواجدة |
| د ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات | ٥٨,٠٠٠.٠٠ | ٢٥.٠٠ | م٢ | ٣٤,٠٠٠.٠٠ | ١٣,٠٠٠.٠٠ | ٤٧,٥٠٠.٠٠ | جاري | ٨٥٠,٠٠٠.٠٠ | ١,١٨٧,٥٠٠.٠٠ | ٥,٩٣٧.٥٠ | ١,١٨١,٥٦٢.٥٠ | ٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد |
| ء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ( ٦ سم | ٥٨,٠٠٠.٠٠ | ١٣٩.٠٠ | م٢ | ٣٤,٠٠٠.٠٠ | ١٣,٥٠٠.٠٠ | ٤٧,٥٠٠.٠٠ | جاري | ٤,٧٢٦,٠٠٠.٠٠ | ٦,٦٠٢,٥٠٠.٠٠ | ٣٣,٠١٢.٥٠ | ٦,٥٦٩,٤٨٧.٥٠ | ٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة |
| | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | م٢ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | جاري | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة |
| الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد | | | | | | | | | | | | ٨- وسائل النقل غير متواجدة |
| : الاتربة | ٠.٠٠ | ١٣.٠٠ | م٣ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | جاري | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٩- بوليصة التأمين متواجدة |
| : الأساس | ٠.٠٠ | ٢٥.٠٠ | م٣ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | جاري | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ١٠- ايصالات تحصيل الرسوم ( الكارتات ) متواجدة |
| طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ( ٣ د سم | ٠.٠٠ | ٣.٠٠ | م٢ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | جاري | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | |
| طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ( ٦ سم | ٠.٠٠ | ٣.٠٠ | م٢ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | جاري | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | |
| إحدي عشر مليوناً و تسعمائة وواحد وخمسون الفاً و خمسمائة واثنان وأربعون جنيه مصري لاغير | | | | | | | | ٩,٧٤٨,٦١٢.٠٠ | ١٢,٠١١,٦٠٠.٠٠ | ٦٠,٠٥٨.٠٠ | ١١,٩٥١,٥٤٢.٠٠ | خصم ٠.٠٥% من اجمالي الاعمال طبقاً لمفاوضة حياة كريمة |

تحريراً في :- ٢٠٢٣/١١/١٥

استشاري المشروع : لايوجد استشاري

المقاول :

مهندس المشروع :

مدير المشـــروع :

روجع فوجد على صحة ..

اقر بصحة ذلك ..

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٩٧٤٨٦١٢.٠٠ سبق صرفها

يدفع للمقاول مبلغ ١١,٩٥١,٥٤٢.٠٠ على الحساب نهائيا

ملاحظة : غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

مدير عام الشئون المالية والإدارية

المحاسب / كمال بشرى بشارة

المقاول

المحاسب /

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

مهندس /

مدير عام الشئون

مدير الحسابات

طارق يوسف الجـــزار

اسم العمل : تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الدائري ببا بطول ٧ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اسم المقاول : شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم ( ٨٧٨ ) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

بند الميزانية : مستخلص رقم (٣) جاري

قيمة امر الاسناد :- ١٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠

| قيمة الاعمال | |
|---|---|
| جنيه | بيان المنصرف من المقاول |
| ١١,٩٥١,٥٤٢.٠٠ | بيان الاعمال التي تمت الان بدرم أفطاوي فرش |
| ٥٩٧٥٧٧ | ١,٥ أمين الاستكشاف |
| ١١٢٥٣٩٦٥ | الصافي ١,٥ أفطاوي ١,٥ أحمد كريم |
| ٩٢٦١٨١,٤٠ | سابق صرفه |
| ٢٠٩٢٧٨٣,٦ | مستحق صرفه |
| | |
| | |
| ٢٤٧٠٤٥,٨٠ | جملة الاستقطاعات |
| ١٨٤٥٧٣٧ | صافي المبلغ المستحق |
| أوامر الدفع الشيكات | |
| ٩٩٦٥٦,٤ | حساب مصلحة الضرائب |
| | التأمينات ق.خ فقط ٢.٧%طرق ٣.٦ كباري |
| ٠.٠ | حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلالالمحاجر والملاحات) |
| ١٧٤٦٠٨١,٤ | شيك الشركه |

## جملة الاستقطاعات

| | جنيه | | |
|---|---|---|---|
| ٥% تأمين اعمال | ١٠٤٦٢٩,٢٠ | | |
| رسم الدمغه | ٤٨٢٣١,٩٠ | | |
| أرباح ت.ص للقطاع الخاص ٥ | ١٩٩٣١,٣٠ | | |
| عمالة غير منتظمة ق.٤٥٠% | ٠.٠٠ | | |
| تجارب المعمل دقة بني سويف | ٣,٧٦٠.٠٠ | تكاليف تجارب معمل الادارة العامة | ٠.٠٠ |
| ١٥% مصاريف ادارية | ٥٦٤.٠٠ | ١٥% مصاريف ادارية | ٠.٠٠ |
| ١٤%ضريبة قيمة مضافه | ٦٠٥,٤٠ | ١٤%ضريبه قيمة مضافه | ٠.٠٠ |
| خصم سيارة | ١٥٠٠٠ | | |
| اتساع | ٠.٠٠ | | |
| تنمية | ٠.٠٠ | | |
| يراعي قبل الصرف خصم سيارة العينات | ٠.٠٠ | | |
| يعلي مبلغ تأمينات | ٥٣٨١٤ | | |
| | ٠.٠٠ | | |
| | ٠.٠٠ | | |

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٢/١١/٢٨ تاريخ نهو بوليصة التأمين ٢٠٢٣/٠١/١٠

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص الدمغة وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

مراجع حسابياً