"ادارة المشـــــــروعـــات"

مستخلص رقم (٢) جاري
قيمة مقايسة العقد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة المقايسة المعدلة ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠
قيمة امر الاسناد ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

اعمال رفع كفاءة طريق بيا / بني عفان / بنى سويف بطول ٦ كم مركز ببا محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة الأعمار الذهبي للمقاولات العامة والتوريدات

العقد رقـــم (١٤١) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٤/١٠/٢١ الي ٢٠٢٤/١٢/١٥

م	نـــوع الاعمـــــال	كميات العقد / مقايسة المعدلة	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجازه كمية	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن كمية	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى سبق صرفها جنية	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظـــــات
١	اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	١,٠٠٠.٠٠	١٦٩.٤٥	م٣	٨٧٠.٠٠	٠.٠٠	٨٧٠.٠٠	جاري	١٤٧,٤٢١.٥٠	١٤٧,٤٢١.٥٠	٠.٠٠	١٤٧,٤٢١.٥٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المبسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	١٠,٠٠٠.٠٠	٩٥.٠٠	م٣	٩,٠٣٥.٠٠	٠.٠٠	٩,٠٣٥.٠٠	جاري	٨٥٨,٣٢٥.٠٠	٨٥٨,٣٢٥.٠٠	٠.٠٠	٨٥٨,٣٢٥.٠٠	٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع	٤,٠٠٠.٠٠	٨٨.٠٠	م٣	٣,٧٩٥.٠٠	٠.٠٠	٣,٧٩٥.٠٠	جاري	٣٣٣,٩٦٠.٠٠	٣٣٣,١٦٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٣,٩٦٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٦٠ كم	٢٠,٠٠٠.٠٠	٤٢٢.٦٠	م٢	١٣,٩٦٠.٠٠	٢,٠٠٠.٠٠	١٥,٩٦٠.٠٠	جاري	٦,٤٥٧,٨٩٦.٠٠	٧,٣٨٣,٠٩٦.٠٠	٠.٠٠	٧,٣٨٣,٠٩٦.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين الاسفلت السائل سريع التطاير MC 30	٤٨,٠٠٠.٠٠	٥٨.٩٠	م٢	٢٤,١٥٠.٠٠	٢٢,٠٠٠.٠٠	٤٦,١٥٠.٠٠	جاري	١,٤٢٢,٤٣٥.٠٠	٢,٧١٨,٢٣٥.٠٠	٠.٠٠	٢,٧١٨,٢٣٥.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٦سم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٨,٩٧٠.٠٠	٣١٣.٦٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
٧		٠.٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئيه و الاسبوعيه و الشهريه متواجدة
٨		٠.٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	فقط إحدي عشر مليوناً و أربعمائة وواحد وأربعون الفاً و سبعة وثلاثون جنيه مصري و ٥٠ قرش لاغير								٩,٢٢٠,٠٣٧.٥٠	١١,٤٤١,٠٣٧.٥٠	٠.٠٠	١١,٤٤١,٠٣٧.٥٠	

١٠٨٦٨٩٨٥,٦٠ بعد خصم ٥٪ كيم لاستلام

تحريرا في :- ٣٠/١٢/٢٠٢٤

استشاري المشروع :

المقاول :

مهندس المشروع :

مدير المشـــروع :
م / منال سعد عبد الحفيظ

روجع فوجد على صحة ،،

اقر بصحة ذلك ،،

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٩٢٢٠٠٣٧.٥٠ سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

يدفع للمقـاول مبلـغ ١١,٤٤١,٠٣٧.٥٠ [illegible] الحساب نهائيا

ملاحظة :الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدير عام المشاريع
مهندس / مصطفى شعبان

يعتمـــد...
[illegible] الإدارة المركـــــزية
[illegible] عراقي حسين

اجمالي رأس مال ١٠٨٦٨٩٨٥,٦٠
رأس مال سابقة ٨٧٥٩٠٢٥,٦٥
المستخلص ٢١٠٩٩٤٩,٩٥

اسم العمل : اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني عفان / بنى سويف بطول ٦ كم مركز ببا محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى
المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اسم المقاول : شركة الأعمار الذهبي للمقاولات العامة والتوريدات

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٢٦١) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

بند الميزانية : مستخلص رقم (٢) جاري

قيمة امر الاسناد : ١٦,٣٦٣,٦٤٢.٠٠

قيمة الاعمال جنيه	قرش	بيان المصرف من المقاول
١١,٤٤١,٠٣٧.٥٠		بيان الاعمال التى تمت الان
٠.٠٠		خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO
٠.٠٠		خصم محضر التقيم استلام ابتدائي
٩,٢٢٠,٠٣٧.٥٠		سابق صرفه
٢,٢٢١,٠٠٠.٠٠		مستحق صرفه
١٩٠,٤٥٧.٤١		جملة الاستقطاعات
٢,٠٣٠,٥٤٢.٥٩		صافى المبلغ المستحق
أوامر الدفع الشيكات		
١٠٥,٧٦١.٩٠		حساب مصلحة الضرائب
٥٧,١١١.٤٣		التأمينات ق.خ فقط ٢.٧%طرق ٣.٦% كباري
٠.٠٠		حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلالالمحاجر والملاحات)
٠.٠٠		شيك الشركه
١٨١٢٠٩		

جملة الاستقطاعات

جنيه		قرش
١١١,٠٥٠.٠٠	٥% تأمين اعمال	
٥١,١٦٢.٥١	رسم الدمغه	
٢١,١٥٢.٣٨	أرباح.ت.ص للقطاع الخاص ة	
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م٤٥%	
٥,٤١٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف	٠.٠٠ تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
٨١١.٥٠	١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠ ١٥% مصاريف اداريه
٨٧١.٠١	١٤%ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠ ١٤%ضريبه قيمة مضافه
٠.٠٠	مهن هندسية	
٠.٠٠	اتساع	
٠.٠٠	تنمية	
٠.٠٠	يعلى مبلغ	
٠.٠٠	يعلى مبلغ	
٠.٠٠	يعلى مبلغ	
٠.٠٠		

٢١٠٩٩٤٩,٩٥ ـ ٢٤

٢٠٢٥/٤/٢٢

الاستقطاعات

٤٨٦٢٤,- دمغات
٨٧١,- ضريبة ١٤% معامل
٢٠٩٥,- م.ت.ع
١٠٥٤٩٧,٥٠ ضمان أعمال
٥٤١٠,- رسوم معمل
٨١١,٥٠ م.ع.م معامل
١٨١٢٠٩,- الاجمالي

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٤/٠١/١٦ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٥/٠٢/٢٠
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

روجع حسابيا، مدير عام الشئون المالية والادارية

أمر الدفع ١٩٢٨٦٤٠,٩٥
الفرائض ١٠٠٤٧٢,٨٠
تأمينات بنى سويف ٥٤٢٥٥,٩٠
الشركة ١٧٧٢٩١١,٢٥