مستخلص جاري رقم (١) من بدء العمل حتى ٠١/٠٤/٢٠٢٤

أعمال الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسة الهيدرولوجية لمسار الجسر الترابي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) من الكم ١٧٨ حتى الكم ٨٩٢,٧١٦

السادسة : الادارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف — رقم العقد (٤٢٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤) — مع/ مكتب إيكون للاستشارات الهندسية

نوع الأعمال	الفئة	الكمية	إجمالي السعر	مقدار العمل السابق إنجازه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أو ختامي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
ـ تجميع وتحليل البيانات الامطار وتحديد مسار ودية ومستجمعات الامطار. ـ التحليل الهيدرولوجى والهيدرولوكى ثنائى بعاد لمستجمعات الامطار. ـ تحديد مقترحات ومواقع ومسارات اعمال ماية من السيول. . إجراء التصميمات الهيدرولوكية لكافة اعمال ماية من السيول. . اعداد تقرير الدراسات الميتيورولوجية مورفولوجية والهيدرولوجية وتوصياتها. . إعداد رسومات التفصيلية والمخططات ندسية للاعمال المقترحة (معتمدة من سترا).	٨,٤٠٠	٢٩٣,٨٥٠	٢,٤٦٨,٣٤٠	٠٪	٧٠٪	٧٠٪	جاري	١,٧٢٧,٨٣٨	٠	١,٧٢٧,٨٣٨	
الإجمالي								١,٧٢٧,٨٣٨	٠	١,٧٢٧,٨٣٨	
إجمالي قيمة الأعمال										١,٧٢٧,٨٣٨	
إجمالي مستخلص رقم (١) جاري										١,٧٢٧,٨٣٨	

تحريراً في / / سنة ٢٠٢٤

المصمم
مكتب إيكون للاستشارات الهندسية

مهندس الاشراف (الهيئة)

مدير عام المشروعات

مدير عام الشئون المالية والإدارية

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بنى سويف)
مهندس/ طارق [illegible]

AE Con LLC
سجل تجاري: ١٣١٠٦٨

مال	١٧٢٧٨٣٨
ساعة	—
	١٧٢٧٨٣٨
٤٠ ,٧٢٧٨ ١٪ مصلحة	
	١٧١٠٠٥٩,٦٠

الاستقطاعات

٥٪ ضمان أعمال	٨٦٢٩١,٩٠
ضمان شركة ٢٠٪	٤٧١٢٢,١٥
دمغات	٢٧٦٨٠,٤٠
اتحاد	٥٢١,٤٠
تنمية	٨٦,٩٠
ضمان هندسية	٩٠٠٦,٩٥
تأمينات	٥٦٥٠
جملة الاستقطاعات	١٨٦٤٦٥,٤٠

جملة أمر الصرف ١٥٢٤٠٩٤,٦٠ أمر دفع شركة ١٣٦٧٠١٨

أمر دفع ضمان ١٥٧٠٧٦,٦٠