وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري الجر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المستخدمة مع الإدارة الطبين الجديدة مع رج النيوم)

مستخلص رقم (12) جاري

العقد رقم : 2023/2022/467

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من أعمال 2023/12/1 حتى أعمال 2023/12/31

بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	سعر العمل المتعاقد عليه	كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع ضمان (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال كوبري النيل											
ركب أعمال تطهير وتكرية المجرى المائي قبل قروم حركة المعدات البحرية.	٥٢٥٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م٣	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
الطولي لقيا حمات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - لمهد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٣٦٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	م٣	٣٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	جاري	٤٧١٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧١٩٦٠,٠٠	
للسطح أعمال دسة لتراص مجرى نهر النيل والهيكل العلوي.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء الملاحظة
توريد وتركيب قايسونات دائمة محاطة للخوازيق سلب 36 للسطح حراريا بقطار وسطلات مختلفة	١١٠٠,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
أعمال خوازيق بقطر 200 مم مجري النيل في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مسترة ومسمرية في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بفرمة ويتم تسمير الشلة الخرسانية والشلة وفك الميكانيك على الأقل أمهد التسمير عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومجري أسمنت بورتلاندي لا يقل عن 400 كجم / م3 - لمهد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٩٠٠٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م٣	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٢٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٢٩٥٦٤٩٨,٠٠	
عمل اختبار على خازوق غير عمل مفرد وعمل التجربة 200% من عمل التشغيل باستخدام الماكنات - قطر 200 مم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
عمل اختبار Sonic Coring Test على خزل الخازوق - قطر 200 مم باستخدام مواسير Black Steel شغل الدمان معدة مقدرة للصدا	٠٧,٠٠	١١٢٢٨٦,٠٠	عدد	٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٨,٠٠	جاري	٩٠٣٨٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٠٣٨٨٨,٠٠	
ركب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاسفلت مجري النيل حسب الرسومات [illegible] أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 أسمنت [illegible] وباستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة [illegible] للسطح الخارجي وكل الخلطات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة [illegible] لا تقل عن 150 كجم [illegible] على [illegible] للسطح الخارجي وكل الخلطات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة ريمه لا تقل عن 150 كجم [illegible]	٧٩٠٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	جاري	٣٢٨١١٨٧,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٨١١٨٧,٠٠	
ركب أعمال توريد وتغيية وصب خرسانة جاهزة لزوم الأحسب شلشة التيماك مجري النيل باستخدام فرم مصنعة من [illegible] لا يقل عن 450 كجم/م3 ومجري أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	١٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	٨٢٢,٠٠	٣٤٦,٠٠	١١٦٣,٠٠	جاري	٥٥٠٢١٥٣,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠٢١٥٣,٠٠	
[illegible] وتغيية وصب خرسانة مسلحة سلفة الإمهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجري المائي وذلك باستخدام نظام المربات [illegible] (Cantilever carriage) باستخدام خرسانة ذات إمهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 [illegible] أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 440 [illegible] باستخدام خرسانة ذات إمهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لأخر [illegible] في شد الكابلات (Prestressing work) [illegible] مواد الإسفلت المسلحة للحصول على إمهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لأخر [illegible] المسلح (durability) لا تقل عن 120 [illegible] باستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة فسيلينا وباستخدام مواد الإسفلت [illegible] من وقاية تشمل الشدات المعدنية المثقبة والقرم المعدنية والتثبيت وقاية لا تشمل حديد التسلح ولا تشمل كفالات . [illegible] الأعمال الرسومية والاستمارات	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٣٩,٠	م3	١٢٥٠,٠٠	١٢٩,٠٠	٧٠٤,٠٠	جاري	٥٧٩٧٤٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٧٩٧٤٤٠,٠٠	
[illegible] خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section مجري النيل بنظام القسمة مع تصميم الشلشة المرصوفة على أن يكون التشغيل و الفك [illegible] وعلى الأقل المقاومة المميزة لمكعب التقاسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب مقاومة والا يقل محتوى الأسمنت عن 440 [illegible] أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) وباستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة فسيلينا واستخدام مواد [illegible] المسلح للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعمر ولمعر يشمل تصميم الشلشة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة [illegible] وكذلك خلطة التروح والمرصفات الفنية و الرصوفات وحسب أصول الصناعة والخلطات المهندس المشرف وقاية لا تشمل حديد التسلح ولا تشمل كفالات معلق [illegible] لا تشمل الدمية	٨٠٠٠,٠٠	٨٣٥٧,٠٠	م3	١٢٥٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٥٨,٠٠	جاري	٩٨٨٦٩٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	٩٨٨٦٩٣٦,٠٠	
[illegible] وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR زيادة للمطروقة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن قصرات المعلقة [illegible] وجميع العناصر الانشائية للكوبري لفلوش حتى 12م بالمثل.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٢٢٩,٠٠	طن	٥٤٣٧,٠٠	٦٦,٠٠	٥٥٠٣,٠٠	جاري	١٧٢١٢٨٣٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٢١٢٨٣٣٧,٠٠	
[illegible] مجري النيل Relaxatio ASTM Grade [illegible] والتشغيل وتركيب وشد وحقن حبل كابلات عقبة الإمهاد من أسلاك ممسوحة لزوم الهيكل العلوي [illegible] strength 1860 MPA with diameter 15.7 [illegible] وجميع الاكسسوارات طبقا لأصول الصناعة والرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مطالبات الأعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة [illegible] التبة وشد شغل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٨٠٠٠,٠٠	١٠١٢٢٩,٠٠	طن	١٦,٥٠	١٦,٥٠	٢٣,٠٠	جاري	٢٨٤١٠٨٧,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	[illegible] 5000,00 [illegible] حلى كفالات	
التلويثات											
[illegible] والتشغيل وتركيب وشد وحقن حبل كابلات عقبة الإمهاد من أسلاك ممسوحة لزوم الهيكل العلوي التلويثي بالمجرور.	٢٠٠,٠٠	٢٦٦٦٣,٠٠	طن	٧٦,٠٠	١٠,٥٠	٦٥,٥٠	جاري	٦٣٥١٠٢٦,٥٠	٢٥٤٠٤٣٠,٦٠	٣٨١٠٦٤٥,٩٠	[illegible] نسبة 40% لحين تركيب وشد
إجمالي الأعمال								٨٢٨٨٢٤٥٣٥,٠٠	٦٧٥٣٩١٧,٩٨	٨٢٢٠٧٠٦١٧,٠٣	
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (11)										٧٧٧١٥٦١٨٣,٩٣	
القيمة الحالية للمستخلص (جاري 12)										٤٤٩١٤٤٣٣,١٠	

في صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير المشروع / م. محمود حجازي

مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / [illegible]
مهندس / [illegible]
مهندس / شريف الوتاد

مدير المشروع الهيئة
مهندس / أشرف شاكر

تحريرا في ..... سنة 2023
مهندس / [illegible]
عن مستشار / [illegible]
عن شركة سعد [illegible] المحدودة
مدير / [illegible]
تحريرا في ..... سنة 2023

مدير عام المشروعات الهيئة
مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة الأولى
مهندس / [illegible]

رقم المستند — عدد الملحقات — رقم التصديق — القيمة

نوع الميزانية — فرع — بند — حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت

بيان المبالغ السابق دفعها إلى المقاول

رقم المستند	تحويل			نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه