الهيئة العامة
للطرق و الكباري
للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم ( ) جاري

عملية : أعمال الحمايات لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين- مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم -٠+٩٠٠ الي الكم -٠+٥٠٠ بطول ٠,٤٠٠ كم .

تنفيذ : شركة الكاشف "إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف" عن المده من بدء العمل الي ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٧٥٣ / ٢٠٢٣ / ٠٢٤) في ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣

البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جاري / نهائي	كمية مقدار الأعمال التي تمت حتي الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	الملاحظات
	أعمال توريد وصب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ .	٤٣٢,٠٠	م٢	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	جاري	١١٦٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٦٤٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) في تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٣/١١/٢٠ و تنتهي في ٢٠٢٤/١١/٢٠ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣. (١١) بتطبيق اسعار مفضر لجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣
	أعمال توريد وصب خرسانه عادية للدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	١١٩٩٣٤,٠٠		١١٩٩٣٤,٠٠	
	الإجمالي									١١٧٨٣٩٣٤,٠٠	

فقط احد عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون جنيها لا غير

	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	الاستشاري العام (شركة سيسترا) م/ المعتز بالله محمد م/ خالد الدجل	الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس الإشراف م / اسلام التوقيع / مدير المشروع م / التوقيع / روجع فوجد على صحة ..... تحرير في ٢١/٢/٢٠٢٤	مدير عام المشروعات م /محمد عرا التوقيع /

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

دفعة (١) ٥٠٠٠٠٠٠

صافي المال ٥٨٩١٩٦,٧٠

فوائد ١١٤٦٨٣

أوامر الدفع

صافي ٢٣٨٠٩٥,٢٠

شركة ٤٠٥٨٠٢٥,١٠

أجار الأموال ١١٧٨٣٩٣٤

سابق

١١٧٨٣٩٣٤

دفعة (١) ٥٠٠٠٠٠٠

المبلغ ٦٧٨٣٩٣٤

استقطاعات	
صافي المال	٥٨٩١٩٦,٧٠
ضريبة	٧١٢٢٢٧,٩٠
فوائد	٢٦٩٧٤٤
تأمين	٦٢٦,٤٠
نقدية	١٠٤,٤٠
تأمين وبناء	٥٠٠٠
صندوق سيد	٢٦٤٨٧
إجمالي استقطاعات	١٠٣٣٨٦,٤٠
أوامر الدفع	١٠٧٨٠٥٤٧,٦٠
إجمالي الدفعة	٥٦١١٣٩,٧٠
شركة	١٠٢١٩٤٠٧,٩٠