الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٢) جاري

عملية : أعمال الجسر الترابي القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢,٥ الي الكم ٤٥,٥ بطول ٣ كم.

تنفيذ : شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإستشارات الهندسية والإنشاءات عن المده من بدء العمل الي ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٦٨٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية
١	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٤,٣ كم	٣٦٤,٠٠	م٣	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٣٦٤٠٠٠,٠٠		٣٦٤٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٩٣ كم	٣٩٤,٥٠	م٣	٨٠٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جاري	٣٥٥٠٥٠٠,٠٠		٣٥٥٠٥٠٠,٠٠
٣	أعمال توريد ورش طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ .	٣٠٠,٠٠	م٣	١٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	٤٥٠٠٠٠٠,٠٠		٤٥٠٠٠٠٠,٠٠
٤	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد التداخل لايقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك.نيوتن في الاتجاهين Biaxial	٧٢,٠٠	م٢	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	جاري	٩٣٦٠٠,٠٠		٩٣٦٠٠,٠٠
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥كجم / سم٢ .	٣٥٥,٠٠	م٢	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٧١٠٠٠٠,٠٠		٧١٠٠٠٠,٠٠
								الإجمالي		٩٢١٨١٠٠,٠٠

فقط تسعه مليون ومائتان وثمانية عشر الف ومائه جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / و تنتهي في / / .
(١١) أعمال الجسر الترابي إشراف مكتب د / حسن مهدي.
(١٢) أعمال الخرسانات إشراف مكتب الرائد.

استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع /

استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع / مدير المشروع / التوقيع /

استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع / مدير المشروع / التوقيع /

الاستشاري العام (Systra)

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الاشراف م / التوقيع /
مدير المشروع م / التوقيع /
روجع فوجد على صحة .....
تحرير في ٢٠٢٣/٢/١٢

مدير عام مشروعات م / أحمد عرافي التوقيع /

يعتمد ...
رئيس الادارة المركزية
أحمد الطحان

الجمعية التعاونية الإنتاجية للاستشارات الهندسية والإنشاءات
المنشأة تحت رقم ٥ لسنة ١٩٩٠

جملة الأعمال

٩٢١٨١٠٠/ —

اس بعد صرفه

٥٢٢٢٠٠/ —

المستحق

٢٩٨٤٩٠٠/ —

الإستقطاعات

١٩٩٢٤٥/ —

باق

٢٧٨٥٦٥٥/ —

الإستقطاعات

١٩٩٢٤٥/ — ضمان أعمال

١٩٩٢٤٥/ —

للشركة

٢٥٩٥١٩٧/٨٥

١٨٩٧٥٧/١٥ ص.م