مستخلص رقم (٧) جاري

وزارة النقل

عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلى طريق زويل من المحطة (١٤٤٠٤٢٩) الى المحطة (١٤٥٩٣٨)

الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم: ٢٠٢٢/٧٢٣

تنفيذ : اينيكس الدولية للهندسة والمقاولات

مستخلص جاري ٧ عن الاعمال من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٩

نوع العمل	الوحدة	الكمية بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	جاري ام نهائي	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية										
بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية										١-اجراءات تامين وسلامة المرور متواجدة
اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط المئة وسبعمائة متر طولي)	م.ط	٨٠٥,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٤٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٤٤٥٠,٠٠	جاري		٢٠٠٤٤٥٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسنجة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لاعادة الردم بها داخل الموقع										٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط اثنا عشر ألف متر مكعب)	م٣	٨٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٦٠٠٠٠,٠٠	جاري		٩٦٠٠٠٠,٠٠	٤-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة ادارة المركبات
كعب ردم من ناتج الحفر طبقا لاختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري ... لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا	م٣	٥٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٣١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٨٧٥٠,٠٠	جاري		١٥٨٧٥٠,٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
طولي اعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية على الا يقل اجهاد الكسر عن ١٠٠ كجم / سم٢ بعد م من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ واستخدام اضافات خاصة (corrosion inhipitor) واضافة السيليكا والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles)										٦-لوحات المشروع متواجدة
اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢ (سبع عشرة ألف وسبعمائة متر طولي)	م.ط	٦٤١٠,٠٠	١٧٧٠٠,٠٠	١٥١١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٦٨٥٥١٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠,٠٠	٩٦٧٥٥١٠٠,٠٠	استقطاع لحين الانتهاء من الاعمال
من تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠%) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الأواح المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية...										٧-البرنامج الزمني متواجد
قطر ١٢٠ سم (فقط عدد ستة)	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠	٠٦	٠٢,٠٠	٠٠,٠	١٣٠٤٨٢٦,٠٠	جاري		١٣٠٤٨٢٦,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
عمل إختبار "Sonic Coring Test" على طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لتهو الاختبار كاملا من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير...										٩-التقرير المبدئي موجود
قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة (فقط عدد ثماني وخمسون)	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠	٥٨,٠٠	٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	٦٢٤٥٤٤٢,٠٠	جاري		٦٢٤٥٤٤٢,٠٠	١٠-وثائق التامين سارية
المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	م٣	١٨٥٧,٠٠	٥٥٠,٠٠	٤٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٢٢٥٠,-	جاري		٨٨٢٢٥٠,-	
ر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٣٦٦,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٢٤٨,٠٠	١٢٩,٠٠	٤٢٤٤١٨٩٤,٠٠	جاري		٤٢٤٤١٨٩٤,٠٠	
علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	م٣	٥٠٤,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	جاري		٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	
تر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و النتجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده معدنيه والاونتش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتي لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي										
ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ضهر المعدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج (فقط ثلاث الاف وخمسمائة متر مكعب)	م٣	٤٢٧٤,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٢١٦٦٠,٠٠	جاري		٢٥٢١٦٦٠,٠٠	
ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ضهر المعدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج (فقط اربع الاف و ثلثمائة متر مكعب)	م٣	٤٤٧٦,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	٣٠٤٥,٠٠	١٠٤٨,٠٠	١٨٣٢٠٢٦٨,٠٠	جاري		١٨٣٢٠٢٦٨,٠٠	
بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الثمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر										
ارتفاع حتى ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٨٩٣٢,٠٠	٣٦٥٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٢٧٤,٠٠	١٠٨٨٨١٠٨,٠٠	جاري		١٠٨٨٨١٠٨,٠٠	
ارتفاع اكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٩٤٣٦,٠٠	٣٦٥٠,٠٠	٥٤٠,٠٠	٦١١,٠٠	١٠٨٦٠٨٣٦,٠٠	جاري		١٠٨٦٠٨٣٦,٠٠	
ن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR زيادة المعطوبة في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية	طن	٤١٤٩٣,٠٠	١٠٣٠٤,٠٠	٥٣٩٥,٠٠	٣٣٥,٠٠	٢٣٧٧٥٤٨٩٠,٠٠	جاري		٢٣٧٧٥٤٨٩٠,٠٠	
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عملية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	طن	١٢١٨٧٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٩,٠٠	٢٠,٠٠	٧١٩٠٣٣٠,٠٠	جاري		٧١٩٠٣٣٠,٠٠	
بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٩٩٢٥,٠٠	٧٥,٠٠	٦٤٠٠٠٠,-	جاري		٦٤٠٠٠٠,-	

يتم تغطية ١٥% من بند ٤٨-أ من كمية ٢٧٤ متر مكعب بقيمة ثلاثمائة سبعة وستون الفا و مائة وخمسة جنيهات وعشرون قرشا ٣٦٧١٠٥,٢ جنيه تحين رفع الكمره

يتم تغطية ١٥% من بند ٤٨-أ من كمية ٦١١ متر مكعب بقيمة ثلاثمائة اربعة وستون الفا وثمانمائة وتسعة جنيهات واربعون قرشا ٦٤٨٠٩,٠٩ جنيه تحين رفع الكمره

٤٤٢٢٤٢٠٤,-

٤١٢٥٢٤٤٤٨,٠٠

٢٦٨١٩٤٠٦,-

إجمالي ما سبق صرفه

المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ٧)

الهيئة العامة لطرق والكباري

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

الاستشاري العام للمشروع

SYSTRA

المقاول

تم التنفيذ طبقاً للوحات المتضمنة المعتمدة وطبقاً للتعليمات المعتمدة.

الفني م/كريم عدلي

مصطفى السيد

م/رضا فتحي

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

تحريرا في / / ٢٠٢٤

المحاسب / ..... على الحساب

قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائيا

ملاحظات ..... غير مرتبط بعقد شروط و خصم من .....

بعضد ... مدير المصلحة .....

مدير عام مشروعات المنطقة الأولى المركزية

م/ انجي محمد خير طبيخ

استاذ مصطفى عبدالجواد

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٤٤١٤٢٢٩,٨٩
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		٤١٩٥٢٤٤٨,-
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
امانات		
ايرادات		٢٨٥,٨٧٥٤١
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

٢٦٧١٠٥,٢ تخفيض ١٥٪ من بند ٤٨-أ لحين رفع الكمر
٨٦٤٨٠٩,٤ تخفيض ١٥٪ من بند ٤٨-ب لحين رفع الكمر

تحريرا فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع ح) برقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريرا فى سنة ٢٠
علاقات الكاتب المنوط روجع
شيك
.....
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم الكاتب المنوط
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم واقر بالنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) والنى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التعديل القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه