مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) قطاع الطمين _ فوكة المسافة من الكم ٦٠٠+٤١٩ الي الكم ١٠٠+٤٢٠ بطول ٢,٥ كم اتجاة العلمين

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري ٢

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(٢٥٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/٢١

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٢/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في نفس هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استطاع او حجز جنيه	استطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستطاع قرش	ملاحظات
	١-أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥,٠٠	م٣	١٩,٥٧٤,١٧٦	١٩,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠-	٠,٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - معدول تامين سلامة المرور متواجد - العمال ومهندسون العمل متواجدون - للتقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدائي متواجد - - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/٠١ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/٠١ جراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ١٤٠ كم	١٩٣,٢٠	م٣	١٩,٥٧٤,١٧٦	١٩,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	١٩,٥٧٤,١٧٦	١٩,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	١-أعمال الردم اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ألات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية علي ذيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٧,٦٠	م٣	١٨,٥٣٠,٥٥٩	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٥٧٦,٨٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٥٧٦,٨٠٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٤٠ كم	٢٠٧,٠٠	م٣	١٨,٥٣٠,٥٥٩	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠	٣,٧٢٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٣,٧٢٦,٠٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	١٨,٥٣٠,٥٥٩	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠	٢٣٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٣٤,٠٠٠	
				إجمالي قيمة المستخلص									٥,٥٣٦,٨٠٠	

فقط : خمسة مليون و خمسة مائة و ستة وثلاثون الف و ثمانمائة جنيه مصري لاغير

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) — م/ إيمان الدسوقي محمد

الاستشاري المساعد — م/ محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري أ/ سعد الجوشي) — م/ مصطفى نجم

استشاري العام سيسترا

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ إبراهيم المغاوري

مدير عام المشروعات(الهيئة) — م/ محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

.....يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائياً

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس
"هاني محمد محمود طه"

إجمالي الأعمال ٥٥٣٦٨٠٠
الأعمال السابقة ٥٥٣٢٨٠٠
قيمة المستخلص ٤٠٠٠
خصم غرامة تأخير ٦٠٠
المستخلص ٣٤٠٠

رقم المستند :
رقم المستخلص
نوع العملية فرع :

قيمة

حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (يرجع بعد)
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع العملة	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها ٥٥٢٢٨٠٠ ر
الباقي للمقاول ٤٠٠٠ ر

جنيه مصري ٥٥٢٦٨٠٠ ر

المدفوع الآن بتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات

ضمان أعمال ٢٠٠ ر
دمغات ١٨٩,٦٠
م.ت.ص ٢٨ ر
الإجمالي ٤٢٧,٦٠

م.ت.ص	٤ ر	
٥ ٪ غرامة أعمال	٢٠٠ ر	
خصم ودائع تأمين	٩٠٠٠ ر	تم خصم وثيقة التأمين من عقدهم م جارعـ
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
جملة قيمة التحويل		

٢٠٢٢/١٦٢٠
٢٠٢٣/٢

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب النهائي بيانه و أني لا أستحق لي بالتعاقد و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

صافي المستخلص ٢٩٧٢,٤٠
الضرائب ١٩٠
الإجمالي ٢٧٨٢,٤٠

التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.

شركة