مستخلص رقم (٦) جارى

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٨/١١

م	بيان الاعمال	الفئة جنيه	الكمية طبقا لآخر مقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن جنيه	استقطاع جنيه	الباقي من الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال تنظيف جسات بالموقع لتحديد نوعية وطريقة التأسيس	٣٥٠	١٠٠	م.ط	١٠٠	٠	١٠٠	جاري	٣٥٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠	براءة خصم مبلغ وقدرة ١٥٧٣٢ (فقط الف و خمسمائة وثلاثة وسبعون جنيها و عشرين قرشا لا غير) قيمة تجارب معملية
٢	اعمال قطع وازالة المسطحات المنهارة	٢٠	٣٣٥٠٠	م٢	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	جاري	٢٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠	
٣	اعمال تكسير وازالة خرسانة مسلحة	١٤٠	١٠٠	م٣	١٠٠	٠	١٠٠	جاري	١٤٠٠٠	٠	١٤٠٠٠	
٤	اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية ..	٦٠	٥٠٠	م٣	١٤٣	٠	١٤٣	جاري	٨٥٨٠	٠	٨٥٨٠	بوليصة التأمين متواجدة
٥	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات ..	١	١٢٠٠٠	م٢	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	جاري	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٦	اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم مسافة نقل ٦٠ كم ...	١٠٠	٤٠٠٠٠	م٣	٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	جاري	٤٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٧	اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم مسافة نقل ٧٠كم ...	١٠١	٢١٠٠٠٠	م٣	١٨٨٠٠٠	٠	١٨٨٠٠٠	جاري	١٨٩٨٨٠٠٠	٠	١٨٩٨٨٠٠٠	مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٨	اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية ...	١٥	٦٥٠٠٠	م٣	٤٥٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠	جاري	٦٧٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٦٦٥٠٠٠	التقارير الشهرية متواجدة
٩	اعمال توريد وتشغيل أطبقة اساس...	٣٠٠	٣٠٠٠٠	م٣	٩١٠٠	٤٥٠٠	١٣٦٠٠	جاري	٤٠٨٠٠٠٠	٠	٤٠٨٠٠٠٠	المهندسون متواجدون
١٤	اعمال حفر لزوم الاساسات ...	٨٠	١٥٠٠	م٣	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	جاري	١٢٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠	فني تأمين سلامة المرور متواجد
١٥	اعمال خرسانة عادية لزوم أساسات البرابخ والحوائط...	١٣٥٠	٢١٠٠	م٣	١٢٦٥	٦٣٥	١٩٠٠	جاري	٢٥٦٥٠٠٠	٠	٢٥٦٥٠٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
١٦	اعمال عزل القواعد والاساسات	٥٠	٢٠٠٠	م٢	١٧٣٥	٢٦٥	٢٠٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	المعمل ومهندس المعمل متواجد
١٧	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح	١٩٠٠٠	٢٥٧	بالطن	١٥٧	١٠٠	٢٥٧	جاري	٤٨٨٣٠٠٠	٠	٤٨٨٣٠٠٠	براءة تطبيق نصوص العقد
١٨	اعمال توريد وبناء تكاسى من الدبش..	٥٠٠	١٠٠٠٠	م٣	٥٣٧٥	٠	٥٣٧٥	جاري	٢٦٨٧٥٠٠	٠	٢٦٨٧٥٠٠	براءة حجز مبلغ وقدرة ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه)على بند رقم ٩ لحين تلافى الملاحظات
٢٠	اعمال توريد صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم ..	١٨٠	٤٥٠٠٠	م٢	٣٠٨٠٠	٠	٣٠٨٠٠	جاري	٥٥٤٤٠٠٠	٠	٥٥٤٤٠٠٠	
٢١	اعمال خرسانة مسلحة لزوم البرابخ والحوائط..	٣١٠٠	٢٠٠٠	م٣	١٥٥٠	٤٥٠	٢٠٠٠	جاري	٦٢٠٠٠٠٠	٠	٦٢٠٠٠٠٠	
٢٢	توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ سم	١٦٠٠	٥٠٣	م.ط	٣٢٠	٠	٣٢٠	جاري	٥١٢٠٠٠	٠	٥١٢٠٠٠	
	توريد وتركيب مواسير قطر ٢٠٠سم....	٧٥٠٠	١٠٠	م.ط	٨٥	٠	٨٥	جاري	٦٣٧٥٠٠	٠	٦٣٧٥٠٠	
٢٤	اعمال انشاء حواجز خرسانية وجه واحد (نيوجيرسى)	٥٠٠	٤٠٠٠	م.ط	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري	٧٥٠٠٠٠	٠	٧٥٠٠٠٠	
٢٥	اعمال انشاء حواجز خرسانية وجهين (نيوجيرسى)	٥٤٠	٦٠٠٠	م.ط	٤٠٠	٠	٤٠٠	جاري	٢١٦٠٠٠	٠	٢١٦٠٠٠	
٢٩	توريد وعمل طبقة احلال برمال نظيفة ...	٢٧٥	٢٠٠٠	م.٣	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	جاري	٥٥٠٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠٠	
	التشوينات											
١٧	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح	١٩٠٠٠	٢٠٥	بالطن	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
	اعمال اضافية :(اعمال الطبقة السطحية لمهبط الطائرات بجامعة كفر الشيخ) بناء على موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة الهيئة											
٧	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١١٥	٦٠٠٠	م٢	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	جاري	٦٩٠٠٠٠		٦٩٠٠٠٠	
	اعمال اضافية :(اعمال اعادة رصف ورفع كفاءة حارة الخدمةكوبرى كفر الدوار الطريق الزراعى) بناء على موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة الهيئة											
١	اعمال حفر وقطع فرمة	١٥	٤٤٠,٠٠	م٣	٤٣٧,٦	٠	٤٣٧,٦	جاري	٦٥٦٤	٠	٦٥٦٤	
٢	أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة	١٠٠	٣٠٥	م٣	٣٠٠,٦	٠	٣٠٠,٦	جاري	٣٠٠٦٠	٠	٣٠٠٦٠	
٣	اعمال توريد وفرش طبقة من الاساس	٣٠٠	٨٥٠	م٣	٨٤٨,٥٤	٠	٨٤٨,٥٤	جاري	٢٥٤٥٦٢	٠	٢٥٤٥٦٢	
٤	اعمال توريد ورش طبقة تشريب M.C.30.....	٢٧	٣١٣٠	م٢	٣١٢٩,١	٠	٣١٢٩,١	جاري	٨٤٤٨٥,٧	٠	٨٤٤٨٥,٧	
٥	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم بعد الدمك.	١١٧	٣١٣٠	م٢	٣١٢٩,١	٠	٣١٢٩,١	جاري	٣٦٦١٠٤,٧	٠	٣٦٦١٠٤,٧	
	في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية للانشاء وتنمية وادارة الطرق بنصف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم كارتة و ا وازين طبقا لـ حة الشركة الوطنية كالتالى :											
٧	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ...	١٣	٢٥٠٠٠٠	م٣	٢٢٨٠٠٠	٠	٢٢٨٠٠٠	جاري	٢٩٦٤٠٠٠		٢٩٦٤٠٠٠	
٣	اعمال توريد وفرش طبقة من الاساس	٢٥	٨٥٠	م٣	١٤٤٤٨,٥٤	٤٥٠٠	١٤٤٤٨,٥٤	جاري	٣٦١٢١٣,٥	٠	٣٦١٢١٣,٥	
٥	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم بعد الدمك.	٣	٣١٣٠	م٢	٣١٢٩,١	٠	٣١٢٩,١	جاري	٩٣٨٧,٣	٠	٩٣٨٧,٣	
٧	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم بعد الدمك	٣	٦٠٠٠	م٢	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	جاري	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	
					الاجمالى				٥٧٥٦١٩٥٧,٢	١٠٠٠٠	٥٧٥٥١٩٥٧,٢	
					اجمالى قيمة المستخلص السابق				٥٤٥٥٣٩٥٧,٢			
					صافى قيمة المستخلص				١٣٦٠٠٠٠			

اقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ البينة بظاهرها و قدرها ... صرفها الى المقاول

المحاسب

على الحساب

التاريخ

يدفع إلى المقاول

اعتمدت من

التاريخ

المدت غير الواردة بعقد الشروط

مدير ادارة المشروعات:
م/ كارم امام

يعتمد :
رئيس الادارة المركزية
مهندس/
مجدى عبد السلام عامر

عن الشركة
م/

عن الهيئة
م/ رامى حلمى محمود

١٧٨٠

صافي الأرباح ٥٧٥٠٠١٩٥٧,٢٠

الباقي مرحل ٤٠١٨٢٩٥٧

المجموع ١٧٢٦٨٠٠٠

الاستخدامات

حساب أرباح ٨٦٨٤٠٠

رسوم مال ١٢٠٠

مراب مال ١٥٠

ف. ع. مال ١٩٢,٢٠

بنود ٢٠٠٠٠٠

٢٨٦٩٩٧٢,٢٠

الرصيد ١٤٤٩٨٠٢٦٨

أرباح الأسهم

ض. ع ٨٢٧٠٤٧,٦٥

الزيادة ١٣٦٧٠٩٧٩,١٥