الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (1)

عن عملية :إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار/منفلوط) المسافة من الكم 350+250 الى الكم 350+252 بطول 2.0 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الرائد للتنمية العمرانية عن المدة من بداية العمل حتى 10/ 7 / 2024

العقد رقم : (1536 / 2023 / 2024) بتاريخ : 12 / 5 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المسطح لأعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر. تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .											
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٨,٠	2م	٤٥٢٠,٧٧٥	٠,٠	٤٠٥١,٠	٤٠٥١,٠	جاري 1	٣٢٤٠٨,٠	٠,٠٠	٣٢٤٠٨,٠٠	
2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ بإستخدام (البلدوزر البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطوير وإزالة الجذور بعمق لايقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة .											
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	١٤,٧	2م	٥٦٩٠,٠	٠,٠	٥١١٦,٠	٥١١٦,٠	جاري 1	٧٥٢٠٥,٢	٠,٠٠	٧٥٢٠٥,٢٠	
4	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4											
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٢٨,٢	3م	٣٠٥٥٠,٠	٠,٠	٢٧٤٨٩,٠	٢٧٤٨٩,٠	جاري 1	٧٧٥١٨٩,٨	٠,٠٠	٧٧٥١٨٩,٨٠	
5	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .											
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٣٢,٩	3م	١٩٢٥٠,٠	٠,٠	١٧٣١٨,٠	١٧٣١٨,٠	جاري 1	٥٦٩٧٦٢,٢	٠,٠٠	٥٦٩٧٦٢,٢٠	
6	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او ـــ) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ بإستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .											
	حتي مسافة500 متر ابتداء من سبتمبر 2023	٣٧,٠	3م	٢٩٢٤,٠	٠,٠	٢٦٣٢,٠	٢٦٣٢,٠	جاري 1	٩٧٣٨٤,٠	٠,٠٠	٩٧٣٨٤,٠٠	
8	أعمال تحميل وتوريد ونقل كرنة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (+2 متر) وبسمك لايزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن حتى 15%) ورشها بالمياه الأسوالية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4											
	حتي مسافة2كم ابتداء من سبتمبر 2023	٧١,٧	3م	١١٥٢٥,٠	٠,٠	١٠٣١٩,٠	١٠٣١٩,٠	جاري 1	٧٣٩٨٧٢,٣	٠,٠٠	٧٣٩٨٧٢,٣٠	
	الإجمالى										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										٢٢٨٩٨٢١,٥٠	

يراعى تطبيق خصوص العقد
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- لوحات المشروع متواجدة
- البرنامج الزمنى متواجد
- التقارير (يومى - شهرى - أسبوعى) متواجدة
- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
- مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين
- المعدات متواجدة
- الأدوات المكتبية تكفى لإدارة

١٠٠٪ مقاول

٢٢٨٩٨٢٢

تحريراً فى / سنة 2024

الشركة المنفذة
شركة الرائد للتنمية العمرانية
م/ مصطفى حسن الأنور

عن استشارى الصناعة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفنى
م/ احمد عزبه

مدير المشروع
م/

عن الاستشارى (سيدكو)
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

مهندس الاشراف
م/

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان الدارى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً فى / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة قانونية

المحاسب
على الحساب

سبق صرفها الى

تحريراً فى / سنة 2024

يعتمد
رئيس المنطقة السادسة ببنى سويف
مهندس/ طارق الجزار

(٣٥٨٧)

سبق مطلوب

اجمالى الأعمال ٢٢٨٩٨٢١٠
السابق
٢٢٨٩٨٢١
قيمة المصالحة - ٢٢٨٩٨٢١٠
٢٢٦٦٩٢٣٨٠
٧٨٩٠٨٢١٠٥٠

استقطاعات دفعة ٢ تصرف
الاستقطاعات
الدمغات ٧٢٥٤
م.ت.ع ٢٨٥٧
الإجمالى ١٠١١١
الاصلى = ٢٨٩٨٨٩
الإضافى للضرائب = ٦
" للشركة = ٣
الضرائب = ١٤٢٨٦
الشركة = ٢٧٥٦٠٣

رقم المستند..... دفعة ٢ تصرف ١٢/٢٢
نوع الميزانية..... فرع..... دفعة ٢ تصرف ١٢/٢٢

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٠	٢٢٨٩٨٢١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه	٥٠	٢٢٨٩٨٢١
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
جملة قيمة الاعمال									
جملة المبالغ السابق صرفها									
الباقى للمقاول									

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريراً في سنة 20 روجع..... شيك
علاقات الكاتب المنوط .....
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ تحريرا فى..... سنة 20
الكاتب المنوط
(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم.....
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم الكاتب المنوط
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قرش	جنيه