الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

١٢٩
(٢)١٢١١٠

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٦٢٠,٠٢٣ الى الكم ٦٢٠,٦٢٣ بطول ٠,٦ كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (٩٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٢٤

قطاع الشركة من 620+020 الى 621+020 العقد من 620+023 الى 620+623

تنفيذ شركة / الرؤى للمقاولات العمومية والتوريدات – اشرف عثمان على خليل شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٣-١	بالعدد ازالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الابقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٧٥,٠٠	٤٢,٠٠	بالعدد	٤٠	٠	٤٠,٠٠	جارى ٢	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	العلامات الارشاديه متواجده
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	٠,٠٠	م٣	١٧٢٢٨,٠٠	١٧٢٢٨,٠٠-	٠,٠٠	جاري٢	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
١-٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧٠	٠,٠٠	م٣	١٧٢٢٨,٠٠-	١٧٢٢٨,٠٠-	٠,٠٠	جارى٢	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة.
٢-٢-٢	السعر فى يوليو ٢٠٢٣	٣١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠-	١٠٠٠,٠٠	جارى٢	٣١٠٠٠,٠٠	٠	٣١٠٠٠,٠٠	المعمل متواجد
٣-٢-٢	السعر فى اغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠	٤٦٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠-	٤٦٠٠,٠٠	جاري٢	١٥٠٨٨٠,٠٠	٠	١٥٠٨٨٠,٠٠	ومهندسون المعمل متواجدون
٤-٢-٢	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٢,٩٠	٢٤٤٠١,٣٣	م٣	٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠-	٢٢٤٠٠,٠٠	جارى٢	٧٣٦٩٦٠,٠٠	٠	٧٣٦٩٦٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
٥-٢-٢	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	٣٤,٢٠	٥٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٩٦٠,٠٠-	٧٩٦٠,٠٠	جارى٢	٢٧٢٢٣٢,٠٠	٠	٢٧٢٢٣٢,٠٠	لافتات المشروع متواجده
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣١,٠٠		م٣	٦٨٩١٥,٢٣	٦٨٩١٥,٢٣-	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
١-٣-٢	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٨٠		م٣	٦٨٩١٥,٢٣	٦٨٩١٥,٢٣-	٠,٠٠	جارى٢	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
٢-٣-٢	السعر فى يوليو ٢٠٢٣	٣٥,٤٠	٤٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠-	٤٠٠٠,٠٠	جارى٢	١٤١٦٠٠,٠٠	٠	١٤١٦٠٠,٠٠	
٣-٣-٢	السعر فى اغسطس ٢٠٢٣	٣٦,٩٠	١٨٤٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠-	١٨٤٠٠,٠٠	جارى٢	٦٧٨٩٦٠,٠٠	٠	٦٧٨٩٦٠,٠٠	
٤-٣-٢	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	٥٧٨٤٨,٢٠	م٣	٠,٠٠	٥١٨٥٠,٠٠-	٥١٨٥٠,٠٠	جارى٢	١٩١٨٤٥٠,٠٠	٠	١٩١٨٤٥٠,٠٠	
٥-٣-٢	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	٣٨,٣٠	٤٥٠٦٩,٩٤	م٣	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠-	٣٣٥٠,٠٠	جارى٢	١٢٨٣٠٥,٠٠	٠	١٢٨٣٠٥,٠٠	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من٢٠٢٣/٥/٤.							جارى٢			
٣-٥-٢	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٩,٤٠	٢٩٧٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٦٧٠,٠٠-	٢٦٧٠,٠٠	جارى٢	١٠٥١٩٨,٠٠	٠	١٠٥١٩٨,٠٠	
٤-٥-٢	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	٤٠,٩٧	٦٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٥٨٠,٠٠-	٣٥٨٠,٠٠	جارى٢	١٤٦٦٧٢,٦٠	٠	١٤٦٦٧٢,٦٠	
	الإجمالى								٤٣١٣٢٥٧,٦٠	٠,٠٠	٤٣١٣٢٥٧,٦٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٣١٣٢٥٧,٦٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)											

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
التوقيع /

سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا

ملاحظة الفئات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير المشروعات
التوقيع /

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى
مدير الاعمال
التوقيع /

عن الاستشارى (سيستر)
مدير المشروع
التوقيع /

عن استشارى (KK) المكتب الفنى
التوقيع /

حق استشارى المساحه مكتب (smart design)
التوقيع /

مهندس المكتب المنفذه
التوقيع /

الى / سنة ٢٠٢٤

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	
بيان الاعمال التى تمت الان	٤٣١٣٢٥٧,٦٠	
السابق	٢٦٥٤٤٩١,٩٠	
مصرح بصرفه	١٦٥٨٧٦٥,٧٠	
مضاف ١٪	١٦٥٨٧,٧٠	
مستحق صرفه	١٦٤٢١٧٨,—	
الاستقطاعات	دمغة ٢٠٢٤/٩/١٣	٦٤٢١ ٧٨,—
رسم دمغة اصلى	باقى	١٠٠٠ ٠٠,—
رسم دمغة اضافى	دمغة ٢٠٢٤/١٢/٢٤	٥٠٠ ٠٠,—
امانات	باقى	٥٠٠ ٠٠,—
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٧٠	٦٤٢١
صافى المبلغ المستحق	٩٣	١٦٥٧٩٦

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
	دمغة	٢٠٢٤/٩/١٣	٢٠٢٤/١٢/٢٤	دمغة		٢٠٢٤			
اعمال الدفع	١٧٨,-		٦٤٢	اعمال الدفع	٥٠٠٠٠٠,-				
	دمغات	١٠٠٧٥,-		دمغات	١١٨٢٥,-				
	م ت ص	٦١١٦,-		م ت ص	٤٧٦٢,-				
أوامر الدفع				أوامر الدفع					
	ضرائب	٣٠٥٨,-		ضرائب	٢٣٨١٠,-				
	البنك	٤٠٧,-	٥٩٠	البنك	٤٥٩٦٠٣,-				

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه
		الجملـــــة	

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		