١٤١
(٣) ١٢/١٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص جارى (١)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص/ادفو) المسافة من الكم ٦٢٩,١١٠ الى الكم ٧١٥,٦٢٤ بطول ٨٦,٥١٤كم

قطاع الشركة من 675+783 الى 677+783 العقد من 676+000 الى 676+900

العقد رقم : (١٢٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تنفيذ شركة / الجيوهندسية للتعدين شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٥/ ٠٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		فرش / جنيه							فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية										٠,٠٠	فرق الكميات متوافرة
٤-٢	ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم/سم٢	٧١,٦٠	٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بيان المعدات متوافر
	ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم٢	٨٦,٨٠	٥٢٣٥,٠٠		٠,٠٠	٥٢٣٥,٠٠	٥٢٣٥,٠٠		٤٥٤٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤٥٤٣٩٨,٠٠	الجدول الزمنى متوافر
	ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم/سم٢	١٠٠,٧٠	٤٦٧٩٨,٩٣		٠,٠٠	٤١٦٣٠,٠٠	٤١٦٣٠,٠٠		٤١٩٢١٤١,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٢١٤١,٠٠	التقارير الشهرية والمصف
	ذات إجهاد (٤٠٠ - ٥٠٠) كجم/سم٢	١٠٨,٠٠	٤٢٤١٨,٠٠		٠,٠٠	٤٢٤١٨,٠٠	٤٢٤١٨,٠٠		٤٥٨١١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨١١٤٤,٠٠	
	ذات إجهاد (٥٠٠ - ٦٠٠) كجم/سم٢	١١٥,٨٠	١١٥٩٩,٠٠		٠,٠٠	١١٥٩٩,٠٠	١١٥٩٩,٠٠		١٣٤٣١٦٤,٢٠	٠,٠٠	١٣٤٣١٦٤,٢٠	
	ذات إجهاد (٦٠٠ - ٧٠٠) كجم/سم٢	١٢٣,٧٠	٢٩٠٤,٠٠		٠,٠٠	٢٩٠٤,٠٠	٢٩٠٤,٠٠		٣٥٩٢٢٤,٨٠	٠,٠٠	٣٥٩٢٢٤,٨٠	
	ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشكيلها باستخدام الات الدموية بمعك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه \ كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية \ كم ابتداء٢٠٢٣/٥/٤										٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الإجمالى								١٠٩٣٠٠٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٣٠٠٧٢,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٠٩٣٠٠٧٢,٠٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص											

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشارى المساحه مكتب (برلينات)
التوقيع/

عن استشارى المشروع مكتب اسكترام
التوقيع/

عن الاستشارى (سيسترا)
التوقيع/

مهندس المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

محاسب

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١,٩٢٠,٧٢	—
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		—	—
مستحق صرفه		١,٩٢٠,٧٢	—
الاستقطاعات		١,٩٢٠,٧٥	
رسم دمغة اصلى		٥٤٦٥٠٢	٣٠
رسم دمغة اضافى		٢٦٧٢٦	٧٠
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		٨٩٤٤٥	٢٠
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس الحسابات
.....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه