الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى
(1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 000+497 الي الكم 000+500 بطول 3 كم الطبقة -1.2 من منسوب الارض الطبيعية

العقد رقم : (1045 / 2023 / 2024) بتاريخ : 24 / 01 / 2024 تنفيذ شركة / أولاد شعبان محمود شعبان للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بداية العمل حتى 15 / 2 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26	87298.8	م3	0	82930	82930	جارى1	2156180	0	2156180	العلامات الأرشادية متواجدة مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(الميدنى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة
1-2-2	علاوة زيادة سولار 0.7 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4م	0.70	87298.8	م3	0.00	82930.00	82930.00		58051.00	0.00	58051.00	
2-4	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	75	225850	م3	0	214550	214550		16091250	0	16091250	
2-4-5	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2 بعد يناير 2023											
2-4-6	علاوة 1.9 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	1.90	225850	م3	0.00	214550.00	214550.00		407645.00		407645.00	
	الإجمالى								18713126.00	0.00	18713126.00	

إجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	18713126.00
ما سبق صرفه	0.00
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)	18713126.00

فقط ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثلاثه عشر الفا ومائة سبته وعشرون جنيه فقط لا غير

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة/قنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

عن المهنه العامه للطرق والكباري
اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
مدير المشروع
التوقيع/
سبق صرفها الى
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
ملاحظة الفئات
مدير المشروعات
التوقيع /
تحريراً في / سنة 2024

عن استشاري (JV)
مدير المشروع
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
مهندس المشروع
التوقيع/

تحريراً في 2024
مهندس المشروع
التوقيع/

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة ..... شاملة المدة من بداية العمل ..... إلى .....

قرش	جنيه

بيان الاعمال التى تمت الان

مجموع

مصرح بصرفه

سابق صرفه

مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط ..... روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم الكاتب المنوط

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

تحريراً في / سنة 20