٩٤
٤ ١٢٢٥

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

Creative Construction

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بنى مزار)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع لاول من الكم ٤٠٠+٩١ الى الكم ٦٠٠+٩٢ بطول ١,٢ كم اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر).

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى
(١)

تنفيذ : شركة المردع للانشاء والتشييد

عن المدة من بداية العقد حتى ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٠١٠/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضه والمقايسة	الوحدة	كمية البند بالمقايسه المعدله	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ملسوب (-٢٠ مم) وبسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - علاوة زيادة السولار ١,١ جنية /م٣. - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.								يراعى تطبيق نصوص التعاقد	
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٦٠,٠٠	م٣	٣٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٣١,٥٠	٣٥٥٣١,٥٠	جاري	٢١٣١٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣١٨٩٠,٠٠	وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
3-3	علاوة مسافة نقل بعد ٢٠٢٣/٥/٤ لمسافه ٢٤ كم =١,٥*(٢٤-٢)=٣٣ جنية	٣٣,٠٠	م٣	٣٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٣١,٥٠	٣٥٥٣١,٥٠	جاري	١١٧٢٥٣٩,٥٠	٠,٠٠	١١٧٢٥٣٩,٥٠	
3-4	علاوة زيادة السولار للاعمال المنفذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٠	م٣	٣٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٣١,٥٠	٣٥٥٣١,٥٠	جاري	٥٦٨٥٠,٤٠	٠,٠٠	٥٦٨٥٠,٤٠	المعدات متواجدة.
3-5	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	٣٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٣١,٥٠	٣٥٥٣١,٥٠	جاري	١٥٩١٨١١,٢٠	٠,٠٠	١٥٩١٨١١,٢٠	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
3-6	رسوم الكارتات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠	م٣	٣٧,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٣١,٥٠	٣٥٥٣١,٥٠	جاري	٤٦١٩٠٩,٥٠	٠,٠٠	٤٦١٩٠٩,٥٠	البرنامج الزمني متواجد
	الإجمالى								٥٤١٥٠٠٠,٦	٠,٠٠	٥٤١٥٠٠٠,٦	لوحات المشروع متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥٤١٥٠٠٠,٦			التقارير (المبدئى - الإسبوعى -الشهرى) متواجدة.
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠			البرنامج الزمني متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥٤١٥٠٠٠,٦			مكتب جهاز الاشراف متواجد

الأوراق المكتبية تراجع بمعرفة الإدارة العامة للمشروعات

تحريراً في ٢٩ / ٣ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

استشاري المساحة
(سيرفيتج سيستمز)
الاسم /
التوقيع /

استشاري الهيئة (انترانس)
المكتب الفني مدير المشروع
الاسم /
التوقيع /

الاستشاري العام (systra)
الاسم /
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
(مهندس المشروع) (مدير عام المشروعات)
الاسم/ مصطفى شعبان
التوقيع /

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
طارق يوسف الجرار

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره/روج حسابيا
وقدر .....سبق صرفها الى

المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٣ (المحاسب) مهندس /

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

اسم العمل : عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار السريع (أكتوبر - بنى مزار)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم ٤٠٠+٩١ الى الكم ٦٠٠+٩٢ بطول ١,٢ كم (بالأمر المباشر).

اسم المقاول : شركة المبدع للانشاء والتشييد

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٠١٠) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بند الميزانية : مستخلص رقم (١)

قيمة الاعمال		بيان المنصرف من المقاول
قرش	جنيه	
٦٠	٥٤١٥٠٠٠	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
-	—	سابق صرفه
٦٠	٥٤١٥٠٠٠	مستحق صرفه
	٥٤١٥٠٠	١٪ مساهم
	٥٣٦٠٨٥٠,٦٠	جملة الاستقطاعات
	٢٠٠٠٠٠٠	صافى المبلغ المستحق
	٣٢٦٠٨٥٠,٦٠	
	١٢٦٠٨٥٠,٦٠	الشيكات
	٢٠٠٠٠٠٠	حساب مصلحة الضرائب
		حساب التامينات الاجتماعية
		الصافي النهائي

جملة الاستقطاعات

٥٪ ضمان أعمال		
٥٪ تامين أعمال	م.ت.ص	عادي ٣٩٦,٨
رسم الدمغة	دمغات	
حساب الارباح التجارية والصناعية		١٢٦٠٨٥٠,٦٠
تكاليف معمل		
١٥٪ مصاريف ادارية		٢١٥٠١,٩٥
١٤٪ ضريبة قيمة مضافة		١٧٩٦٠,٥٠
		٤٤٤٦٢,٤٥

روجع حسابيا

مدير عام الشئون المالية والادارية