الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر
منطقة البحيرة وكفر الشيخ

عملية / رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR)
مركز أبو المطامير محافظة البحيرة بطول ١ كم
(القطاع الرابع)

عقد رقم (٥٣٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

تنفيذ / شركة العزم للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

مستخلص رقم (١) جاري

شاملة المدة من بدء العمل حتي ٠٥ /٠٢/ ٢٠٢٥

رقم البند طبقاً للمفاوضة	بيـان الاعمـال	الفئة طبقا للمفاوضة جنيه	الوحدة	الكمية حسب المفاوضه	مقدار العمل السابق اجازه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المده	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت خلال الان جنيه	استقطاع او حجز جنية	الباقي من الاستقطاع جنية	ملاحظات
٤	أعمال توريد وفرش طبقه أساس من الأحجار الصلبه المتدرجه طبقا للمواصفات (بالمتر المكعب)	٣٥١	م٣	٣٧٤	٠	٣٩	٣٩	جاري	١٣,٦٨٩.٠٠	٠	١٣,٦٨٩.٠٠	١) العلامات التحذيرية والارشادية متواجدة
٨	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO	٦٠	م٢	١٠٧٠٠	٠	٧٣٣٨	٧٣٣٨	جاري	٤٤٠,٢٨٠.٠٠	٠	٤٤٠,٢٨٠.٠٠	٢) فني تامين وسلامة المرورمتواجد
٩	أعمال أنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم من الخرسانه الأسفلتيه على الساخن	٣٠١.٥	م٢	١٠٧٠٠	٠	٦٩٢٥	٦٩٢٥	جاري	٢,٠٨٧,٨٨٧.٥٠	٠	٢,٠٨٧,٨٨٧.٥٠	٣) التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
٥	أعمال تدوير طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) طبقات الأسفلت والأساس	٦٣	م٢	١١٩٨٨	٠	٧٣٣٨	٧٣٣٨	جاري	٤٦٢,٢٩٤.٠٠	٠	٤٦٢,٢٩٤.٠٠	٤) البرنامج الزمني متواجد
٦	أعمال توريد وفرش أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب التصميميه	٢٥٠٠	طن	٥٣٠	٠	١٩٥	١٩٥	جاري	٤٨٧,٥٠٠.٠٠		٤٨٧,٥٠٠.٠٠	٥) مكتب جهاز الإشراف متواجد
												٦) وثيقه التامين متواجده من الفتره ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ حتي ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٥
												٧) يتم مراجعه توريد حاسب آلى بمشتملاته بمعرفة الإداره العامه للمعلومات
												٨) يتم كتابة مبلغ عشرة الاف جنيه سنويا لحين بعمل الوترات لحين التقييم

اجمالى قيمة الاعمال (بالجنيه)	٣,٤٩١,٦٥٠.٥٠
إجمالى الأعمال بعد خصم نسبة (٠.٥ %) طبقاً للمفاوضة	٣,٤٧٤,١٩٢.٢٥
ما تم صرفه سابقاً (بالجنيه)	٠.٠٠
المستحق صرفه (بالجنيه)	٣,٤٧٤,١٩٢.٢٥

عن الشركة المنفذة
م/ محروس طاهر مشعل

عن الهيئة
م / امير هلال إسماعيل

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها
التاريخ
يدفع إلي المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
اعتمدت من

سبق صرفها إلي المقاول
المحاسب
على الحساب
نهائيا
الفئات غير الواردة بصك الشروط

مدير عام التنفيذ والصيانه
مهندس / سعد علي مصطفى

وجد حجز ٥٪ ٣٣٠٠٤٨٢٦٠

يعتمد :
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس /
مجدي عبد السلام عامر

اجمالي الأعمال بعد الجزء ٥٪	٣٣٠٠٤٨٢,٦٠
الأعمال السابقة	—
الأعمال الحالية	٣٣٠٠٤٨٢,٦٠
الاستقطاعات	٢٣٠٩٨٣٦,٤٠
الصافي	٩٩٠٦٤٦,٢٠

أوامر الدفع

ضرائب	١٥٧١٦٥,٨٠
تأمينات	٨٦٠٤٨,٣٠
الشركة	٧٤٧٤٣٢,١٠

الاستقطاعات

ضمان أعمال	١٦٥٠٢٤,١٠
دمغات	٧٥٨٣٦,-
استاج	٦٩٢,٤
تمنية	١١٥,٤
٢ ٪ حص	٣١٤٣٣,٢٠
رسم هندسية	٢١٧٣٥,٣٠
تشييد وبناء	٥٠٠٠,-
تعلية تحية التقييم	١٠٠٠٠,-
بروتوكول بيتوميه	٢٠٠٠٠٠,-
اجمالي	٢٣٠٩٨٣٦,٤٠