الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (2)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم الى الكم 940+525 الى 960+527 بطول 2.02 كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

نطاق العقد من الكم 940+525 الى الكم 300+527

العقد رقم : (2024/2023/782) بتاريخ 3 / 12 / 2023 تنفيذ شركة / ميدل ايست للمقاولات العامة والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 29/ 4 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	دفعة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اوراءه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التى تمت (قرش / جنيه)	مستخلص وفورات (قرش / جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوه 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.		2341.74	م2				جارى	0	0	0	العلامات الارشاديه متواجده
1	السعر في يناير 2023	6.00	2341.74	م2	2250	2250.00-	0	جارى	0	0	0	
1	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	7.00	2341.74	م2	0	2250.00	2250	جارى	15750	0	15750	
2	بالمتر المكعب (اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.		11337.67	م3				جارى	0	0	0	
2	السعر في يناير 2023	33.00	11337.67	م3	1390	1390.00-	0	جارى	0	0	0	
2-1	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	36.90	11337.67	م3	0	5193.00	5193	جارى	191622	0	191622	
2-2	علاوة زيادة سولار1 جنية / م3 ابتدا من 2023/5/4	1.00	11337.67	م3	1390	1390.00-	0	جارى	0	0	0	
2-3	علاوة 2 جنية / م3 في حالة توريد اتربة للرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات و ذلك في حالة الارض الغير ثابتة	2.00	11337.67	م3	1390	1390	1390	جارى	2780	0	2780	
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطحقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متابرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشويلات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل الطبقة المحجرية.		81631.07	م3				جارى	0	0	0	مكتب الاشراف والاستشاري متواجدة ـــــــ الاجهزة المساحية متواجدة.
3	السعر في يناير 2023	60.00	81631.07	م3	66000	66000.00-	0	جارى	0	0	0	
3	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	67.20	81631.07	م3	0	75975.00	75975	جارى	5105520	0	5105520	
3-1	علاوة سولار1.9جنيه/م3 لكميات الردم المنفذه ابتداءا 2023/5/4	1.90	81631.07	م3	66000	66000.00-	0	جارى	0	0	0	مسئول تامين سلامة المرور متواجدة
3-2	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمى يتطلب عمق الحفر أو الردم ± 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقا لتعليمات الاستشارى		2805.60	م2				جارى	0	0	0	المعدات متواجدة ـ العمال ومهندسون العمل متواجدة
3-2	السعر في يناير 2023	14.00	2805.60	م2	2660	2660.00-	0	جارى	0	0	0	
3-2	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	15.70	2805.60	م2	0	2660.00	2660	جارى	41762	0	41762	
	الاجمالي								5357434	0	5357434	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	5357434
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	5357434
ما سبق صرفه (مستخلص جارى 1)	4186180
اجمالى المستحق المستخلص جارى رقم (2)	1171254

بتاريخ / سنة 2024
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن المستشار المنفذ للتصميم (smart design)
التوقيع/

عن استشارى (ESC)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشارى (مستشار)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكبرى
مدير المشروع
التوقيع / مدير عام المشروعات
التوقيع /

المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة 2024

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب

سبق صرفها الى

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عادل
التوقيع

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

قرش	جنيه
—	٥٢٥٧٤٢٤
—	٤١٨٦١٨٠
—	١١٧١٢٥٤
٨٠	٨٧٠٧٢
٢٠	١٠٨٤١٨١

مع شركة ..... شاملة المدة من بداية العمل حتى .....

بيان الأعمال التى تمت الان
مجموع
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٧٠	٥٨٥٦٢
رسم دمغة اضافى	٦٠	٢٨٥١٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 20

قرش	جنيه

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
تحريرا فى ..... سنة 20
جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول