الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى ( ٢ )

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الرابع ( جرجا / قوص ) المسافة من الكم ٦٢٠,٠٢٣ الى الكم ٦٢٠,٦٢٣ بطول ٠,٦ كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

قطاع الشركة من 620+020 الى 621+020 العقد من 620+023 الى 620+623

تنفيذ شركة / الروى للمقاولات العمومية والتوريدات – اشرف عثمان على خليل شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٤

العقد رقم : ( ٩٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٢٤

| رقم البند | بيان الاعمال | ألفئة طبقا للعقد قرش / جنيه | كمية البند بالمقايسة | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه | استقطاع او حجز قرش / جنيه | الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١-٣ | بالعدد ازالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الايقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف. | ٧٥,٠٠ | ٤٢,٠٠ | بالعدد | ٤٠ | ٠ | ٤٠,٠٠ | جارى ٢ | ٣٠٠٠ | ٠ | ٣٠٠٠ | العلامات الارشاديه متواجده |
| ٢-٢ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٦,٠٠ | ٠,٠٠ | م٣ | ١٧٢٢٨,٠٠ | ١٧٢٢٨,٠٠ | ٠,٠٠ | جاري٢ | ٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ | الاجهزة المساحية متواجدة . |
| ١-٢-٢ | علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م | ٠,٧٠ | ٠,٠٠ | م٣ | ١٧٢٢٨,٠٠- | ١٧٢٢٨,٠٠- | ٠,٠٠ | جارى ٢ | ٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ | المعدات متواجدة. |
| ٢-٢-٢ | السعر فى يوليو ٢٠٢٣ | ٣١,٠٠ | ١٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ١٠٠٠,٠٠ | ١٠٠٠,٠٠ | جارى ٢ | ٣١٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٣١٠٠٠,٠٠ | المعمل متواجد |
| ٣-٢-٢ | السعر فى اغسطس ٢٠٢٣ | ٣٢,٨٠ | ٤٦٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٤٦٠٠,٠٠ | ٤٦٠٠,٠٠ | جاري٢ | ١٥٠٨٨٠,٠٠ | ٠ | ١٥٠٨٨٠,٠٠ | ومهندسون المعمل متواجدون |
| ٤-٢-٢ | السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ | ٣٢,٩٠ | ٢٤٤٠١,٣٣ | م٣ | ٠,٠٠ | ٢٢٤٠٠,٠٠ | ٢٢٤٠٠,٠٠ | جارى ٢ | ٧٣٦٩٦٠,٠٠ | ٠ | ٧٣٦٩٦٠,٠٠ | البرنامج الزمنى متواجد |
| ٥-٢-٢ | السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ | ٣٤,٢٠ | ٥٠٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٧٩٦٠,٠٠ | ٧٩٦٠,٠٠ | جارى ٢ | ٢٧٢٢٣٢,٠٠ | ٠ | ٢٧٢٢٣٢,٠٠ | لافتات المشروع متواجده |
| ٣-٢ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ بإستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى .<br>-علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . | ٣١,٠٠ | | م٣ | ٦٨٩١٥,٢٣ | ٦٨٩١٥,٢٣- | ٠,٠٠ | جاري٢ | ٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ | التقارير ( اليومى - الإسبوعى - الشهرى ) متواجدة. |
| ١-٣-٢ | علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . | ٠,٨٠ | | م٣ | ٦٨٩١٥,٢٣ | ٦٨٩١٥,٢٣- | ٠,٠٠ | جارى٢ | ٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢-٣-٢ | السعر فى يوليو ٢٠٢٣ | ٣٥,٤٠ | ٤٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٤٠٠٠,٠٠ | ٤٠٠٠,٠٠ | جارى٢ | ١٤١٦٠٠,٠٠ | ٠ | ١٤١٦٠٠,٠٠ | |
| ٣-٣-٢ | السعر فى اغسطس ٢٠٢٣ | ٣٦,٩٠ | ١٨٤٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ١٨٤٠٠,٠٠ | ١٨٤٠٠,٠٠ | جارى٢ | ٦٧٨٩٦٠,٠٠ | ٠ | ٦٧٨٩٦٠,٠٠ | |
| ٤-٣-٢ | السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ | ٣٧,٠٠ | ٥٧٨٤٨,٢٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٥١٨٥٠,٠٠ | ٥١٨٥٠,٠٠ | جارى٢ | ١٩١٨٤٥٠,٠٠ | ٠ | ١٩١٨٤٥٠,٠٠ | |
| ٥-٣-٢ | السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ | ٣٨,٣٠ | ٤٥٠٦٩,٩٤ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٣٥٠,٠٠ | ٣٣٥٠,٠٠ | جارى٢ | ١٢٨٣٠٥,٠٠ | ٠ | ١٢٨٣٠٥,٠٠ | |
| ٥-٢ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف<br>علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤. | | | | | | | جارى٢ | | | | |
| ٣-٥-٢ | السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ | ٣٩,٤٠ | ٢٩٧٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٢٦٧٠,٠٠ | ٢٦٧٠,٠٠ | جارى٢ | ١٠٥١٩٨,٠٠ | ٠ | ١٠٥١٩٨,٠٠ | |
| ٤-٥-٢ | السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ | ٤٠,٩٧ | ٦٠٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٣٥٨٠,٠٠ | ٣٥٨٠,٠٠ | جارى٢ | ١٤٦٦٧٢,٦٠ | ٠ | ١٤٦٦٧٢,٦٠ | |
| | **الإجمالى** | | | | | | | | ٤٣١٣٢٥٧,٦٠ | ٠,٠٠ | ٤٣١٣٢٥٧,٦٠ | |
| | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | | ٤٣١٣٢٥٧,٦٠ | |
| | اجمالى قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | | | |
| | اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | | | | | | | | | | | |
| | ما سبق صرفه | | | | | | | | | | | |
| | اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) | | | | | | | | | | | |

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير الاعمال
التوقيع /

مدير المشروعات
التوقيع /

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

عن استشاري المكتب الفني (KK)
التوقيع /

عن استشاري المشاحه مكتب (smart design)
التوقيع /

في / سنة ٢٠٢٤
مهندس
التوقيع /

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق.....

بند الميزانية.....

| العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / | مع شركة من بداية العمل حتى | شاملة المدة |
|---|---|---|
| قرش | جنيه | |
| ٢٥٧,٦٠ | ٤٣١٣ | بيان الاعمال التى تمت الان |
| ٩١,٩٠ | ٣٦٥٤٤ | السابقه |
| ٦٥,٧٠ | ١٦٥٨٧ | مصرح بصرفه |
| ٧,٧٠ | ١٦٥٨٧ | |
| ١,٧٠ | ١٦٤٢١ | مستحق صرفه |
| ٧٨,- | ٦٤٢١ | الاستقطاعات |
| ,- | ١٠٠٠٠٠ | رسم دمغة اصلى |
| ,- | ٥٠٠٠٠٠ | رسم دمغة اضافى |
| ,- | ٥٠٠٠٠٠ | امانات |
| | | ايرادات |
| ٤٨ | ٤٤١٤ | جملة الاستقطاعات |
| ٩٢ | ٢٥٦٦ | صافى المبلغ المستحق |

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه | استقطاعات: قرش | استقطاعات: جنيه | الجملة: قرش | الجملة: جنيه | قرش | جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | دفعة | ٤/٩/١٣ | ٢٠٢٤ | دفعة | ٢٠٢٤/١٢/٢٤ | | باقى المستخلص | | | | |
| اجمالى | الدفعة | ١٧٨,- | ٦٤٢ | اجمالى الدفعة | ٥٠٠٠٠٠,- | اجمالى | ٥٠٠٠٠٠,- | | | | |
| | دمغات | ١٥٠٧٥,- | | دمغات | ١١٨٢٥,- | | | | | | |
| | م ص ص | ٦١١٦,- | | م ص ص | ٤٧٦٢,- | | | | | | |
| أوامر | الدفع | | | أوامر الدفع | | | | | | | |
| | ضرائب | ٣٠٥٨٠,- | | ضرائب | ٢٣٨١٠,- | | | | | | |
| | البنك | ٤٠٧,- | ٥٩٠ | البنك | ٤٠٩٦٠٢,- | | | | | | |

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| جملة المبالغ السابق صرفها | | |
| الباقى للمقاول | | |

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

| قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| جملة قيمة التحويل | | |
| الباقى للمقاول | | |

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

باقى المستخلص ٥٠٠٠٠٠,-

الاستقطاعات

ضاء أعمال ٨٢٩٣٨,٣٠

دمغات ١١٨٠٦,-

م ص ص ٤٩٢٠,-

٩٩٦٦٤,٣٠

أوامر الدفع

ضرائب ٢٤٥٩٩,-

تأمينات ٤٣٢٤٦,٤٠

البنك ٣٣٢٤٩٠,٣٠

٤٠٣٣٥,٧٠