مستخلص جارى (١)

عن عملية : إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بنى سويف – الأقصر – اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع منطقة الدلتا (الاقصر - سفاجا) المسافة من الكم ٢٠٠+١١ الى الكم ٧١٨+١١ بطول ٠,٥١٨ كم

تنفيذ شركة / ذا بيست للمقاولات والخرسانة الجاهزة — شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٧ / ٧ / ٢٠٢٤

قطاع الشركة: ٦٠+٨ ١١+٧١٨ — العقد ٢٠٠+١١ الى ٧١٨+١١

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٤٢) بتاريخ : ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة فرش / جنيه	كمية البند بالمناسبة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جارى أم نهائى	جملة قيمة الأصل التى تمت فرش/جنيه	الاستقطاع او حجز فرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع فرش / جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.										
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٨	٧٩٠٥٧,٠٠	م٢	٠,٠٠	٦٩٨٢٨,٠٠	٦٩٨٢٨,٠٠	جاري	٥٥٨٦٢٤,٠٠	٠	٥٥٨٦٢٤,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٣٢,٩	٤٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩١٧,٠٠	١٩١٧,٠٠	جاري	٦٣٠٦٩,٣٠	٠	٦٣٠٦٩,٣٠	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٣٧	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٠٨٠٤,٠٠	٩٠٨٠٤,٠٠	جاري	٣٣٥٩٧٤٨,٠٠	٠	٣٣٥٩٧٤٨,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٧١,٧	٤٣٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٠٨٢,٠٠	١١٠٨٢,٠٠	جاري	٧٩٤٥٧٩,٤٠	٠	٧٩٤٥٧٩,٤٠	
	الإجمالى								٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	٠,٠٠	٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	

ملاحظات:
- تطبيق نصوص العقد
- فريق العمل متواجد
- معمل الموقع متواجد
- لوحات المشروع متواجدة
- مسئول تأمين سلامة المرور
- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
- لافتات المشروع متواجدة
- البرنامج الزمنى متواجد
- وثيقة التامين متواجدة
- بيان المعدات متواجد
- التقرير المبدئى متواجد
- التقرير الشهرى والنصف شهرى متواجد
- مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد
- لا يوجد محملات على العقد

يعتمد،،،،
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير عام المشروعات — التوقيع:
مدير الاعمال — التوقيع:
مدير المشروع — التوقيع:

عن استشارى سيسترا (SYSTRA) :
التوقيع:

على الحساب / نهائى
عن استشارى مكتب خالد قنديل (KK) :
مهندس المشروع :
المكتب الفنى :

عن استشارى المساحة (smart design) :
التوقيع:

المقاول :شركة ذا بيست للمقاولات والخرسانة الجاهزة
تحريرا فى ٢٠ يدفع للمقاول مبلغ .....
تحريرا فى ٢٠
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع :

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /
مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٠٢٠/٧٠	٤٧٧٦
مجموع السابق	—	—
مصرح بصرفه	٢٠/٧٠	٤٧٧٦
خصم ١٪	٠٢٠	٤٧٧٦٠
مستحق صرفه	٢٦٠/٥٠	٤٧٢٨
الاستقطاعات دفعة ٢٠٢٤/٩/١٢	١/—	٧٧٦٠٢
رسم دمغة اصلى باقى دفعة ٢٠٢٤/١٢/٢٤	٣٩/٥٠	٣٩٥٢٢
	—	٥٠٠
رسم دمغة اضافى باقى	٣٩/٥٠	٣٤٥٢٢
دفعة ٢٠٢٥/٣/٢٤	—	٥٠٠
باقى	٣٩/٥٠	٣٩٥٢

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		فرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		