الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (٣)

متن عملية : إسناد تنفيذ اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتوبر - ابوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بأس مزاد /مقاولة) المسافة من الكم ٢٠٦+٨٥٠ الى الكم ٢٠٧+٣٥٠ بطول ٠,٥ كم اتجاه المنيا (بالامر المباشر).

تنبيه: شركة العمار للمقاولات العموميه حتي تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٠
العقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٦٧) بتاريخ : ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	جاري ام نهائي	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
٢-١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (البلدوزر او الجرار) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	١١,٠٠٠	م٢	٣٠٣٤٧,٢٤	٢١٠٢٣	٠	٢١٠٢٣	جاري ٣	٠		٢٣١٢٥٣	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
٢-٢-١	لمسافة نقل ٥٠٠ م	٢٦	م٣	٣٠٠٠	١٤٠٠	٠	١٤٠٠	٣٦٤٠٠	جاري ٣	٠	٣٦٤٠٠	
٢-٢-٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة للميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها والمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	علاوة مسافة النقل ل ١,١٥ كم (مسافة النقل ١,١٥ كم -٠,٥ كم محمله على البند) = 0.65 كم ١,١٣جنيه/كم =٠,٧١٥ ج	٠,٧١٥٠٠٠	م٣	٦٧٠٠٠	٠	٤٣٣١٥,٠٠٠	٤٣٣١٥	٣١٠٠٦,٠	جاري ٣	٠	٣١٠٠٥,٩٧٥٠	
	علاوة مسافة النقل ل ٢,٢ كم (مسافة النقل ٢,٢ كم -٠,٥ كم محمله على البند) = 1,7 كم ١,١٣جنيه/كم =١,٨٧ ج	١,٨٧٠	م٣	١٣٠٠٠	٠	١٠٠٧٧	١٠٠٧٧	١٨٨٤٤,٠	جاري ٣		١٨٨٤٣,٩٩٠٠	
٢-٤-٦	علاوة ٢,٢ جنيه لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	م٣	٨٠٠٠٠	٠	٥٣٤٤٢	٥٣٤٤٢	١١٧٥٧٢	جاري ٣	٠	١١٧٥٧٢,٤٠	
٢-٤-٨	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١٠٢	م٣	٥٠٠٠	١٥٧٤	١٨٢٩	٣٤٠٣	٣٤٧١٠٦	جاري ٣	٠	٣٤٧١٠٦	
٢-٤-١٠	ذات اجهاد (٧٠٠-٨٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١١٦	م٣	٢٥٠٠٠	٨٣٧٨	١٠٧٣٠	١٩١٠٨	٢٢١٦٥٢٨	جاري ٣	٠	٢٢١٦٥٢٨	
٢-٤-١١	ذات اجهاد (٨٠٠-٩٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١٢٣	م٣	٢٥٠٠٠	٨٨٧٢	٩٣٣٧	١٨٢٠٩	٢٢٣٩٧٠٧	جاري ٣	٠	٢٢٣٩٧٠٧	
٢-٤-١٢	ذات اجهاد (٩٠٠-١٠٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١٣٠	م٣	٢٤٤٤٤/٥	٧٤٥٤	٥٢٦٨	١٢٧٢٢	١٦٥٣٨٦٠	جاري ٣	٠	١٦٥٣٨٦٠	
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو و اعداد مدكات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنيه / كم ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤.										
٢-٥-١	لمسافة النقل حتى ١,٥ كم .	٣٣	م٣	٧٠٠٠	٥٩٢٤	٠	٥٩٢٤	١٩٥٤٩٢	جاري ٣	٠	١٩٥٤٩٢	
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار١ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١	م٣	٧٠٠٠	٥٩٢٤	٠	٥٩٢٤	٥٩٢٤	جاري ٣	٠	٥٩٢٤	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرهه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرهه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشريبات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
١-١-٣	لمسافة النقل حتى ٢ كم	٦٠,٠	م٣	١٥٧٠٠٠,٠	١١١٦٣٢,٠	٠,٠	١١١٦٣٢,٠	٦٦٩٧٩٢٠,٠	جاري ٣	٠,٠	٦٦٩٧٩٢٠,٠	
٢-١-٣	علاوة زيادة سولار١,٦ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦	م٣	١٥٧٠٠٠	١٠٩٨٥٤,٠	٠,٠	١٠٩٨٥٤,٠	١٧٥٧٦٦,٤	جاري ٣	٠,٠	١٧٥٧٦٦,٤	
٣-١-٣	علاوة مسافة النقل ل ٣ كم (3 كم مسافة نقل الاتربه -٢ كم محمله على البند)=1 كم ١,٥م٣/ج =م٣ ج ١,٥	١,٥	م٣	١٥٧٠٠٠	١٠٩٨٥٤,٠	٠,٠	١٠٩٨٥٤,٠	١٦٤٧٨١,٠	جاري ٣	٠,٠	١٦٤٧٨١,٠	
								١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥				
	الاجمالي							١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥				
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥				
	اجمالي قيمة الاستقطاعات							٠,٠٠٠				
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥				
	ما سبق صرفه							١٠٧٠٠٢٠٨,٤٠٠				
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣) جاري							٣٤٣١٩٥١,٣٦٥				

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقًا للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقًا للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (الميدانى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة متواجدة.

مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بنى سويف)
مهندس/ طارق يوسف الجزار

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة اللذات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدري

مهندس الاشراف
محمود محمد حسين

الاستشاري العام
(سيسترا للهندسة)

عن الاستشاري العام
م/ محمد عبد الرحمن مهدي
م/ محمد عزب
م/ عبد الله عطاء الله البنا

عن استشاري المساحة (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن سالم

سبق صرفها الى

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
العمار للمقاولات العمومية
م/ احمد محمد لبيب

شركة العمار للمقاولات العمومية

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٠	١٤١٣٢١٥٩
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٤٠	١٠٧٠٠٢٠٨
مستحق صرفه	٤٠	٣٤٣١٩٥١
الاستقطاعات — مساهمة ١٪ جنيه	٥٠	٣٤٣١٩
رسم دمغة اصلى — المستخلص	٩٠	٣٣٩٧٦٣١
رسم دمغة اضافى — دمغة ٩/١١	٤٠	١٤٣١٩٥١
امانات — باقى	٥٠	١٩٦٥٦٨
ايرادات — دمغة ٢٠٢٤/١٢/٢٤	—	١١٥٠٠٠٠
باقى	٥٠	٨١٥٦٨
دمغة ٢٠٢٤/١٢/٢٤	—	٥٠٠٠٠٠
باقى	٥٠	٣١٥٦٨

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس الحسابات

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
دمغة ٢٠٢٤/١٢/٢٤									
اهالى —									
الاستقطاعات									
دمغات —									
م ـ ص									
أوامر الدفع									
ضرائب —									
البنك									

الاستقطاعات

٦٠	١٧١٠٥٩٧	ض. تامين العمال
٤٠	٧٨٢٥٢	رسم الدمغة
٢٥	٣٢٦٨٥	حساب ض. ص
٢٥	١٦٣٤٢٦	حساب الضرائب
٤٥	٥٨٨٢٢	حساب الكسب الدمغة

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه
الجملة	

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

دمغة ٢٠٢٤/١٢/٢٤
اهالى — ١١٥٠٠٠٠/-
الاستقطاعات
دمغات — ٢٦٦٨٣/-
م ـ ص ١٠٩٥٢/٤٠
أوامر الدفع
ضرائب — ٥٤٧٦٢/-
البنك ١٠٥٧٦٠٢/٦٠

دمغة ٢٠٢٤/١١/٩
اهالى الدمغة ١٤٣١٩٥١/٤٠
الاستقطاعات
دمغات — ٣٣١٢٧/-
م ـ ص ١٣٦٣٧/٦٠
أوامر الدفع
ضرائب — ٦٨١٨٨/-
البنك ١٣١٦٩٩٨/٨٠