SILGA CDG JV

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم (٠٠٠+١٤٩) حتي كم (٠٠٠+١٥٧) ضمن أعمال مشروع خط القطار الكهربائي السريع
(السخنة -العلمين - مطروح - الفيوم)
الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب
العقد رقم : ١٠٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى , المركزية

مستخلص فروق اسعار عن الاعمال من تاريخ ١٨-ديسمبر-٢٠٢٢ الي ٣١-يناير-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	كمية مستخلص ١١	النسبة بالتعاقد	شهر المحاسبة	اجمالى الكمية المنفذة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبه	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة المفاضة للتحويل: حديد بجميع أنواعه	الأسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد: حديد بجميع أنواعه	الأسمنت	بيتومين	سولار	الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد بجميع أنواعه	الأسمنت	بيتومين	سولار	نسبة الزيادة أو النقص في الاسعار %	القيمة المستحقة
						ما قبل التعاقد	٣٠٨٤,٠٠٠									٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠%	٠,٠٠
٥١	بقطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٣٧	٥٤٤٧٧	ديسمبر-٢٢	٧٤٥٣	٢٣٨,٢٥٤	٩,٨٨٢,٤٤٧,١٣	٤١,٤٧٨,٦٢٥	%٧٠	%٠	%٠	%٠	٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٩٤,٨٠	٣٠٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١٦	٧,٧٠٦,٨٥٨,٣٠
				يناير-٢٣		١١٩٦,٤١٥	٤٩,٦٣٥,٦٤٣,١٥														
				فبراير-٢٣		٤٠٠,٨٠٦	١٦,٦٢٤,٨٧٩,٧٧														
				مارس-٢٣		٢٤٢,٣٩٨	١٠,٠٥٤,٣٣٤,٥٣														
				أبريل-٢٣		٢٩١,٥٤٦	١٢,٠٩٢,٩٢٥,٧٥														
				مايو-٢٣		١٦٨٢,٥٠٣	٦٩,٧٨٧,٩٠٢,٥٩														
				يونيو-٢٣		٤٤٣,٣١	١٨,٣٨٧,٨٨٧,٠٣														
				يوليه-٢٣		١٤٠,٥٠٣	٥,٨٢٧,٨٧٠,٥٥														
				أغسطس-٢٣		٢٦٣,٦٨٥	١٠,٩٣٧,٢٨٩,٩١														
				سبتمبر-٢٣		٥١٦,١٨٩	٢١,٤١٠,٨٠٧,٣٨														
				أكتوبر-٢٣		٤٧٨,٧٧	١٩,٨٥٨,٧١٨,٩٠														
				نوفمبر-٢٣		٧٨٨,١٠٧	٣٢,٦٨٩,٥٩٠,٧٧														
				ديسمبر-٢٣		٥٣٤,٥١٤	٢٢,١٧٠,٩٠٣,٠٩														
				يناير-٢٤		٢٣٦	٩,٧٨٨,٤٠٤,٣٢														
٥٣	بقطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بقطر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية	٢٩٠٠	١٨	نوفمبر-٢٣	١٨	١١	١,٣٤٠,٥٧٠,٧٧	١٢١,٨٧٠,٠٧	%٧٠	%٣	%٠	%٠	٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣١٦,٠٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	%٧٤,٩١	١,٠٠٤,١٩٥,٧٢
				ديسمبر-٢٣		٤	٤٨٧,٤٧٠,٢٨														
				يناير-٢٤		٣	٣٦٥,٦١٠,٢١														
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠%	٠,٠٠
٥٦	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	١١٨٠٤	٧٨٠٠٠	ما قبل التعاقد	٨٠٩	٨٠٩	٣٧,٥٥٩,٨٩	٦٤,٠٢	%٢	%٢٥	%٠	%٠	٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٩٤,٨٠	٣٠٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٠	٠,٠٠
				ديسمبر-٢٢	١٠٩٩٥	٥٨٧	١٥٥,٧٨٥,٥٦														
				يناير-٢٣		٢٤٣٣	٩٥,٥٦٠,٢٢														
				فبراير-٢٣		١٤٩٣	٣٣,٥٠٩,٠٣														
				مارس-٢٣		٥٢٣	٥٦,٦٩٦ ٣٧														
				أبريل-٢٣		٨٨٦	٤٤,٥٦٧ ٣٩														
				مايو-٢٣		٦٩٦	٢٣,٥٣٩ ٥١														
				يونيو-٢٣		٣٦٨	٤٩,٠٣٦ ٣١														
				يوليه-٢٣		٧٦٦	٦,١٤٥,٠٢														
				أغسطس-٢٣		٩٦	٣٢,٦٣٠,١٩														
				سبتمبر-٢٣		٥١٠	١٠,٤٩٩,٢٨														
				نوفمبر-٢٣		١٦٤	٢٣,٧٥١,٠٢														
				ديسمبر-٢٣		٣٧١	١٣٤,٦٢٥ ٦١														
				يناير-٢٤		٢١٠٣															
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠%	٠,٠٠
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦%	٧,٧٠٦,٨٥٨,٣٠
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٤%	٤,٠٠٩,٠٢٧,٦٠
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤١%	٤,١٥٣,٥١٧,٧٠
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢%	٧,٤٤٥,٨٠٨,٤٣
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢%	٤٣,٠٠٥,٠٥٦,٩٧
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢%	١١,٣٩٥,٨١٩,٨٧
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢%	٣,٦١١,٧٩٩,٦٠
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢%	٦,٧٧٨,٣٤١,٩٣
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٣%	١٣,٥٧٧,١٤٢,٠٥
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢%	١٢,٣٠٧,٣٦٢,٠٧
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٧٤%	٢٤,٣٤٦,٢٣٢,٧٦
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٨٤%	١٨,٧٢١,٥٧٥,٥٣
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٤%	١٢,٠٩٣,٣٠٢,٥٠
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٧٤,٩١%	١,٠٠٤,١٩٥,٧٢
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٨٥,٠٤%	٤١٤,٥٤٩,٦٩
																٤٨٦,٨٠	٢٧٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٢٤,٣٢%	٤٥٤,٥١٤,٢٥
	إجمالي صفحة رقم (٧)																				١٧١,٠٤٦,٨٠٣,٤
	اجمالي مستخلص فروق الاسعار																				١٧٧,٢٤٢,٦٧٢,٦

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم
توقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكبارى - مدير المشروع
م / راشد شحاته
التوقيع :

مدير أعمال مشروع القطار السريع
م / أسماء على أحمد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه
سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../.....
يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه
ملاحظة للذات : .....
المحاسب / .....
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من .....
يعتمد ،،

مدير عام الشئون المالية و الإدارية
أ/ مصطفى عبد الجواد
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / نظر محمد نصر طبيخ

دفعة ٢
متبقي
٢٣٦٧٣٠٢٥,٧٠
٠٤٥٢٧٢٣,٤٠

١٠٤٢٠٦٥٠,٣٥
~~١٠٤١٧٣٢٩٠,٨٠~~
~~١٠٤٠٧١٥٠,٣٥~~ فروق أسعار صرف ١/١م

دفعة بتاريخ ١٢/١ ٢٩٩٧٢٣٧١,٢٠

متبقي ٧٢٠٦٩١٢٩,٧٠

دفعة بتاريخ ١٢/٢٠ ٢٩٩٧٢٣٧١,٢٠

متبقي ٤٤١٢٦٧٥٨,١٠

الإستقطاعات (دفعة)
- ٤٨٥٤٨٠,٠ دمغات
- ٤٨٥٤٨٠,٠ إجمالي

صافي م ٢٩٢٨٦٨١٦,٢٠
ض م - ١٤٢٧٢٥٦,٠
ش ٢٧٨٥٩٦٣٥,٢٠

بروتوكول مديد المعرست
قيمة م ٦٢١٢٣٧١,٢٠

الإستقطاعات دفعة ٢
- ٦٨٥٤٨٠,٠ دمغات
- ٦٨٥٤٨٠,٠ إجمالي

صافي م ٥٥٢٦٨٩١,٢٠
ض م - ١٤٢٧٢٥٦,٠
ش ٤٠٩٩٦٣٥,٢٠

صافي م فروق م ١/م
١٨٤٣٥٧٣٧,٢٥

الإستقطاعات
- ٤٢١٧٨٥,٠ دمغات
- ٤٢١٧٨٥,٠ إجمالي

صافي م ١٨٠١٣٩٤٢,٢٥
ش ١٧١٣٦٠٦٠,٢٥
ض م - ٨٧٧٨٩٢,٠

دفعة ٢
الإستقطاعات
- ٥٢٠٣٥٧٥,٠ ضرائب أعمال
- ٥٤١٤٩٥,٠ دمغات
- ٥٧٤٥٠٧٠,٠ إجمالي

صافي م ١٧٩٢٧٩٥٥,٧٠
ض م - ١١٢٧٢٨٧٠,٠
ش ١٦٨٠٠٦٦٨,٧٠

دفعة ٤ بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٨
- ٢١٥٣٠٠٠,٠
الإستقطاعات
- ٤٩٦٠٨,٠ دمغات
- ٤٩٦٠٨,٠ إجمالي

صافي م - ٢١٠٣٩٢,٠
ض م - ١٠٢٥٤٠,٠
المجموع الإستقطاع
إجمالي طلب - ٢٠٠٠٨٦٨,٠