الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

العقد رقم : (2024/2023/1479) بتاريخ : 29/04/2024

مستخلص جاري (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجلخ الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم -بني سويف-الاقصر-اسوان- ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) نطاق الشركة من الكم 460+570 الى 960+571 من الكم بطول 1.5 كم (بالامر المباشر)
نطاق العقد 960+570 إلي 960+571 بطول 1 كم
تنفيذ شركة / شركة العاصمة جروب للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى 04/06/2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	67.2	92103.97	م3	0.00	73374	73374	جاري1	4930732.80	0.00	4930732.80	العلامات الارشادية متواجدة - مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير (المبدئى - الشهرى-والنصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد
	الإجمالى								4930732.80	0.00	4930732.80	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										4930732.80	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										0.00	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										4930732.80	
	ما سبق صرفه										0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										4930732.80	

تحريرا فى / / 20 يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائياً

٤٩٢٠٧٣٢ ٠٠ جنيه مصرى

٤٨٨١٢٤٥/٤٥

تحريرا فى : / / 20

روجع فوجد على صحة ،،،

أقر بصحة ذلك

عن الشركة المنفذة :	عن استشارى المساحة (smart design):	عن استشارى بكتور خالد قنديل (KK) :	عن أستشارى سيسترا (SYSTRA) :	عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :	يعتمد،،،
التوقيع :	التوقيع:	المكتب الفني	التوقيع:	مدير المشروع	رئيس الادارة المركزية بالمنطقة الثامنة بقنا
		مدير المشروع :		مديرعام المشروعات	المهندس / عماد حسنى
		التوقيع:		التوقيع:	التوقيع

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ :

مع شركة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٠	٤٩٢٠٧٢٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٨٠	٤٩٢٠٧٢٤
الاستقطاعات	٢٥ ٪	٤٩٢٠٧
رسم دمغة اصلى		٤٨٨١ ٤٥٥
رسم دمغة اضافى		٨٨١٤٥
امانات		٤٠٠٠
ايرادات		٥٠٠
		٣٥٠٠
		٨٠٠٠
		٢٧٠٠

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه		قرش	جنيه
		رسم دمغة اصلى.....		
		رسم دمغة اضافى.....		
		امانات.....		
		ايرادات		
		الجملـــــة		
		جملة قيمة التحويل		
		الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20

	قرش	جنيه