مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٢٢٠+٣٥٨ إلى الكم ٠٠٠+٣٦٣ بطول ٤,٧٨٠ كم اتجاة النويارية.

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٣/٨٣٠/٢٠٢٤)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٣/١٢/٢٠)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحـــظات
٣-١	اعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالیفورنیا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب مسافة ٢ كم . -مسافة النقل حتى ٢ كم . -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م٣										
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة سنة-٢٠٢٣	101.40	م٣	4,603.9407	0.00	4,372	4,372	443,320.80	0.00	0.00	0.00	443,320.80	0.00	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم -٢ كم = ٩٦ كم (٩٦* ١,٥ = ١٤٤)	144.00	م٣	3,683.1526	0.00	3,497.6	3,497.6	503,654.40	0.00	0.00	0.00	503,654.40	0.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم -٢ كم =٥٦كم (٥٦* ١,٥ = ٨٤)	84.00	م٣	920.7881	0.00	874.4	874.4	73,449.60	0.00	0.00	0.00	73,449.60	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	4,603.9407	0.00	4,372	4,372	56,836.00	0.00	0.00	0.00	56,836.00	0.00	
٣-٢	بالم ٣ - توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة او النقصان.	310.00	م٣	32,405.18	30,690	-30,690	-30,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة ٢٠٢٢	320.90	م٣	28,472.46	0.00	27,048	27,048	8,679,703.20	0.00	0.00	0.00	8,679,703.20	0.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =٦٨*١,٢ =٨١,٦ جنيه	81.60	م٣	32,405.18	30,690	-30,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =٦٨*١,٣ =٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	28,472.46	0.00	27,048	27,048.00	2,391,043.20	0.00	0.00	0.00	2,391,043.20	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	32,405.18	30,690	-30,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	28,472.46	0.00	27,048	27,048	676,200.00	0.00	0.00	0.00	676,200.00	0.00	
								إجمالي قيمة المستخلص				12,824,207.20		
								اثنى عشر مليون وثمنمائة واربعة وعشرون الفا وربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها وستون قرشا فقط لا غير						

مكتب جهاز الاشراف متواجد

العلامات الارشادية متواجده

لوحات المشروع غير متواجده منذ ٢٠٢٣/١١/٢٠

مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون

مسئول تامين سلامة المرور متواجد

المعمل ومهندسون المعمل متواجدون

التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة

يراعى خصم التجارب المعملية

الحد الادنى من المعدات متواجد

البرنامج الزمنى للمشروع متواجد

وثيقة التأمين متواجدة

يراعى تطبيق نصوص العقد

خصم ١٠ يوم عدم تواجد مشرف

الشركة ال شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مهندس الشركة

م/محمد نظير

استشارى المسلمة (XYZ)

م/محمد خالد

مدير مكتب الاستشارى

مكتب م/ عماد نبيل

م/ عبدالعزيز مصطفى

SPECTRUM CONSULTING

مشروع القطار السريع - غرب النيل

(SYSTRA)استشارى عام

م/خلاء عبداللطيف

تمت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

اعتمد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)													جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول													١٢٨٢٤٠٠٦,٢
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة				
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه			
جملة المبالغ السابق صرفها													١٢٧٨٥٤٥٤,٢
الباقى للمقاول													٢٨٧٥٢,٢٠
المدفوع الآن بالتحويل رقم		بتاريخ											١٠٢٢٤,٠٠
													١٥٠٠٠,٠٠
													١٢٤١٩,٢٠
الجملة													٢٩٨١,٤٠
													٢٩٨١,٤٠
													١٠٤٢٧,٨٠

خصم عدم تواجد لوحات المشروع ٢١ يوم
خصم عدم تواجد مدير المشروع ١٥ يوم

~~٢٨٧,٥٢~~
~~١٩٢٧,٦٦~~
١٩٢٧,٧٠ ضمان أعمال
٦٧٤,٦٠ دمغة
٢٦٩,١٠ م.ت ض
٢٩٨١,٤٠

٨٥٩٢,٤٠ - للشركة
١٨٤٥,٤٠ ضمان

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم ببيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.