مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قناع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٠٠٠+٣٧٦ إلى الكم ٠٠٠+٣٨٤ بطول ٥ كم اتجاة سيدى كرير.

تنفيذ : شركة اى بى اس للصناعات الحديثة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

١٦٦ / ٢١٦

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة اى بى اس للصناعات الحديثة رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٣١)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠١/٢١)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١-٢	بالمتر المسطح إعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	5.00	م٢	26,038.250	24,736.00	0.00	24,736.00	0.00	123,680.00	0.00	0.00	0.00	123,680.00	
	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.	85.00	م٣	23,808.70	21,357.000	-21,357.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة التأمين سارية حتى ١٢-١٠-٢٠٢٤ يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر خلال شهر سبتمبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	88.60	م٣	1,406.400	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00	118,369.60	0.00	0.00	0.00	118,369.60	
	السعر خلال شهر اكتوبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	89.80	م٣	21,018.6190	0.00	19,966.00	19,966.00	0.00	1,792,946.80	0.00	0.00	0.00	1,792,946.80	
١-٣	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٧١,٥ كم -٢ كم = ٦٩,٥ كم (٦٩,٥*١,٤ =٩٧,٣)	97.30	م٣	4,761.700	4,271.400	-4,271.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٧١,٥ كم -٢ كم = ٦٩,٥ كم (٦٩,٥*١,٥ = ١٠٤,٢٥)	104.25	م٣	4,485.0038	0.00	4,260.40	4,260.40	0.00	444,146.70	0.00	0.00	0.00	444,146.70	
	علاوة مسافة النقل للتربة مسافة ١٠٦ كم -٢ كم =١٠٤كم (١٠٤*١,٤ =١٤٥)	145.60	م٣	19,047.000	17,085.600	-17,085.600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للتربة مسافة ١٠٦ كم -٢ كم =١٠٤كم (١٠٤*١,٥ = ١٥٦)	156.00	م٣	17,940.0152	0.00	17,041.60	17,041.60	0.00	2,658,489.60	0.00	0.00	0.00	2,658,489.60	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	23,808.700	21,357.000	-21,357.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	22,425.0190	0.00	21,302.00	21,302.00	0.00	276,926.00	0.00	0.00	0.00	276,926.00	
													ج.م. ~~5,414,558.70~~	إجمالي قيمة المستخلص

خمسة مليون وربعمائة واربعة عشر الفا وخمسمائة وثمانية وخمسون جنيها وخمسة وسبعون قرشا فقط لا

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

إقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محمد عباس

مدير مشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدى

(SYSTRA)إستشارى عام

م/ علاء عبداللطيف
تمت المراجعة قنيا فقط

مدير مشروع الإستشارى
مكتب د./ عماد نبيل

م/ أمان عصام

إستشارى المساحة
(XYZ)

م/ محمد عبد الحافظ

الشركة المنفذة شركة اى بى اس للصناعات الحديثة

مهندس الشركة

م/محمد فؤاد

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)													
	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول													
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة				
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه			
٥٤١٢٥٥٨ ٥٣١٣٩١٢														
٥١١٩٩٣٦٥٠	جملة المبالغ السابق صرفها													
	الباقى للمقاول													
١٩٣٩٧٥	المدفوع الآن بالتحويل رقم		بتاريخ											
	الاستقطاعات													
	ضمان أعمال	٩٦٩٩												
	دمغات	٤٨٣١												
	أخرى	١٨٤٧												
	إجمالى	١٦٣٧٧												