مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين ) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح ) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٧٦+٠٠٠ الى الكم ٣٨١+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاة برج العرب.

تنفيذ : شركة اى بى اس للصناعات الحديثة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

١٦٧ / ٢١٦

عن المدة من بدء الأعمال حتى ( ٢٠٢٤/٠١/٢١ )

# مستخلص جارى رقم ( ٢ )

المقاول: شركة اى بى اس للصناعات الحديثة رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٢)

| رقم البند | بيان الأعمال | الكمية | الوحدة | الكمية | | مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة | | مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | | استقطاع لن يجوز | | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | جنيه | مقدار العمل المنفذ بالمائة | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | |
| | اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية . | 85.00 | م٣ | 23,809.53 | 22,358.915 | -22,358.915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجده<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون<br>مسئول تامين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة<br>يراعى خصم التجارب المعملية<br>الحد الادنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمنى للمشروع متواجد<br>وثيقة التأمين سارية حتى ١٢-١٠-٢٠٢٤<br>يراعى تطبيق نصوص العقد |
| | السعر خلال شهر يوليو سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه | 85.00 | م٣ | 24,137.200 | 0.00 | 22,358.00 | 22,358.00 | 22,358.00 | 0.00 | 1,900,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,430.00 | 0.00 | |
| ١-٣ | علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨,٥ كم -٢ كم = ٥٦,٥ كم (٥٦,٥* ١,٤ = ٧٩,١ ) | 79.10 | م٣ | 4,761.906 | 4,471.783 | -4,471.783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨,٥ كم -٢ كم = ٥٦,٥ كم (٥٦,٥* ١,٥ = ٨٤,٧٥ ) | 84.75 | م٣ | 4,827.440 | 0.00 | 4,471.60 | 4,471.60 | 4,471.60 | 0.00 | 378,968.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,968.10 | 0.00 | |
| | علاوة مسافة النقل للتربة مسافة ١٠٣ كم -٢ كم =١٠١كم (١٠١* ١,٤ = ١٤١,٤ ) | 141.40 | م٣ | 19,047.624 | 17,887.132 | -17,887.132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | علاوة مسافة النقل للتربة مسافة ١٠٣ كم -٢ كم =١٠١كم (١٠١* ١,٥ = ١٥١,٥ ) | 151.50 | م٣ | 19,309.760 | 0.00 | 17,886.40 | 17,886.40 | 17,886.40 | 0.00 | 2,709,789.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,709,789.60 | 0.00 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية | 13.00 | م٣ | 23,809.530 | 22,358.915 | -22,358.915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية | 13.00 | م٣ | 24,137.200 | 0.00 | 22,358.00 | 22,358.00 | 22,358.00 | 0.00 | 290,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,654.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | إجمالي قيمة المستخلص | ج.م. 5,279,841.70 | |

خمسة مليون ومئتان وتسعة وسبعون الفا وثمنمائة وواحد واربعون جنيها وسبعون قرشا فقط لا غير

: الشركة المنفذة شركة اى بى اس للصناعات الحديثة

مهندس المشروع

( SYSTRA )إستشارى عام

م/ علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة)

م/ ماريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محمد دسوقى فياض

مدير مشروع الإستشارى
مكتب د/ عماد نبيل

م/ مارى جاسى

إستشارى المساحة
(XYZ)

م/ محمد خليل

مشروع القطار الكهربائى السريع

إقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
ضيف مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

| رقم المستند | بتحويل | | نوع الميزانية | | قيمة التحويل | | إستقطاعات | | الجملة | | جنيه مصرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | رقم | تاريخ | | | جنيه | مليم | جنية | مليم | جنيه | مليم | |
| | | | | | | | | | | | ٥٢٧٩٨٤ر |

| | |
|---|---|
| جملة المبالغ السابق صرفها | ٥٠٧٤١٣ر١٥ |
| الباقى للمقاول | ٢٠٥٧٠٩ر٨٥ |

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الإستقطاعات

| | |
|---|---|
| ثمن الأعمال | ١٠٢٨٥ر- |
| دمغات | ٥٠٩٩ر- |
| ت م معامل | ٢٨٠ر٩٥ |
| م أ معامل | ٢٦١ر٧٥ |
| رسوم معمل | ١٧٤٥ر- |
| أ ت ص | ١٩٥٩ر- |
| إجمالى | ١٩٦٣٣ر٧٠ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ١٪ ض.م.ت.ص | ٢٠٥٧ر٠٩ | | |
| ٥٪ غرامة أعمال | ١٠٢٨٥ر٤٧ | | |
| تجارب معمل | ١٧٤٥ر- | | |
| ١٥٪ مصاريف إدارية | ٢٦١ر٧٥ | | |
| ١٤٪ قيمة مضافة | ٢٨٠ر٩٤ | | |
| تجربة وتأمين | ١٠٠٠ر- | | |
| الجملة | | جملة قيمة التحويل | |
| | | جملة قيمة التحويل | |

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

صافى م ١٨٦٠٧٩ر١٥
ض م ٩٧٩٦ر-
ت ١٧٦٢٨٣ر١٥

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.