الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

العقد رقم : (١٥١١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢ / ٥ / ٢٠٢٤

مستخلص جارى (١)

الهيئة العامة للطرق والكبارى (GARB) وزارة النقل

إسناد أعمال الجسر الترابى والأل الصناعية للخط الثاني من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم -بني سويف -الأقصر -اسوان -ابوسمبل)
القطاع الاول (اكتوبر -بني مزار) الدافة من الكم ٠٠٠ +٤٢ الي الكم ٠٠٠+٤٣ بطول ١كم (مرحلة اعمال الاساس والتاسيس واعمال الحمايات) بالامر المباشر

مع شركة انشاء للمولات العامة

شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٩/ ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	من العمل التي إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,١ جنيه للكيلومتر زياده.											يراعي تطبيق نصوص التعاقد
												شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد
											٨٣٠,١٣٩,٠٠٠	شهادة تامين جميع اخطار المقاولين طبقا للمتواجد بالعقد
		٢٦,٥٠	٤٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠٠	٣١٣٢٦,٠٠٠	٣١٣٢٦,٠٠٠	جاري ١	٨٣٠١٣٩,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .			م٣	٠٠	٢٥٠٦٠,٠٠٠	٢٥٠٦٠,٠٠٠	جاري ١	٢٦١٨٧٧,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٨٧٧,٠٠٠
		١٠,٤٥										
	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠-٠,٥ = ٩,٥ كم).											مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,١ جنيه للكيلومتر زياده.											مصنعيات المشروع ومديرالمشروع متواجد
												لوحات المشروع متواجد
											٥٨٤,١٦٦,٥٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
												وسائل تأمين سلامة المرور
		٣٠,٥٠	٣٠٠٠٠	م٣	,٠٠	١٩١٥٣,٠٠٠	١٩١٥٣,٠٠٠	جاري ١	٥٨٤١٦٦,٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .			م٣	,٠٠	١٥٣٠٠,٠٠٠	١٥٣٠٠,٠٠٠	جاري ١	١٥٩٨٨٥,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩,٨٨٥,٠٠٠
		١٠,٤٥										
	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠-٠,٥ = ٩,٥ كم).											المعدات متواجدة.
												لوحة المشروع متواجدة
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك(طفلة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ويتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ با ستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري .											الجدول الزمني متواجد
												التقرير (المبدني -الاسبوعي -الشهري) متواجد
											٢,٤٤٠,٣٤٦,٩٠٠	
		٣٤,٧٠	١٤٠٠٠٠,٠٠	م٣	,٠٠	٧٠٣٢٧,٠٠٠	٧٠٣٢٧,٠٠٠	جاري ١	٢٤٤٠٣٤٦,٩٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .			م٣	,٠٠	٥٦٢٠٠,٠٠٠	٥٦٢٠٠,٠٠٠	جاري ١	٥٨٧٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٧,٢٩٠,٠٠٠
		١٠,٤٥										
	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠-٠,٥ = ٩,٥ كم).											
	الإجمالى										٤,٨٦٣,٧٠٤,٤٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤,٨٦٣,٧٠٤,٤٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٤,٨٦٣,٧٠٤,٤٠٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٤,٨٦٣,٧٠٤,٤٠٠	

المحاسب

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينة بالقرة وقدرها
لمقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
بدفع الي المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
الاسم/ مصطفى شعبان
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
الاسم/
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع
الاسم/
التوقيع/

مهندس استشاري مكتب الفرانس
الاسم/
التوقيع/

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
مهندس الشركة
مهندس استشاري مساحة (سيرفيج سيستمز)
الاسم/
التوقيع/
مهندس استشاري مكتب
الاسم/
التوقيع/
مهندس استشاري
الاسم/
التوقيع/

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس / طارق الجزار

مدير عام الشئون المالية والإدارية

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٤٠	٨٦٢٧٠٤
محجوز ١٠٪	٧١٠٥	٤٨٦٢
مصرح بصرفه	٧٧٩٥	٤٨١٥٠٦
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

٨٦٢٧٠٤,٤٠
٥١٢٨,٦٠
٨٢٢٥/٧٥
٢٨٢٦٤,٢٥
٤١١٢٨,٨٠
٧٩٤٢١١,٢٥

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية.....فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه
دفعه ٩/٩				٥٥٢١٩,٠/٨	دفعه ١٢١١٢				
دمغات					١٢٠٤١,٧٥	دمغات ٢٠			
ض.ق.م				٥٢٦٨,٥٠					
استقطاعات					١٨٢٠٩,٧٥	استقطاعات			
ضرائب					٢٦٢٢٢,٤٠	ضرائب			
تركه					٥٠٨٥٢٨/٧٥	تركه			

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	فرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

٤٩٨١٧٤,٢٠ دفعة ٢ ٢٥/٢/٢٤
١١٧٨٤,٠ دمغات
٤٧٤٥٠,٠٠ ض.ق.م
٤٨٦٦٤٢,٢٠
٢٧٧٢٢,٠ ض.م
٤٥٧٩٤١,٢٠ الصافى

تحريرا في / سنة ٢٠