الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 960+519 الي 960+521 بطول 2.00 كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

نطاق العقد من الكم 960+519 الى الكم 700+521

العقد رقم : (2024/2023/1126) بتاريخ 8 / 2 / 2024

تنفيذ شركة / جاد للمقاولات العامة

شاملة المدة من بداية العمل حتى 3/ 4 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن 30سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500م تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة 500 م على أن يتم صرف علاوة 30 قرش للكم الزيادة.	6	م2	66000	0	60610	60610	جاري 1	363660	0	363660	العلامات الارشاديه متواجدة
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر)وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى)ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.7جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.0	م3	36500	0	13193	13193	جاري 1	343018	0	343018	المعدات متواجدة ــ المعمل ومهندسون المعمل متواجدة
2-2-1	علاوة زيادة سولار 0.7 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4م	0.7	م3	36500	0	13193	13193	جاري 1	9235	0	9235	يراعى تطبيق نصوص العقد
2-5-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في الصفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت الصفو و اعداد مدقات على الصفو لحركة المعدات. ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.	33.0	م3	10000	0	3390	3390	جاري 1	111870	0	111870	المستلزمات والمهمات متواجدة
2-5-2	علاوة زيادة سولار1 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4	1.0	م3	10000	0	3390	3390	جاري 1	3390	0	3390	لاثبات المشروع متواجدة ــــ التقرير(المبدئي - الشهري - والنصف شهري) متواجدة
3-1	عمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر)من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -البند لا يشمل القيمة المحجوزة.	60	م3	172500	0	93885	93885	جاري 1	5633100	0	5633100	مكتب الاشراف والاستشاري متواجدة ــــ الاجهزة المساحية متواجدة
3-1-1	علاوة سولار1.9جنيه/م3 لكميات الردم المنفذه ابتداءا 2023/5/4	1.9	م3	172500	0	93885	93885	جاري 1	178382	0	178382	مسئول تامين سلامة المرور متواجدة
	الإجمالى								6642655	0	6642655	لاثبات المشروع متواجدة ــــ التقرير(المبدئي - الشهري - والنصف شهري) متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										6642655	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										0	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										6642655	
	اجمالى المستحق المستخلص جارى رقم (1)										6642655	

تحريراً في / سنة 2024
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشارى المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

المكتب الفني
التوقيع/

عن استشارى (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

عن المشروع (جاد)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع / ن

مدير عام المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2024

مبلغ صرفها الى

المحاسب

على الحساب

نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع/

إجمالى الأعمال ٦٤٢٦٥٤,٦٠
الأعمال السابقة —

قيمة المستخلص ٦٤٢٦٥٤,٦٠
مساهمة ١٪ ٦٤٢٦,٥٥

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق..... صافى المستخلص ٦٠٥٧٦٢٢٨,٠٥
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة — شاملة المدة
من بداية العمل حتى باقى من ٤٥٧٦٢٢٨,٠٥

بيان الاعمال التى تمت الان	جنيه	قرش
محجوز	٦٤٢٦٥٥	—
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٦٤٢٦٥٥	—

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1)شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واننى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

تحريراً في سنة 20

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		