الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٤٤+٣٥٠ الى الكم ٢٤٦+٣٥٠ بطول ٢,٠ كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة العز "عز زين محمد عبدالرحيم" للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٣-٨-٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٧٢) بتاريخ: ٢-٤-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أولاً: الأعمال قبل المقاوضة بتاريخ ٣-٢٠٢٤											*شهادات التأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (الميدني-الاسبوعى-الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. * وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في (السفو) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣										
	لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم.	٣٦,٩٠	م٣	١٣٥٠٠٠	٩٤٥٠٠	-٩٤٥٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ثانياً: الأعمال بعد المقاوضة بتاريخ ٣-٢٠٢٤											
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في (السفو) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده.										
	لمسافة النقل حتى ١,٥ كم. ابتداء من ٢٢ مارس ٢٠٢٤	٤٠,٩٧	م٣	١٢١٧٠٠	٠,٠	١٠٩٥٣٠	١٠٩٥٣٠	جاري ٢	٤٤٨٧٤٤٤,١٠	٠,٠٠	٤٤٨٧٤٤٤,١٠	
	الاجمالى											
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٤٨٧٤٤٤,١	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٤٤٨٧٤٤٤,١	
	ما سبق صرفه										٣٤٨٧٠٥٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)										١٠٠٠٣٩٤,١	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة العز "عز زين محمد" للمقاولات العمومية

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم
التوقيع/

الاستشارى (د/حسن مهدى)
م/ محمود غريب
م/ أحمد عرب
التوقيع/

عن الاستشارى (سيمترا)
م/ فنيا فقط
١٢ خالد على

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبدالحميد

مدير عام المشروعات .
م/ مصطفى شعبان ابدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات

المحاسب
على الحساب

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة بني سويف
مهندس/ طارق الجزار
التوقيع/

٣٠٨٧

عز زين محمد عبدالرحيم للمقاولات العمومية
ت.ض : 096-233-088
م.ض : 5/023824100031

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة شاملة المدة
من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠	٤٤٨٧٤٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	٣٤٨٧٠٥٠
مستحق صرفه	١٠	١٠٠٠٣٩٤
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	—	١٠٠٠٤
رسم دمغة اضافى	—	٥٠٠٠
امانات	—	٧٩٠٣٩٠
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
.....
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

سلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه