الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (2025/2024/744) بتاريخ : 25 / 02 / 2025

مستخلص جارى (1)

عن عملية :إستكمال اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع للخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة في المسافة من الكم 286+000 الى الكم 291+000 بطول 5.0 كم (استكمال اعمال الردم و حمايات الميول و اعمال التاسيس و الاساس ة اعمال انشاء طريق الخدمة)

مع شركة جبل طارق للمقاولات

شامله المدة من بداية العمل حتى 30 / 04 / 2025

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمقايسة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المجددة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
(7-1)	بالمتر الطولي توريد وتركيب ولحام ودهان مواسير من السيمليس والبند يشمل اجراء لحامات الوصلات والتثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية وتوريد وتركيب ولحام الفلنشات والمسامير والجوانات وتوفير جميع المعدات والعمالة لزوم تركيب المواسير وكل ما يلزم لنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف												
	قطر 8 بوصة (200مم)	٨,٢١٣,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	م/ط	٠٠٠.	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جارى 1	٨٠ %	١١٨,٢٦٧,٢٠٠	٠٠٠.	١١٨,٢٦٧,٢٠٠	
	قطر 12 بوصة (315مم)	١٧,٨٠٦,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	م/ط	٠٠٠.	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	جارى 1	٨٠ %	٥١٢,٨١٢,٨٠٠	٠٠٠.	٥١٢,٨١٢,٨٠٠	
(7-2)	العند توريد وتركيب وتشغيل واختبار ولحام ودهان اكواع من السيمليس والبند يشمل التثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية وتوريد وتركيب المسامير والجوانات وتوفير جميع المعدات والعمالة لزوم تركيب الأكواع وكل ما يلزم لنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف												
	كوع 90 قطر 315 مم	١٣,٥٨٦,٠٠٠	٤,٠٠٠	عدد	٠٠٠.	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جارى 1	٨٠ %	٤٣,٤٧٥,٢٠٠	٠٠٠.	٤٣,٤٧٥,٢٠٠	
(7-3)	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل اجراء لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل الحفر بالمعدات والتثبيت علي الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار عينات من المواسير باحدي الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط علي الخط بقوة 1.5 مره الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطبات والمحابس لزوم اجراء اختبارات واعادة ازالتها وتوفير جميع المعدات والعمالة لزوم اجراء اختبار الضغط وكل ما يلزم لنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.												المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون
	قطر 8 بوصة (200مم) ضغط 10 بار	٢,٧٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	م/ط	٠٠٠.	٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	جارى 1	٨٠ %	١٢٦,٢٠٨,٠٠٠	٠٠٠.	١٢٦,٢٠٨,٠٠٠	
	قطر 12 بوصة (315مم) ضغط 10 بار	٣,٩٣٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	م/ط	٠٠٠.	١,٠٤٠,٠٠٠	١,٠٤٠,٠٠٠	جارى 1	٨٠ %	٣,٢٦٩,٧٦٠,٠٠٠	٠٠٠.	٣,٢٦٩,٧٦٠,٠٠٠	
	الإجمالى									٤,٠٧٠,٥٢٣,٢٠٠	٠٠٠.	٤,٠٧٠,٥٢٣,٢٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٤,٠٧٠,٥٢٣,٢٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠٠٠.	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٤,٠٧٠,٥٢٣,٢٠٠	
	ما سبق صرفه											٠٠٠.	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جارى											٤,٠٧٠,٥٢٣,٢٠٠	

تحريرا في / سنة 2022

عن الاستشارى (xyz) — المقاول — ل طرق المقاولات

عن الاستشارى (kk) — القطاع الكهربائى السريع — القطاع الرابع — KK — تمت المراجعة والاعتماد — من الكم ٢٤٨ إلى الكم ٣٠٠

عن الاستشارى (Systra)

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ

مهندس المشروع — م/ أحمد الشاعر
مدير المشروع — م / أحمد أبو دقيقة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومطابق وان المبالغ المبينة بالجهه والقرب سبق صرفها الى المقاول

المقاول تحريرا في / سنة 2022 — المحاسب

بالغ الى المقاول مبلغ — عن الحساب

نهائيا

ملاحظة للفئات — غير الواردة بعقد المشروع اعتمدت من

تحريرا في / سنة 2022

مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام

الهيئة العامة للطرق والكبارى — الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة

٥٠٩٢٥

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				اعمال الاعمال		٤٠٧٠٥٢٣			
				السابق		—			
						٤٠٧٠٥٢٣			

	قرش	جنيه
الاستقطاعات		
ضمان اعمال ٥٪	٢٠٣٥٢٦	
الدمغات	٩٣٤٣٧	
٢٪ ك.ص	٣٨٧٦٧	
استاع	٦٢٣٤	
تنمية	١٠٣٩	
صحن هندسية	٢٩٠١١	
الاجمالى	٣٦٥٩٦٨٣	

الصافى ٣٧٠٤٥٥٤٧
الضرائب ١٩٣٨٣٤
الشركة ٣٥١٠٧٢٠٧

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20