الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جزئي (1)

العقد رقم : (1486 / 2023 / 2024) بتاريخ : 30 / 04 / 2024

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص) قطاع غرب النيل
تطلق الشركة من المحطة الكم 960+592 الي المحطة الكم 960+594 بطول 2 كم
لتنفيذ المسافة من الكم 400+594 الي الكم 900+594 بطول 0.500 كم اتجاه قنا
تنفيذ شركة / ابو عوف للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء شاملة المدة من بداية العمل حتى 20 / 05 / 2024

الهيئة العامة للطرق والكباري

رقم البند	بيان الاعمال	البند طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالمنصرف	الوحدة	مقدار العمل السابق بدراسه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جملة قيمة الاعمال المنفذه (قرش / جنيه)	جاري ام نهائي	استقطاع او جزئي (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.50	1000.00	م3	0.00	776.00	776.00		20564.00	0.00	20564.00	
	الكميات المنفذة في شهر مايو 2023											
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .			م3							
	الكميات المنفذة في شهر مارس 2023	30.20	10500.00		0.00	10500.00	10500.00	317100.00		0.00	317100.00	
	الكميات المنفذة في شهر ابريل 2023	30.30	10500.00		0.00	10500.00	10500.00	318150.00		0.00	318150.00	
	الكميات المنفذة في شهر مايو 2023	30.50	10400.000		0.00	102096.00	102096.00	3113928.00		0.00	3113928.00	
3-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .			م3							
	الكميات المنفذة في شهر مارس 2023	34.40	4500.00		0.00	4500.00	4500.00	154800.00		0.00	154800.00	
	الكميات المنفذة في شهر ابريل 2023	34.50	4500.00		0.00	4500.00	4500.00	155250.00		0.00	155250.00	
	الكميات المنفذة في شهر مايو 2023	34.70	22000.00		0.00	20029.00	20029.00	695006.30		0.00	695006.30	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	67.20	95000.00	م3	0.00	88785.00	88785.00	5966352.00		0.00	5966352.00	
	الكميات المنفذة في شهر مايو 2023							10741150.30		0.00	10741150.30	

الإجمالي

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	10741150.30
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	10741150.30
ما سبق صرفه	0.00
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)	10741150.30

العلامات الارشاديه متواجده
مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
الاجهزة المساحية متواجدة
المعدات متواجدة
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة
البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة
المستلزمات والمهمات
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2024/05/19

تحريرا في / سنه 2024
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشاري المستلزمات مكتب (smart design)
التوقيع/

المكتب الفني
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (مستورا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
مدير المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنه 2024
المحاسب
على الحساب
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

بصفتي رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ صالح حسين
التوقيع/

تحريراً في / سنه 2024

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة ..... من بداية العمل حتى ..... شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٠	١٠٧٤١١٥٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٢٠	١٠٧٤١١٥٠
الاستقطاعات	٥٠	١٠٧٤١١
رسم دمغة اصلى	٥٠	١٠٦٢٢٧٢٨
رسم دمغة اضافى		٦٢٢٧٢٨/٨٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	١٠	١٠٠٠٠٠٠
صافى المبلغ المستحق	٢٠	٩٩٢٥٩٠٠

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20
علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة 20 رئيس الحسابات
الكاتب المنوط
(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

اجمالى الأعمال ١٠٧٤١١٥٠/٣٠ ١٠٠ بر مقاول
السابق
١٠٧٤١١٥٠/٣٠
١٠٧٤١١/٥٠
١٠٦٢٢٧٢٨/٨٠
القيمة .....

دفعة ١ ← ١٠٦٢٢٧٢٨/٨٠

الباقى ← ١٠٠٠٠٠٠
١٤٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠٠
١١٠٠٠٠٠
دفعة ٢ تصرف ١٢/١٨
دفعة ٣ تصرف ٣/٢٣
دفعة ٤ تصرف ٥/١٨
دفعة ٥ تصرف ٥/٢٤

الجملة		استقطاعات					
دفعة ٢ عبلغ		جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
١٤٠٠٠٠٠		استقطاعات دفعة ٢ عبلغ ١٤٠٠٠٠٠					
		الدمغات	٥٦٧٢٢٩				
		م.ت.ص	٢٣٣٩٧				
			١٣٣٣٣				
			٦٦٦/٤				
			١٧٠٢٤				
		مصرح هندسى	٦٢٠٧٧٨				
		ام الدمغ للمهندسين	٦٦٦٦٧				
		ام الدمغ للشركة	١٠٢٦٢٥٠٢				

الاجمالى

جملة المبالغ السابق صرفها	دفعة ٣ عبلغ ١٠٠٠٠٠٠ تصرف ٣/٢٣	
الباقى للمقاول	استقطاعات دفعة ٣	
	الدمغات	٣٤٦٨٣
	م.ت.ص	١٤٢٨٦
	الاجمالى	٤٨٩٦٩
	الصافى	١٤٥١٠٣١
	الضرائب	٧١٤٢٩
	الشركة	١٣٧٩٦٠٢
	دفعة ٤ عبلغ ١١٠٠٠٠٠ تصرف ٥/١٨	
	استقطاعات دفعة ٤	
	الدمغات	٢٥٥٤٠
	م.ت.ص	١٠٤٧٦
	الاجمالى	٣٦٠١٦
	الصافى	١٠٦٣٩٨٤
	الضرائب	٥٢٣٨١
	الشركة	١٠١١٦٠٣

٢٠١٧٨/٠٥ م.ص
٥٨٦٤٤/٩٠ ش

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملة		

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....

تحريراً في / سنة 20

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

دفعة ٥ عبلغ ..... تصرف ٥/٢٤
استقطاعات دفعة ٥
الدمغات ٢٣٢٥٤
م.ت.ص ٩٥٢٤
الاجمالى ٣٢٧٧٨
الصافى ٩٦٧٢٢٢
الضرائب ٤٧٦١٩
الشركة ٩١٩٦٠٣

٦٠٢٥٦٠/٧٥