الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم 567+600 الى الكم 568+960 بطول 1,360 كم

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
للطرق و

قطاع الشركة من 567+600 الى 568+960 العقد من 567+600 الى 568+960

تنفيذ شركة / أهداف للتعمير شاملة المدة من بداية العمل حتى 30 / 12 / 2024

العقد رقم : (555 / 2024 / 2025) بتاريخ 15 / 12 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوه 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	9.00	15004	م2	0.00	5991.27	5991.27	جارى	53921.43	0.00	53921.43	العلامات الارشاديه متواجده مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده مسئول تامين سلامة المرور متواجد
2-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) وبسمك لايزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم ابتداء من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.	83.00	134385	م3	0.00	64136.87	64136.87	جاري	5323360.21	0.00	5323360.21	الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد لافتات المشروع متواجده التقارير (اليدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات متواجده
	الإجمالى								5377281.64	0.00	5377281.64	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										5377281.64	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										0.00	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										5377281.64	
	ما سبق صرفه										0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص										5377281.64	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع — مدير عام المشروعات — محاسب

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير الموقع — مهندس المكتب الفني

عن الاستشاري (KM)
مدير المشروع — التوقيع

المكتب الفني — التوقيع

عن استشاري المصلحة مكتب (smart design)
التوقيع/

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /
مع شركة
شاملة المدة من
بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٤	٥٢٧٧٢٨١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	-
مستحق صرفه	٦٤	٥٢٧٧٢٨١
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	١٠	٢٦٨٨٦٤
رسم دمغة اضافى	٨٠	١٢٩٤٥٤
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٩٠	٢٩٨٢١٨
صافى المبلغ المستحق	٧٤	٤٩٧٨٩٦٩

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا في..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه

الجملـــــة

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

تحريراً في / سنة 20

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

قرش	جنيه
استقطاعات دفعة ٢ بمبلغ ٨٧٧٢٨٢	
استقطاعات دفعة ٢	
الدمغات ٢٠٤٤٩	
ض.ق.م ٨٣٥٥	
الاجمالى ٢٨٨٠٤	
الصاوى ٨٤٨٤٧٨	
الضرائب ٤١٧٧٥	
الشركة ٨٠٦٧٠٣	
استقطاعات دفعة ٣ بمبلغ ١٠٠٠٠٠	
استقطاعات دفعة ٣ تصرف ٤٠	
الدمغات ١٦٣٩٧	
ض.ق.م ٦٦٦٧	
الاجمالى ٢٣٠٦٤	
الصاوى ٦٧٦٩٢٦	
الضرائب ٣٣٣٣٣	
الشركة ٦٤٣٦٠٣	

اجمالى الأعمال ٥٣٧٧٢٨٢
السابق
٥٣٧٧٢٨٢
٥٣٧٧٣
قيمة الإضافة
قيمة دفعة ١
قيمة دفعة ٢
قيمة دفعة ٣
٨٧٧٢٨٢ ← تصرف ٥١٨
١٠٠٠٠٠ ← تصرف ٣/٢٦
استقطاعات دفعة ١ بمبلغ ... ١٠٠٠٠ تصرف
الاستقطاعات دفعة ١

الدمغات	٢٣٢٥٤
ض.ق.م	٩٥٢٤
الاجمالى	٦١١٤٠
الضرائب	١٠١٩
الشركة	١٦٩٥١
الاجمالى	٥٠٤٤٩٣

الصاوى ٩٤٩٥٥٧٧
الضرائب ٤٧٦١٩
الشركة ٩٠١٩٣٨٧