الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم -بنى سويف-الاقصر-اسوان- ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم ٥٣٦+٩٦٠ الى ٥٣٩+٩٦٠ من الكم بطول ٣ كم (بالامر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (٩٩٧ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٦ / ١ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركة / شركة جبال مصر للاستثمار العقاري والمقاولات

شاملة المدة من الفترة ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٤ حتى ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد فرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت فرش / جنيه	استقطاع او حجز فرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع فرش / جنيه	ملاحظات
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠م تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة ٥٠٠ م على أن يتم صرف علاوة ٣٠ قرش للكم الزيادة.	١١	٩٦٥٨٨	م٢	٠,٠٠	٩٦٥٨٨	٩٦٥٨٨	جاري ١	١٠٦٢٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٢٤٦٨,٠٠	التقرير (الميدني-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
٣-١	بالعدد ازالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الايقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	٣٩٥	عدد	٠,٠٠	٣٩٥	٣٩٥	جاري ١	٢٩٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٢٥,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده
٤-١	بالعدد ازالة أشجارونخيل بارتفاع لايقل عن ٤ متروالقطر لايقل عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠	٦٢	عدد	٠,٠٠	٦٢	٦٢	جاري ١	٢٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٣	٢٠٥١	م٣	٠,٠٠	٢٠٥١	٢٠٥١	جاري ١	٤٧١٧٣,٠٠	٠,٠٠	٤٧١٧٣,٠٠	المعمل متواجد
٢-١-١	علاوة سزلار ٠,٦ جنيه /م٣ للكميات المنفذه ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٦٠	٢٠٥١	م٣	٠,٠٠	٢٠٥١	٢٠٥١	جاري ١	١٢٣٠,٦٠	٠,٠٠	١٢٣٠,٦٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦,٠٠	١١٧٣٠	م٣	٠,٠٠	١١٧٣٠	١١٧٣٠	جاري ١	٣٠٤٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٩٨٠,٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
١-٢-٢	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	[illegible]	[illegible]	م٣	٠,٠٠	١١٧٣٠	١١٧٣٠	جاري ١	٨٢١١,٠٠	٠,٠٠	٨٢١١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من٢٠٢٣/٥/٤.	٢٨,٠٠	١	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحة متواجدة
١-٥-٢	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	١٣١٢٩	م٣	٠,٠٠	١٣١٢٩	١٣١٢٩	جاري ١	٤٣٣٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٣٢٥٧,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار١ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	١٣١٢٩	م٣	٠,٠٠	١٣١٢٩	١٣١٢٩	جاري ١	١٣١٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٣١٢٩,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوزة.	٦٠	١٥١٥٠٣	م٣	٠,٠٠	١٤٧٧٠٠	١٤٧٧٠٠	جاري١	٨٨٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٦٢٠٠٠,٠٠	
١-١-٣	علاوة سولار١,٩جنيه/م٣ لكميات الردم المنفذه ابتداءا ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	١٥١٥٠٣	م٣	٠,٠٠	١٤٧٧٠٠	١٤٧٧٠٠	جاري ١	٢٨٠٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٦٣٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	الإجمالى								١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	٠,٠٠	١١٠٦٧٥٠٣,٦٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١١٠٦٧٥٠٣,٦٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١١٠٦٧٥٠٣,٦٠
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	١١٠٦٧٥٠٣,٦٠

تحريرا فى ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤ يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائي

تحريرا فى : / / ٢٠

راجع فوجد على صحة ،،،

أقر بصحة ذلك

عن الشركة المنفذة :
التوقيع :

عن أستشارى المباحة (smart design) :
التوقيع :

عن أستشارى (SYSTRA) :
التوقيع :

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع
التوقيع :
مدير الاعمال
التوقيع :
مدير المشروعات
التوقيع :

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع :

اعمال الأعمال ١١٠٦٧٥٠٣٦٠
السابق

١١٦٧٥٠٣٦٠
١١٠٦٧٥٠٣٦٠
١٠٩٥٦٨٢٨,٠٠

أسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٩٩٧-٢٠٢٤-٢٠٢٣) بتاريخ : ١٦/ ١/ ٢٠٢٤

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠	١١٠٦٧٥٠٣
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٦٠	١١٠٦٧٥٠٣

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٢٠	٥٥٢٢٧٥
رسم دمغة اضافى	١٠	٢٦٦٠٢٠
امانات	دفعة	
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.....امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
يمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل	الصافى =	
	الضرائب =	
الباقى للمقاول	الشركة =	

تحريراً في / سنة ٢٠

دفعة ٦ بقية ..... ١٠٠٠ تصرف ٥/١٢٤
استقطاعات دفعة ٦
٢٣٢٥٤ الدمغات
٩٥٢٤ ع.ت.م
٣٢٧٧٨ الاجمال
الصافى = ٩٦٧٢٢٢
الضرائب = ٤٧٦١٩
الشركة = ٩١٩٦٠٣

دفعة ٥ بقية ..... ١٠٠٠ تصرف ٥/٨٥
استقطاعات دفعة ٥
٢٣٢٥٤ الدمغات
٩٥٢٤ ع.ت.م
٣٢٧٧٨ الاجمال
الصافى = ٩٦٧٢٢٢
الضرائب = ٤٧٦١٩
الشركة = ٩١٩٦٠٣

دفعة ٤ بقية ..... ٩٠٠ تصرف ٣/٢٢٥
استقطاعات دفعة ٤
٢٠٩٦٨ الدمغات
٨٥٧١ ع.ت.م
٢٩٥٣٩ الاجمال
الصافى = ٨٧٠٤٦١
الضرائب = ٤٢٨٥٧