الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)
عن عملية : أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/ مطاغورة) المسافة من الكم ٣٥٠+٢٦٦ الي الكم ٨٥٠+٢٦٩ بطول ٣,٥كم سمنفوط (أ).
تنفيذ: شركة اليروموك للتشييد والتجارة حتى تاريخ ٥/ ٨ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (٢١٠٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (اليومية - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
١-١-١	كمية شهر فبراير ٢٠٢٣	٦,٥٠	م٢	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٦,٠٠	٣٧٠٦,٠٠	جاري ١	٢٤٠٨٩,٠٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٨٩,٠٠	
٢-١-١	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٧,٠٠		٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٧,٠٠	٤١٩٧,٠٠		٣٩٣٧٩,٠٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧٩,٠٠	
٣-١-١	كمية شهر أغسطس ٢٠٢٣	٨,٠٠٠		٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٧,٠٠	٣٤٦٧,٠٠		٢٧٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٣٦,٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (الكمية منفذة قبل يناير ٢٠٢٣)	٢٣,٠٠	م٣	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤٥,٠٠٠	٥٠٤٥,٠٠٠	جاري ١	١١٦٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٣٥,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
١-٢-٢	الكمية قبل شهر يناير ٢٠٢٣	٢٦,٠٠	م٣	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٤٧,٠٠	٢٥٠٤٧,٠٠	جاري ١	٦٥١٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٦٥١٢٢٢,٠٠	
٢-٢-٢	كمية شهر يناير ٢٠٢٣	٢٧,١٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٦٩٥٦٤,٧٠	٠,٠٠	١٦٩٥٦٤,٧٠	
٣-٢-٢	كمية شهر فبراير ٢٠٢٣	٢٨,٨٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٨٠٢٠١,٦٠	٠,٠٠	١٨٠٢٠١,٦٠	
٤-٢-٢	كمية شهر مارس ٢٠٢٣	٣٠,٢٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٨٨٩٦١,٤٠	٠,٠٠	١٨٨٩٦١,٤٠	
٥-٢-٢	كمية شهر ابريل ٢٠٢٣	٣٠,٣٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٨٩٥٨٧,١٠	٠,٠٠	١٨٩٥٨٧,١٠	
٦-٢-٢	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٩٠٨٣٨,٥٠	٠,٠٠	١٩٠٨٣٨,٥٠	
٧-٢-٢	كمية شهر يونيو ٢٠٢٣	٣٠,٩٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٩٣٣٤١,٣٠	٠,٠٠	١٩٣٣٤١,٣٠	
٨-٢-٢	كمية شهر يوليو ٢٠٢٣	٣١,٠٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٧,٠٠	٦٢٥٧,٠٠		١٩٣٩٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٩٦٧,٠٠	
٩-٢-٢	كمية شهر أغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠		٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٦,٠٠	٦٢٥٦,٠٠		٢٠٥١٩٦,٨٠	٠,٠٠	٢٠٥١٩٦,٨٠	
١٠-٢-٢	كمية ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣/٩/٢١	٣٢,٩٠		٢٤٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٥٠,٠٠	٤٦٨٥٠,٠٠		١٥٤١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٣٦٥,٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسكه (طفلة متحجرة أو .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . (الكمية منفذة ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٣,٠٠	٢٩٦٣,٠٠	جاري ١	١٠٩٦٣١,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٦٣١,٠٠	
١-٣	أعمال تعديل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشبعها باستخدام آلات التسوية وبمسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- متر) أسفل منسوب الفرعه و بمسك لايزيد عن ٥سم أعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب الفرعه لاستكمال المنسوب التصميمي للتذيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بقواسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الأشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠١٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشويلات و تغليظ و اختبارات و نقل لدوافع العمل حتى مسافة ٢ كم . و البند لا يشمل الطبقة المحجرية.										
١-١-٣	كمية شهر مايو ٢٠٢٣	٦٧,٢٠	م٣	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٦٤,٠٠	٧٩٦٤,٠٠	جاري ١	٥٣٥١٨٠,٨٠	٠,٠٠	٥٣٥١٨٠,٨٠	
٢-١-٣	كمية شهر يونيو ٢٠٢٣	٦٨,٢٠		٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠٧,٠٠	٥٩٠٧,٠٠		٤٠٢٨٥٧,٤٠	٠,٠٠	٤٠٢٨٥٧,٤٠	
٣-١-٣	كمية شهر يوليو ٢٠٢٣	٦٨,٥٠		٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢٦,٠٠	٤٨٢٦,٠٠		٣٣٠٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٥٨١,٠٠	
						الاجمالى					٥٢٧٩٧٣٤,٦٠	
						اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص					٥٢٧٩٧٣٤,٦٠	
						اجمالى قيمة الاستقطاعات					٠,٠٠	
						اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات					٥٢٧٩٧٣٤,٦٠	
						ما سبق صرفه					٠,٠٠	
						اجمالى قيمة المستخلص (م.ر)					٥٢٧٩٧٣٤,٦٠٠	

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

عن الاستشارى
م/ محمد عبد الرحمن سعد

عن الاستشارى
م/ أحمد حسن مهدى
مدير المشروع
م/ محمود عبد

المكتب الفنى
م/ أحمد حسن

عن مستشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن سعد

اليروموك للتشييد
س ت/ ١١٢٧ ب ف ن / ١٩٩٩

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان

الاسم في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة اليروموك للتشييد والتجارة
م/ أمين عثمان

الاقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
ملاحظة الفنى
مبلغ صرفها الى

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠	٥٢٧٩٧٢٤
مجوز		
مصرح بصرفه	٢٥	٥٢٧٩٧
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٦٠	٥٢٧٩٧٢٤
الاستقطاعات	٢٥	٥٢٢٦٩٢٧
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		١٥٠٠٠٠
امانات		٢٧٤٦٩٢٧
ايرادات		١٢٤٦٩٢٦
		٢٧٠٠٠٠
جملة الاستقطاعات		١٢٠٠٠٠٠
باضافى المبلغ المستحق		١٠٠٠٠٠٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
..... روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه