الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السابعه) ، بأسيوط والمنيا.

العقد رقم : (٨٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)

لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثالث(منفلوط /جرجا) (ب) المسافة من الكم ٣٦٠+٠٠٠ الى الكم ٣٦٤+٠٣٠ بطول ٤,٠ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الحسين للمقاولات والتجارة - طه حسين سليمان وشركاه عن المدة من بداية العمل حتى ٢ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه
الاعمال المنفذة طبقا لمحضر مفاوضة مارس ٢٠٢٤										
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢ - ازالة المواد الهالة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطبقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر الزيادة	م٣				جاري ١		
٣-٧	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	١٠٠,٧٠	م٣	٤٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠	جاري ١	١٤٦٠١٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤-٧	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢	١٠٨,٠٠	م٣	٤٥٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري ١	١٦٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
	الإجمالى								٣٠٨٠١٥٠,٠٠	٠,٠٠
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٣٠٨٠١٥٠,٠٠
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٣٠٨٠١٥٠,٠٠
	ما سبق صرفه									٠,٠٠
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									٣٠٨٠١٥٠,٠٠

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

عن استشاري المساحة (مكتب الدولية)

عن الاستشاري الرائد

عن الاستشاري (مرسيدس)

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للط