الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون / برج العرب) أعمال الردم
لتنفيذ المسافة من الكم 310.220 إلى الكم 310.680 بطول 0.460 كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (2) جاري
المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (2024/2023/1717)

من بداية الأعمال حتى 2025/02/10

رقم البند	بيان الأعمال	العقد		الكمية طبقاً للمواصفة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية	الوحدة					جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
بند (1-1)	بند (1-1): بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم حساب علاوه 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براءى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براءى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2025-07-17) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-07-17) يتم توريد عدد 1 حاسب آلي بجميع مشتملاته وبالطابعة وموافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	117.50	م3	30050.00	11500.00	6350.00	17850.00	0.00	2097375.00	0.00	0.00	0.00	2097375.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 141 كم .	194.60	م3	24040.00	9200.00	5080.00	14280.00	0.00	2778888.00	0.00	0.00	0.00	2778888.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 139 كم .	191.80	م3	4960.00	1310.00	1270.00	2580.00	0.00	494844.00	0.00	0.00	0.00	494844.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 106 كم .	145.60	م3	1050.00	990.00	0.00	990.00	0.00	144144.00	0.00	0.00	0.00	144144.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	13.00	م3	30050.00	11500.00	6350.00	17850.00	0.00	232050.00	0.00	0.00	0.00	232050.00	

اجمالي المستخلص	5747301.00	
اجمالي ما سبق صرفه	3686472.00	
اجمالي المستحق	2060829.00	مليونان وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون جنيهاً فقط لا غير.

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد فتحي الغول

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب الدكتور/ قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

تمت المراجعه الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)												جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												٥٧٤٧٣٠١
رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية		
جملة المبالغ السابق صرفها												٣٦٨٦٤٧٢
الباقي للمقاول												٢٠٦٠٨٢٩
المدفوع الان بالتحويل رقم				بتاريخ								
الجملة												
											جملة قيمة التحويل	
											جملة قيمة التحويل	

الاستقطاعات
١٠٢٠٤١ ٥٪ ضمان أعمال
٤٧٥٠١ الدمغة
١٤٥٥٤٢
أو دمغة
٩٨٢٥ دم
١٨١٢٥٢ الشركة
١٩١٠٢٨٧

٢٠٦٠٨٢٩
١٠٢٠٤١٤٥ ٥ بعد خصم الضمان

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة