الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم ٠٠٠+١٢٤ الى الكم ٠٠٠+١٢٦ بطول ٢,٠ كم تجاه القشن الجديدة (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية "احمد شقلي عيفن" عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٠٢/٠٦

العقد رقم : { ٢٠٢٣/٢٠٢٤/٤٠٣ } بتاريخ : ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-٦-٢٦											
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة قلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس من١ : سن٢ : سن ٤ او سن ٦ بنسبة ١:١:١ والا يقل معامل المرونة ٧2:1 من تجربة اوعر التعميل عن ٥٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم . - الفئة شاملة قيمة المواد المحجرية . يتم اعتصاب ١,٣ جنية للكم طبقا لمسافة النقل .									مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة التقارير (الميدني - الأسبوعي - الشهري) متواجدة
٤-١	لمسافة نقل ٢٠ كم	٣٤٤.٠٠	م٣	١٢١٨٤.٠٠	٠.٠٠	١١٥٧.٨٠	١١٥٧٤.٨٠	جاري	٣٩٨١٧٣١.٢٠	٠.٠٠	٣٩٨١٧٣١.٢٠	لوحات المشروع متواجدة
٤-٢	علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٦ - ٢٠ = ٧٦ كم)كم بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٩٨.٨٠	م٣	١٢١٨٤.٠٠	٠.٠٠	١١٥٧.٨٠	١١٥٧٤.٨٠	جاري	١١٤٣٥٩٠.٢٤	٠.٠٠	١١٤٣٥٩٠.٢٤	معدات الموقع متواجدة
٤-٣	كارتة توريد السن	٢٥.٠٠	م٣	١٢١٨٤.٠٠	٠.٠٠	١١٥٧.٨٠	١١٥٧٤.٨٠	جاري	٢٨٩٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨٩٣٧٠.٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٤١٤٦٩١.٤٤	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠.٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٤١٤٦٩١.٤٤	
	ما سبق صرفه										٠.٠٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) جاري										٥٤١٤٦٩١.٤٤	

- يراعى كتابة رقم الحساب
- مكتب مراقبة الأشراف مطلوب
- إشارة حيز مواجهة

تحريراً في / ٢٠٢٤ مئة

المقاول الأصلي
شركة إعمار للمقاولات والتوريدات العمومية
الاسم/ أحمد شقلي عيفن
التوقيع/

عن الاستشاري (أنترانس)
المكتب الفني
الاسم/ أسامة صلاح
التوقيع/

المدير التنفيذي
الاسم/
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
مؤتمن المشروع
الاسم/
التوقيع/

مدير عام المشروعات
الاسم/ مصطفى شعبان
التوقيع/

المقاول تحريراً في / مئة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب
تحريراً في / مئة ٢٠٢٣

مبلغ صرفها الى
مدير ادارة الشئون المالية والإدارية
محاسب/

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار

[تم استلام المستخلص رقم (١) الصرف
مع اعادة طرحة الاصلي (3) اثنان]

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /
مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات
رسم دمغة اصلى
رسوم دمغة اضافى
امانات
ايرادات
جملة الاستقطاعات
صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....
اقرار بان اليند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع .....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف

بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى ..... سنة ٢٠
الكاتب المنوط

(١) شطب
(٢) سحب { شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و افر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة ٢٠ المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه

الجملة
جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

رسم دمغة اصلى .....
رسم دمغة اضافى .....
امانات .....
ايرادات .....

تحريرا في / سنة ٢٠