الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة بقنا

مشروع : مشروع اعمال طريق الاقتراب لمحطة سوهاج ضمن مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا - قوص) اعمال التطهير والردم في المسافة من 000+00 الي 600+4
تنفيذ : مكتب الاندلس للمقاولات (محمد نجيب محمد احمد)

مستخلص جاري 1

العقد رقم (1452 /2023 / 2024)

شاملة المدة من بدء العمل حتى 2024/7/21

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع او حجز قرش	إستقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع قرش	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	26	م3	0	5419	5419	جاري		140894					يراعى تطبيق بنود العقد
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية													البرنامج الزمني التقرير الشهري والنصف شهري متواجد
	ذات اجهاد (200-300) كجم / سم2	70	م3	0	0	0		0	0	0	0	0	0	فريق العمل والمعمل متواجد
	ذات اجهاد (300-400) كجم / سم2	82	م3	0	66000	66000		5412000	5412000	0	0	0	5412000	لوحات مشروع متواجدة
2-1	اعمال تطهير الموقع من الاشجاروالمزروعات والمخلفات الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية	6	م2	0	37725.712	37725.712		226354	226354	0	0	0	226354	وثيقة التأمين متواجدة
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات (مسافة النقل حتي 2كم)	34	م3	0	53200	53200		1808800	1808800	0	0	0	1808800	السيارة متواجدة بالموقع من تاريخ 2024/7/18
	علاوة مسافة نقل حتي 5كم	4.2	م3	0	52454	52454		220307	220307	0	0	0	220307	
	زيادة 5جنية (تحجير بلدوزر)	5	م3	0	53200	53200		266000	266000	0	0	0	266000	
3-2	علاوة زيادة السولار 1.6 ابتداءا من 2023/5/4	1.6	م3	0	53200	53200		85120	85120	0	0	0	85120	
	الإجمالى							8159475	8159475	0	0	0	8159475	
	الاجمالى								8159475					

الشركة المنفذة

التوقيع :

الجهة المالكة (الهيئة)

مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد جهاد

التوقيع :

مدير عام المشروعات
م / رومانى أرمنيوس

التوقيع :

مدير المشروع
م /محمد عبد العاطي

التوقيع :

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره .....
تحريرا فى ..... سنة 202

المحاسب / .....

سبق صرفها إلى المقاول .....

روجع فوجد على صحيحه

يدفع المقاول مبلغ ..... قرش ..... جنية ..... على الحساب نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من رئيس الجهة

اقر بصحة ذلك

تحريراً فى ..... سنة 202 يعتمد

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسن

جملة الاعمال	٨١٥٩٤٧٥
السابق صرفه	٠
المستحق صرفه	٨١٥٩٤٧٥

الاستقطاعات	
تأمين	٤٠٧٩٧٣.٨
دمغات	١٩٦٢٢٧.٤
جملة الاستقطاعات	٦٠٤٢٠١.٢

خصم ميلغ ٥٠٠٠٠٠ كتأمين نهائي لعقد (٢٧٦/٢٠٢٢/٢٠٢٤)
وخصم ميلغ ٢٨٥٠٠٠ كتأمين نهائي لعقد (٣٧٧/٢٠٢٢/٢٠٢٤)
من المستخلص (١) جاري لعقد (٤٥٢/٢٠٢٢/٢٠٢٤)