الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص (١) جاري
المستخلص طبقا للعقد

عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤٦+٠٠٠ الى الكم ٢٤٧+٧٠٠ بطول ١,٧٠٠ كم اتجاه محطة مطروح (بالأمر المباشر).

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٥/٥٧٧ بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٢٣ مع شركه بناء للمقاولات العمومية والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٥/٠٢/١٠

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري / ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
										إجمالى صـــ ١	٢،٤٣٠،٨١٤	
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة تفتح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة الغار من مخلل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سماك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرامات الوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. -يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	١٥١,٣٠	٥٠٠		٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	١٦٦٤٣	٠	١٦٦٤٣	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١-١-٥	قيمة كارتات وموازين الطريق طبقا لبنود العقد	٢٥,٠٠			٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	٢٧٥٠	٠	٢٧٥٠	التقارير (الميدانى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
٢-١-٥	مسافة النقل (١٠٠,٥٠) حتى : (١٠٠,٥٠ - ٢٠ = ٨٠,٥٠ كم) = (٨٠,٥٠*١,٣٠=١٠٤,٦٥ جنيه)	١٠٤,٦٥			٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	١١٥١١,٥	٠	١١٥١١,٥	
٣-١-٥	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد = (٩٥*١,٣٠*١,١٢=١٣٨,٣٢ ج)	١٣٨,٣٢			٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	١٥٢١٥,٢	٠	١٥٢١٥,٢	
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٢,٠٠	٨,٠٥٠	م٣	٠	١٠٠	١٠٠	جاري	٤٣،٢٠٠	٠	٤٣،٢٠٠	
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤م٣ رمل حرش+٢٨٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع والتعليمات المهندس المشرف.	٢،٦٦٥,٢٠	١٠٠	م٣	٠	١٠	١٠	جاري	٢٦،٦٥٢	٠	٢٦،٦٥٢	
	الإجمالى									٠	٢،٥٤٦،٧٨٥,٧٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢،٥٤٦،٧٨٥,٧٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٢،٥٤٦،٧٨٥,٧٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٢،٥٤٦،٧٨٥,٧٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركه بناء للمقاولات العمومية والتوريدات
م/ وليد عبد الحميد جمعه

إستشاري المساحة
مكتب XYZ

عن الاستشاري
مكتب الترانسي كونسلتنج
مدير المكتب الفني
م/ ياسر نور الدين
تم مراجعة الأعمال ميدانيا بدون حضور الكميات

الإستشاري العام للمشروع
مكتب سيسترا
م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقيقة

عن الهيئة
مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام

مدير المشروع
مشروع القطار الكهربائي السريع - السخنة - العلمين - مطروح
MEIN Company CONSULTING

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات

سبق صرفها الى
على الحساب
نهائيا
غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : 2025/2024/577

بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٢٣

مع شركه بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٥/٠٢/١٠

قرش	جنيه

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريراً في سنة 20
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك _____
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ تحريرا فى..... سنة 20 .....

الكاتب المنوط
(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				اعمال الاعمال		٢٥٤٦٧٨٦			
				السابق		—			
						٢٥٤٦٧٨٦			

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20 الجملة

الاستقطاعات
١٢٧٣٣٩ ضرائب اعمال جزء
٥٨٦٠٩ الدمغات
٢٤٢٥٥ م.ت.م
٦١٧,٤٠ ايتاع
١٠٢١٩ تمغة
١٠٢٩٩ مصر هندسة
٢٢١٢٢٢,٣ الاجمالى

الصافى ٢٣٢٥٥٦٣,٧
الضرائب ١٢١٢٧٦
الشركة ٢٢٠٤٢٨٧,٧