الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص
جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 00+478 الي الكم 00+480 بطول 2 كم من منسوب -24.25 من الارض الطبيعيه حتى منسوب الفرمه

العقد رقم : (917 / 2023 / 2024) بتاريخ : 1 / 1 / 2024

تنفيذ شركة عالـــميه للتجاره والمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى 18 / 2 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-4	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في تربة صخرية.....الخ							جارى1				العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2024/9/1
1-4-2	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2 بعد يناير 2023	62	65000	م3	0	58500.00	58500.00		3627000	0		
1-4-3	علاوة 1.6 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	1.6	65000		0	58500.00	58500.00		93600	0		
1-4-1-8	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 بعد يناير 2023	88	173064		0	155700.00	155700.00		13701600	0		
3-1-1	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	2.20	173064		0	155700.00	155700.00		342540.00	0.00		
	الإجمالى								17764740.00	0.00	17764740.00	فقط سبعة عشر مليون وسبعمائة واربعة وستون الفا وسبعة مائة واربعون جنيها
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										17764740.00	
	ما سبق صرفه										0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										17764740.00	

تحريراً في / سنة 2024

مهندس الشركه المنفذه
م/ احمد محمد صلاح
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
م/ رجب سمير سعد
التوقيع/

عن الاستشاري (ميسترا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/
مدير المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومصبوط وان المبالغ المبينه بصدره وقدره
المقاول تحريرا في / سنه 2024
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات
تحريرا في / سنه
2024

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع/

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	٨٨٦٤٧٤
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	—	٨٨٦٤٧٤
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	—	٨٨٨٢٧
رسم دمغة اضافى	٨٠	٤٢٦٧٥٢
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

الاستقطاعات

	فرش	جنيه
	—	١٧٧٦٤٧,٤٠
	٠	١٧٠٨٧٠٩٢٦
		—
		١٠٥٨٧٠٩٢٦
	٨٠	٢٢٤٩٩٠
	٠	١٠٣٤٩٧١٩

ابراهيم
الباقى
دفعة
الباقى

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس الفصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20
الكاتب المنوط
(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه