الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

المنطقة المركزية الثامنة

مستخلص جاري (2)امن مشروع للمطار الكهربائي لنفق السرعة (بالكتوبر - ابو سمبل) بطول 3 كم من km 609+034 الى كم km 612+034 قطاع المعاد من الكم km 610+595 إلى الكم km 611+595 بطول 1 كم

تنفيذ شركة اليزيد للمقاولات العمومية

عقد رقم (2024/2023/1281)

عن المدة من بداية العمل

الى تاريخ 10/08/2024

رقم البند	البند	الكمية بالمقايسة	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقه	الكميه الحاليه	الكميه الاجماليه	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .		26.5	م3	36587	-36587	0	0	0	0	
	السعر في سبتمبر 2023	28,587.00	28.2	م3	0	28,587	28587		806153.4	0	806153.4	
	السعر في إبتداءا من 22/3/2024 2023	8,000.00	29.32	م3	0	8000	8000		234560	0	234560	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .		30.50	م3	24,378	-24,378.00	0.00	0	0	0	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) - تقرير شهرى وتسلم شهرى (متواجد)
	السعر في سبتمبر 2023	10,378.00	32.90	م3	0	10,378.00	10,378.00		341,436	0	341,436	
	السعر في إبتداءا من 22/3/2024 2023	14,000.00	34.20	م3	0	14,000.00	14,000.00		478,800	0	478,800	
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والإستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .		34.70	م3	112,542.00	-112,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر في سبتمبر 2023	98,542	37.00	م3	0.00	98,542	98,542.00		3,646,054.00	0.00	3,646,054.00	
	السعر في إبتداءا من 22/3/2024 2023	14,000	38.30	م3	0.00	14,000	14,000.00		536,200.00	0.00	536,200.00	
2-5-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.		36.90	م3	131,609	-131,609	0	0	0	-	
	السعر في سبتمبر 2023	117,609.00	39.40		0	117,609	117,609		4,633,795	0	4,633,794.60	
	السعر في إبتداءا من 22/3/2024 2023	8,372.03	40.97		0	5,500	5,500		225,335	0	225,335.00	
2-5-2	علاوة 2 جنية /م3 في حالة توريد أتربة لفرشها علي طبقة السفو لإمكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة		2.00	م3	133,000.00	-133,000.00	0.00		0	0	0	
	الاجمالي					-131609	131609		10,902,333.20	0.00	10,902,333.20	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								10,902,333.20	0.00	10,902,333.20	
	إجمالي قيمة الأعمال المستخلص جاري 1								10,737,882.00			
	إجمالي المستحق صرفه مستخلص جاري 2								164,451.20			

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة

التوقيع /

عن الهيئة

مدير الاعمال

التوقيع /

مدير عام المشروعات

التوقيع /

مدير المشروع

التوقيع /

مجلس /

الاستشاري العام (سيسترا)

التوقيع /

تم إستلام المستخلص بالبرنامج إدارة الحصر بالمختص

مدير مشروع (مكتب أ.د كمال قنديل)

التوقيع /

مكتب فني

التوقيع /

استشاري مكتب المساحة (سمارت ديزين)

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /

SMART DESIGN HSS ENG

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠٩٠٢٩٢٢	٢٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٠٧٢٧٨٨٢	٠٠
مستحق صرفه	١٦٤٤٥١	٢٠
الاستقطاعات	١٦٤٤٥٠	١٪ ضريبة
رسم دمغة اصلى	٨٢٢٢	٦٠
رسم دمغة اضافى	٤٢٤٦	٨٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	١٢٥٦٩	٤٠
صافى المبلغ المستحق	١٥١٨٨١	٨٠

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة 200 ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه