ر قرية تمصفهسرق الدلتا بالرقاريق

كشف رقم { ٤ } ختامى عن عملية تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربى { القطاع الخامس } بطول ٢ كم (حياه كريمة)

عقـــود العقد رقم ٤٣٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٤ / ١ / ٢٠٢٣

البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
توريد أتربة حصوية	٥٠	١٦٨	م٣				نهائى	٢٧٤	١٩٩٢٩٥١	–	——	٢٧٤	١٩٩٢٩٥١	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
توريد مواسير قطر ٥٠ سم	–	٧٠٠	م.ط	٣٩		٣٩	نهائى	–	٢٧٣٠٠	–	——	–	٢٧٣٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
وصب فرشة من الخرسانة العادية	–	١١٢٠	م٣			٣٢١,١٢	نهائى	٤٠	٣٥٩٦٥٤	–	——	٤٠	٣٥٩٦٥٤	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
توريد مواسير قطر ١,٩٥ سم	–	١٠٤٠٠	م.ط			١٥٧٣	نهائى	–	١٦٣٥٩٢٠٠	–	——	–	١٦٣٥٩٢٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
وصب خرسانة عادية للحوائط	–	١٥٧٥	م٣			٦٩٩,٥٥	نهائى	٢٥	١١٠١٧٩١	–	——	٢٥	١١٠١٧٩١	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
تكسير وإزالة مبانى خرسانية	–	٨٠		٥٠		٥٠	نهائى	–	٤٠٠٠	–	——	–	٤٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أ
							الإجمالى	٩٢٤	١٩٨٤٤٨٩٦	–	——	٩٢٤	١٩٨٤٤٨٩٦	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات
														والتحذيرية .
توريد أتربة حصوية	–	١٣	م٣			١١٨٢٧,٦٠٤	نهائى	٨٥٢	١٥٣٧٥٨	–	——	٨٥٢	١٥٣٧٥٨	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البن
							إجمالى الكارتات	٨٥٢	١٥٣٧٥٨	–	——	٨٥٢	١٥٣٧٥٨	بالمستخلص .
														٨- التقارير متواجدة .
														٩- بوليصة التأمين متواجدة .
														١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
														١١- العمالة متواجدة بعدد (٤) بإدارة البحوث
														١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وت
							الإجمالى العام	٧٧٦	١٩٩٩٨٦٥٥	–	——	٧٧٦	١٩٩٩٨٦٥٥	

مهندس العملية

الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٩٨٩٤٧٤٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

١٩٧٩٨٦٦٩,٢٥

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٣٩١٥,٧٧٦ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

أستشارى المشروع الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الإدارة ا

مهندس

سلوى بنامى

سنة

روجع فوجد على صحته .

سنة

أقر بصحة ذلك

العمليـــة : أعمال رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربى { القطاع الخامس } بطول ٢ كم (حياه كريمة)
المقـــاول : ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات
التصديق : .....
الميزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات	جنيه
محجوز	٠٨	٢٧٦٦	تمغات	
مصرح بصرفه	١٦	١٠٣٩	١ ٪ أرباح تجارية .	
سابق صرفه				
مستحق صرفة				
الأستقطاعات	قرش	جنيه		
رسوم دمغة اصل	تمغة			
رسوم دمغة إضافى				
أمانات	باقى			
إيرادات				
جملة الإستقطاعات				
صافى المبلغ المستحق				

جنيه: ~~١٩٩٨٦٦~~ ١٩٧٩٨ / ١٨٩٥٥٨ / ~~١٥٨٩٤٧~~ / ~~١٠٣٩~~ / ٨٤٢٨٧ / ١٤٦١٤ / ٨٢٨١٩ / ٥٢٧٢٢ / ٢٠٠٨٦

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
			١٩٢١٠,٢٠						
			٨٠٢٦,٨٠						
			٢٠٠٠						
			٢٠٠٠						
			١٠٠٠٠						
			٥٢٧٢٢,١٠						
			٢٦٠٧٢٦,١٠						
			٤٠١٢٢,٩٠						

جملة المبالغ السابق صرفها .....
البـــاقى للمقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				

سنة رئيس المصلحة علامة

سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————
بط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————
لى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

ل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
——— سنة روجع : ————
تاب المنوطين
يعتمد شيك / إذن صرف
سحب

رئيس الحسابات
تحريراً فى ——— سنة ———

شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
السجل
فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

ويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت