الهيئة العامة للطرق و الكباري

مؤازرة النقل

عن عملية اعمال تقوية الحوائط الساندة بنظام تسليح التربة (جيوستون) فى المسافة من الكم ١٨٨,٧٠٠ الى الكم ١٩٠,٠٠٠ بطول ماعدا جزء Technical Block فى المسافة من كم ١٨٩,٤٦٠ الى كم ١٨٩,٦٨٠ ضمن اعمال الخط لاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح).

مستخلص (جارى ١)

حتى تاريخ : ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠٢/٢٢

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٧ بتاريخ : ٢٠٢٤/٠٢/٢١

رقم البند	نـــــوع العمـــــل	الوحدة	الكمية بالعقد	الفئة بالجنيه	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى او تحاس	جملة قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المسطح اعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط ساندة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشارى والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بسمك ٢٠سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعى (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف										
	حائط ساند بارتفاع حتى ٦ متر	م٢	٢٢٠	١٩٣٠		٥٣	٥٣	جارى	١٠١٧٦٠,٠٠	٠	١٠١٧٦٠,٠٠	
	حائط ساند بارتفاع من ٦,١ حتى ٩م	م٢	٤٧٦٠	٣٣٩٠		١٣١٠	١٣١٠	جارى	٣١٣٠٩٠٠,٠٠	٠	٣١٣٠٩٠٠,٠٠	
	حائط ساند بارتفاع من ٩,١ حتى ١٢ م	م٢	٥٤٤٥	٣٢٢٠		٥٢٦٨	٥٢٦٨	جارى	١٦٩٦٢٩٦٠,٠٠	٠	١٦٩٦٢٩٦٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل على البند كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف								٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	٥٢٦٩	١٣٦			٠	جارى	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	٣٩٦٤	١٦٨			٠	جارى	٢٢١٩٤٦٤٠,٠٠	٠	٢٢١٩٤٦٤٠,٠٠	
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م٢	١٤٥٠٠٠	٢٠٨		١٠٦٧٠٥	١٠٦٧٠٥	جارى	٤٢٤٥٨٠,٠٠	٠	٤٢٤٥٨٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط الساندة (سن ١,٢) بعرض ٣٠سم مع الدمك اليدوى الجيد على طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م٣	٦٠٥٥	٢٣٠		١٨٤٦	١٨٤٦	جارى	٤٢٤٥٨٠,٠٠	٠	٤٢٤٥٨٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	م٣	٢٧٢٧	٢١٠٠		٩٨٢	٩٨٢	جارى	٢٠٦٢٢٠٠,٠٠	٠	٢٠٦٢٢٠٠,٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التى لن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمه لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالطن	٦٠	٤٤٠٠٠		٤٤	٤٤	جارى	١٩٣٦٠٠٠,٠٠	٠	١٩٣٦٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر "٣ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعه الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للاماكن الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لتهو العمل تهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م.ط	١٧٢٠	٢٢٠		١٧٢٠	١٧٢٠	جارى	٣٧٨٤٠٠,٠٠	٠	٣٧٨٤٠٠,٠٠	
	الاجمـــــالى								٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠	٠	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠
ما سبق صرفه	٠,٠٠٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص الحالى	٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠

مدير المشروع الشركة المنفذة
م/ فادي فريد اسعد
التوقيع/

مدير المكتب الفني
م/ عبدالمنعم عنى
التوقيع/

مدير المشروع (الاستشاري)
م/ ياسر شرف الدين
التوقيع/

مدير مشروع مكتب سيستر
م/ عبدالناصر سيف
التوقيع/

مدير المشروع (الهيئة)
م/ ايمن محمد السيد
التوقيع/

مدير عام المشروعات
م/
التوقيع/

محاسب

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أستاذ/ مصطفى عبدالجواد
التوقيع:-

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ نصر محمد طبيخ
التوقيع/

EnTrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

جيوس للتجارة والمقاولات (٩) Geos - EY
سجل تجاري رقم ٢٧٩١٩٢ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة
٥٠٦٧٨٧ بطاقة ضريبية ٣٩١-١٩٤-٠٨٥

اسم العمل ..... خصم ٥٦٦٦,٧٥ ج لصرم تواجد لوحات الشروح

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق ..... بحلية ٥ ز ٣ سد بند الحديد رقم (٤) لحيه وارود ثانى

بند الميزانية ..... الاحتياك

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٧) بتاريخ : ٢٠٢٤-٢-٢١		
	قرش	جنيه
مع شركة جيوس للتجاره والمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-٣-٢٦	بيان الاعمال التى تمت الان	٤٧١٩١٤٤٠
	محجوز	
	مصرح بصرفه	
	سابق صرفه	
	مستحق صرفه	٤٧١٩١٤٤٠

بحلية ٥ ز ٣ سد بند الحرسانات رقم (١) لحيه وارود ثانى الاحتياك

تم خصم ٥٦٦٦,٧٥ ج لصرم تواجد لوحات الشروح

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

٥٦٦٦,٧٥

٤٧١٨٥٧٧٣,٢٥

٤٧١٥٢١١٦,٥

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط روجع..... الختم ذو التاريخ

.....

بمبلغ يعتمد سحب اذن صرف شيك

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس الحسابات

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

سلمت التحويل رقم ..... و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

تاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند..... (عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
							خصم ٥٦٦٦,٧٥		
							الى سقالات		
							١٢٧٥٢٩,٦٥		
							٥٧١٤٢٨٥		
							١٩٤٦٨٢٧٥		
							الباقى	٥٨٠٥٢٧٠٠	
							٥٨٥٧١٤٢٨٥		
							٥٥١٩٦٣٢٤		
							بيانك		

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رسم دمغة اصى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

.....

تحريراً في / سنة ٢٠

٥٧١٤٢٨٥/٧٠