الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخن
العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥٤٦+٠٠٠ ا
الكم ٥٤٩+٠٠٠ بطول ٣ كم اتجاه مطروح

تنفيذ : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة يوسف نجيدة للمقاولات رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٥٣)

من بداية العمل حتى: ٤-٣-٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش		جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٣٦,٣٥٠,٤٢	٣٤,٥٠٠-	٣٤,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١٤-٣-٢٠٢٤) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (١٤-٣-٢٠٢٤) يتم توريد عدد ١٥ كرتونة(A4) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم.
	علاوة مسافة النقل ٣٢٥ كم	٤٥٢,٢٠	متر مكعب	٣٦,٣٥٠,٤٢	٣٤,٥٠٠-	٣٤,٥٠٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٣٦,٣٥٠,٤٢	٣٤,٥٠٠-	٣٤,٥٠٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠٠,٧٠	متر مكعب	٣٣,٤٣٣,٦٣	٠	٣١,٧٦٠	٣١,٧٦٠	٠	٣,١٩٨,٢٣٢	٠	٠	٠	٣,١٩٨,٢٣٢	
	علاوة مسافة النقل ٣٢٥ كم	٤٨٤,٥٠	متر مكعب	٣٣,٤٣٣,٦٣	٠	٣١,٧٦٠	٣١,٧٦٠	١	١٥,٣٨٧,٧٢٠	٠	٠	٠	١٥,٣٨٧,٧٢٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٣٣,٤٣٣,٦٣	٠	٣١,٧٦٠	٣١,٧٦٠	٢	٤١٢,٨٨٠	٠	٠	٠	٤١٢,٨٨٠	
			إجمالي قيمة المستخلص										١٨,٩٩٨,٨٣٢	

فقط : ثمانية عشر مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ قدرته بقدره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
تحريرا في :
يدفع للمقاول مبلغ .....
ملحوظة : البنات .....غير الواردة بصك الشروط أضفت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الجاوي

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد

مدير المشروع الإستشاري
مكتب / خالد فوزي
م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م / انطونيوس عدلي

استشاري (KK)
مدير مشروع محمد خليل
مشروع القطار السريع غرب الدلتا

٢٨

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصري
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
										١٨٩٩٨٨٣٢/—
جملة المبالغ السابق صرفها										١٨٩٨١٩٠٠/—
الباقي للمقاول										١٦٩٣٢/—

المدفوع الآن بالتحويل رقم

بتاريخ

الاستقطاعات

ضريبة دمغة	٨٤٦/٦٠
دمغات	٧٨٣/٨٠
ض.ت.ق	١٦١/٢٥
	١٧٩١/٦٥

١٥١٤٠/٢٥

٨٠٦/٢٠

١٤٢٢٤/٠٥

١٪ ض.ت.ق	١٦٩/٣٢	
٥٪ ضريبة الدمغات	٨٤٦/٦٠	
	٨٠٣/١٦	
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
جملة قيمة التحويل		

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنني أوافق على هذا الحساب المقدم بياته و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.