مشروع: أسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة)المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاة سيدي براني

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) - وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (2) — مؤرخ في : 6 /11/ 2022 — من بداية العمل حتى: 15 /02/ 2024

المقاول: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير — رقم العقد(2023/2022/661)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3	**أعمال الردم**													
	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر التربى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504	85.00	متر مكعب	50416.40	38,000	38,000-	0	0	0	0	0	0		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل 155 كم	214.20	متر مكعب	50416.40	38,000	38,000-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	50416.40	38,000	38,000-	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر التربى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -وفي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن(95%)يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	90.00	متر مكعب	38341.00	0	36,400	36,400	0	3,276,000	0	0	0	3,276,000	
	علاوة مسافة النقل 155 كم	229.50	متر مكعب	38341.00	0	36,400	36,400	0	8,353,800	0	0	0	8,353,800	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	38341.00	0	36,400	36,400	0	473,200	0	0	0	473,200	
													12,103,000	إجمالي قيمة المستخلص

فقط : اثنا عشر مليونا ومائة وثلاثةالاف جنيهاً فقط لاغير

مدير المشروع (شركة دريم واي) — م/ عبدالرحمن عثمان

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ابراهيم الحناوي

مدير المشروعات (الهيئة) — مهندس/محمد حسني فياض

الاستشاري العام (سيسترا) — م. محمد الجيوشي

يعتمد — رئيس الإدارة المركزية — منطقة غرب الدلتا — الإسكندرية - مرسى مطروح — عبد مهندس / هاني محمد محمود طه

على الحساب نهائياً

تحريراً في : ..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من ..... تحريرا في :

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	
											١٢١٠٢٠٠٠ ر
جملة المبالغ السابق صرفها											١١٨٦٢٦٠٠ ر
الباقى للمقاول											٢٢٩٤٠٠ ر

المدفوع الآن بالتحويل رقم

بتاريخ

الاستقطاعات
١١٩٧٠ ر ضمان أعمال
٢١٩٢ ر الدمغة
٢٢٨٠ ر ض ق ق
١٧٤٤٢ ر

أوامر الدفع
١١٤٠٠ ر
٥ ر ٢٤ تأمينات مطروح
٥ ر ٩٢٧٧٠ الشركة

٩٠٠٠٠			
٢٢٥٤٦ ر			
١٢٧٨٥٤ ر			
		٢٢٩٤ ر	
		١١٩٧٠ ر	
		٩٠٠٠ ر	
		الجملة	
	جملة قيمة التحويل		
	جملة قيمة التحويل		

تسلمت التحويل رقم

١١٠٤١٢ ر

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.